

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026


**OGGETTO: DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piano di Riordino della Rete Ospedaliera Regionale di cui all'art. 2 del DL. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020. Aggiudicazione dei lavori di realizzazione n. 8 posti letto di terapia sub intensiva presso il P.O. Fatebenefratelli Oftalmico - Intervento TI-LOM Milano 701. Assestamento del quadro di spesa. CUPJ44E20000590001 – CIG B9D864A01D.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE  
DOTT.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO**


**IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Erika Sanvittori  


Il Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Tommaso Sottile  




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026

## IL DIRETTORE GENERALE

### premesse che:

- in attuazione della L.R. n. 23/2015, con deliberazione n. X/4474 del 10 dicembre 2015, la Giunta regionale della Lombardia ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco di Milano, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Grassi, 74;

- con deliberazione n. XII/1632 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)" la Giunta regionale della Lombardia, su proposta del Presidente, ha nominato la dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016;

- con deliberazione aziendale n. 1 del 01 gennaio 2024 si è dato atto, tra l'altro, dell'insediamento della Dott.ssa Maria Grazia Colombo quale Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, avendo la stessa accettato la nomina, così assumendo tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell'Ente;

**dato atto** che con DGR n. XI/3264/2020 avente ad oggetto "*Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 DL 34/2020*", e successiva DGR XI/3479/2020 avente ad oggetto "*Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020*", è stato assegnato all'ASST Fatebenefratelli Sacco, tra gli altri, un finanziamento per lavori, spese tecniche, ed apparecchiature, per la realizzazione dell'intervento *TI-LOM Milano 701 - realizzazione n. 8 posti letto di terapia sub intensiva presso il P.O. Fatebenefratelli – terzo piano edificio DEA*, per l'importo complessivo di € 2.269.200,00, tutt'oggi rimodulati in € 1.752.299,50 con DGR n. XII/3712 del 20/10/2024 (IV rimodulazione del Piano del DL 34/2020);

### evidenziato che:

- con ordinanza n. 29/2020 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n. 00006119P4.8.1.4.1, ha proceduto alla nomina di questa ASST quale soggetto attuatore per la realizzazione del piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera nelle strutture di propria competenza, conformemente alla pianificazione operativa degli interventi espressamente contemplati nel Piano di riordino della Regione Lombardia;

- in forza della citata ordinanza n. 29/2020, al punto c) I., è stata prevista la contrattualizzazione di secondo livello, sia per l'esecuzione dei lavori che per i connessi servizi tecnico professionali, usufruendo delle convenzioni in Accordo Quadro Invitalia S.p.A.;

- con nota prot. n. 1623 del 02 novembre 2020 il Commissario Straordinario ha comunicato la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine della attuazione del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale, di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, art. 1;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 255 del 24 FEB. 2026

- la citata procedura è stata suddivisa in 21 lotti geografici (corrispondenti alle Regioni e a 2 Province Autonome italiane), ciascuno dei quali è stato ripartito in "aree territoriali" e suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali e segnatamente: esecuzione lavori, servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza), verifiche della progettazione per tutti i progetti e collaudo tecnico amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico;

- il lotto geografico relativo alla Regione Lombardia al quale è riconducibile la sede legale di ASST Fatebenefratelli Sacco, è il n. 9 – Lombardia – Area Territoriale Milano 3;

- all'esito della procedura sono stati stipulati n. 4 accordi quadro, uno per ogni lotto sub-prestazionale, aventi ciascuno durata di quattro anni a decorrere dal 2 novembre 2020;

- in seguito alla suddetta stipulazione l'ASST Fatebenefratelli Sacco, in qualità di Soggetto Attuatore ha emesso gli Ordini di Attivazione (OdA) al fine di stipulare con gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, un Appalto Specifico per i servizi tecnici di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza e per l'esecuzione dei successivi lavori;

**richiamate** a tal proposito le seguenti deliberazioni con le quali si è preso atto di ciascun Accordo Quadro ed è stato demandato al RUP di procedere con l'emissione degli OdA per i singoli interventi:

- deliberazione n. 1247 del 12/11/2020:
  - relativamente al sub-lotto prestazionale 1 – affidamento lavori - operatore economico affidatario **RTI con mandataria ITALIANA COSTRUZIONI SPA;**
  - relativamente al sub-lotto prestazionale 2 – servizi di ingegneria progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - operatore economico affidatario **POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Società Cooperativa;**
- deliberazione n. 573 del 22/04/2021 relativamente al sub-lotto prestazionale 3 – servizi di ingegneria per la verifica della progettazione finalizzati alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi - operatore economico affidatario **ITS Controlli Tecnici S.p.A.;**
- deliberazione n. 1315 del 22/10/2021 – relativamente al sub-lotto prestazionale 4 – servizi di ingegneria finalizzati al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, collaudi opere strutturali - operatore economico affidatario **RTP con mandataria ING. FELICE GIORDANI;**

**dato atto** che per la realizzazione dell'intervento in argomento:

- in data 15/02/2021 – Repertorio aziendale n. 815/2021, a seguito di emissione del rispettivo OdA, è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'espletamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori da parte di POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Società Cooperativa;
- in data 26/10/2021 – Repertorio aziendale n. 946/2021, a seguito di emissione del rispettivo OdA, è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'espletamento dei servizi tecnici di verifica della progettazione da parte di ITS Controlli Tecnici S.p.A.;
- con deliberazione n. 95 del 21/01/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 155 del 24 FEB. 2025

- in data 08/07/2022 – Repertorio aziendale n. 1053/2022, a seguito di emissione del rispettivo OdA, è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori da parte del RTI con mandataria NA.GEST – GLOBAL SERVICE SRL (ex RTI con mandataria ITALIANA COSTRUZIONI SPA, come meglio esplicitato con determinazione dirigenziale della SC Gestione Tecnico Patrimoniale n. 884 del 20/06/2022);

**evidenziato che:**

- con DGR XI/6426 del 23/05/2022 gli interventi di cui al *Piano di riordino della rete ospedaliera - DL 34/2024*, tra cui quello in argomento, sono stati ricompresi all'interno della "Missione 6 Component 2 Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020)" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- con deliberazione n. 881 del 15/06/2023 si è provveduto alla risoluzione del contratto d'appalto in essere con il RTI con mandataria NA.GEST – GLOBAL SERVICE SRL, per mancato rispetto dei termini e gravi inadempimenti dell'appaltatore, come da documentazione agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

- con deliberazione n. 1765 del 28/12/2023 si è provveduto ad approvare lo stato di consistenza trasmesso in data 04/08/2023 dal direttore dei lavori;

- l'ASST Fatebenefratelli Sacco, a seguito della risoluzione del suddetto contratto, è rimasta in attesa da parte della Struttura Commissariale dell'individuazione di un nuovo appaltatore per il completamento dei lavori;

- a far tempo dal 16/05/2024, così come stabilito con deliberazione n. 665/2024, il RUP per la parte relativa ai lavori dell'intervento in argomento è l'arch. Erika Sanvittori, Dirigente Tecnico della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, mentre il RUP per l'acquisto di apparecchiature, come stabilito nelle deliberazioni a contrarre per attivazione delle singole ODA citate in premessa, è l'ing. Giorgio Orsi, Direttore della SC Ingegneria Clinica;

- con nota prot. n. 52821 del 22/10/2024 Regione Lombardia ha comunicato la scadenza dell'Accordo Quadro "A.Q. in esito a procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti (Centrale di Committenza Invitalia S.p.A.) e relativi Appalti Specifici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020.", alla data del 02/11/2024;

- intervenuta la scadenza del suddetto A.Q., si è reso necessario procedere all'indizione di gara autonoma per l'affidamento dei lavori e completamento dell'intervento;

- con deliberazione n. 618 del 07/05/2025 si è provveduto al recesso bilaterale e consensuale del contratto Rep. 815 del 15/02/2021 stipulato con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Società Cooperativa, per l'espletamento dei servizi di progettazione e direzione lavori;

- a seguito della risoluzione del suddetto contratto, essendo necessarie revisioni progettuali – tecnico economiche - per la realizzazione dei lavori, con deliberazione n. 805 del 16/06/2025 si è provveduto ad affidare l'espletamento di tali servizi tecnici al RTP con mandataria BBAA ENGINEERING S.r.l., mediante adesione all'Accordo Quadro denominato

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB, 2026

"ARIA\_2022\_412R\_Servizi di Progettazione" – Lotto Geografico 4, per l'importo di € 13.063,60, oltre oneri previdenziali (€ 514,71) ed IVA (2.987,23), per complessivi € 16.565,53;

- considerato** che con deliberazione n. 1720 del 23/12/2025 si è preso atto:
- degli esiti dell'avviso di preinformazione, pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel in data 21/07/2025, per l'affidamento dei lavori di realizzazione n. 8 posti letto di terapia sub intensiva presso il P.O. Fatebenefratelli - Intervento TI-LOM Milano 701, da cui sono stati individuati n. 9 operatori economici da invitare alla procedura di gara;
  - della revisione tecnico economica del progetto esecutivo dei suddetti lavori, elaborata e sottoscritta dal RTP con mandataria BBAA ENGINEERING S.r.l.;
  - del report conclusivo di verifica della revisione tecnico economica del progetto esecutivo dei lavori in argomento, senza rilievi aperti, emesso da ITS Controlli Tecnici S.p.A.;
  - della relazione di validazione a supporto dell'approvazione del progetto esecutivo revisionato dal RTP con mandataria BBAA ENGINEERING S.r.l., redatta dal RUP il 17/12/2025, e approvato la suddetta revisione progettuale, con il seguente quadro di spesa:

DL 34/2020 – ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR N.3479/2020 – lotto geografico 4 – area territoriale MILANO 3 - p.o. FATEBENEFRATELLI - Realizzazione dell'ambito delle digenex all'interno il dipartimento emergenza urgenza di n. 8 posti letto di osservazione subintensiva - FATEBENEFRATELLI - SPECIALITA'

SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI	Progetto di pre-fidabilità - DEL 952/2022		Aggiornamenti - DEL 952/2022		PV 1 Partita di variante e supplementi - DEL 952/2022		Conto riepilogativo TI-LOM 701 - Importi di lotto economico conosciuti - sulla base perizia di variante e stato di consistenza		APPROVAZIONE PE	
	partita	totale								
opere edili		400.722,17								
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali	€ 420.722,17		€ 273.460,35	€ 317.244,39	€ 488.068,20	€ 12.479,35			€ 85.549,53	€ 311.154,51
oneri della sicurezza emergenze COVID-19 non soggetti a ribasso	€ 14.093,07	€ 14.093,07	€ 14.093,07	€ 12.479,35					€ 146.580,21	€ 9.200,33
ATI ITALIANA COSTRUZIONI - ribasso del 35%										
TOTALE LAVORI ESEGUITI CON OPERAZIONE AQ									€ 33.302,97	€ 33.302,97
LAVORI SAL I									€ 16.966,11	€ 16.966,11
ADEGUAMENTO PREZZI SAL I									€ 2.090,47	€ 2.090,47
LAVORI STATO DI CONSISTENZA									€ 11.487,30	€ 11.487,30
LAVORI STATO DI CONSISTENZA - adeguamento prezzi									€ 2.759,09	€ 2.759,09
LAVORI DA ESEGUIRE AL NETTO DI QUANTO ESEGUITO CON OPERAZ. AQ									€ 467.244,67	€ 557.584,09
ADEGUAMENTO PREZZI (con lavori + 20%)									€ 100.109,53	€ 987.894,28
TOTALE LAVORI	€ 424.815,24	€ 287.562,42	€ 309.732,76	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52
spese tecniche (controllo a tariffa oneri previdenziali ed IVA inclusa)									€ 211.769,47	€ 208.429,80
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSE DL Politecnica - ribasso 40%	€ 230.490,28	€ 230.490,28							€ 211.769,47	€ 277.426,88
Liquidazione PTE PD PE + stato consistenza L'account di CSE SAL I			€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 230.490,28				€ 230.490,28	€ 76.045,45
Redazione perizia di variante PROG. BBAA				€ 6.742,91	€ 6.742,91				€ 5.890,90	€ 6.742,91
RESIDUO PROGETTAZIONE DL CSE									€ 13.053,60	€ 12.874,42
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA	€ 34.508,47	€ 34.508,47	€ 18.976,21	€ 18.976,21	€ 34.508,47				€ 7.989,13	€ 1.192,29
collaudo in corso d'opera e finale - inclusa INARCASSA	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 11.192,29	€ 11.192,29				€ 1.192,29	€ 1.192,29
altre spese tecniche										
oneri previdenziali	€ 11.754,05	€ 11.754,05	€ 7.444,91	€ 7.008,22	€ 11.317,36				€ 5.539,18	€ 18.214,20
oneri fiscali (inclusi)	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00				€ 18.216,00	€ 18.216,00
Imprevisti ed autoridamenti (IVA inclusa)		€ 39.860,00	€ 36.218,80	€ 27.136,36	€ 32.879,98				€ 12.196,89	€ 12.196,89
Imprevisti	€ 14.560,00		€ 14.560,00	€ 2.000,00	€ 12.575,98					
economie derivanti da ribassi autoridamenti	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00				€ 12.196,89	€ 12.196,89
altre somme a disposizione (IVA esclusa)		€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 196,16	€ 2.280,00				€ 2.280,00	€ 2.280,00
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc.	€ 2.280,00		€ 2.280,00		€ 2.280,00				€ 2.280,00	€ 2.280,00
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI	€ 804.123,04	€ 560.987,22	€ 560.987,22	€ 560.987,22	€ 804.123,04				€ 901.841,97	€ 600.000,00
APPARCOCHATURE	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00				€ 600.000,00	€ 600.000,00
TOTALE APPARCOCHATURE	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00				€ 600.000,00	€ 600.000,00
IVA complessiva		€ 299.400,81	€ 28.756,74	€ 32.972,37	€ 56.735,42				€ 58.628,71	€ 57.526,39
IVA 12% lavori										
IVA 22% lavori	€ 95.659,35		€ 46.592,41	€ 40.087,04	€ 64.735,29				€ 503,80	€ 503,80
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali	€ 71.240,66		€ 413,83	€ 132.000,00	€ 132.000,00				€ 132.000,00	€ 132.000,00
IVA su altre voci	€ 303,80									
IVA attrezzature	€ 132.000,00									
IVA TOTALE	€ 299.400,81	€ 287.762,48	€ 287.762,48	€ 287.762,48	€ 299.400,81				€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 1.703.527,75	€ 1.368.749,70	€ 1.368.749,70	€ 1.368.749,70	€ 1.752.299,51				€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00
INCASSO FONDI MIT PER ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI					€ 2.299,51					
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO NETTO					€ 1.750.000,00				€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00

**preso atto** che con la medesima deliberazione n. 1720 del 23/12/2025 è stata approvata la lettera di invito autorizzando il RUP a procedere all'avvio di procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023, da espletarsi mediante piattaforma telematica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026

Sintel, per l'importo a base di gara € 543.693,76 oltre oneri della sicurezza € 9.290,33 non soggetti a ribasso e 10% IVA, per complessivi € 522.759,47;

**dato atto** che:

- in data 30 dicembre 2025, mediante lettera di invito pubblicata sulla piattaforma telematica regionale Sintel, identificata con ID 212354912 e codice gara ASSTFBFSA\_TP\_2025\_152 è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per i lavori di realizzazione n. 8 posti letto di terapia sub intensiva presso il P.O. Fatebenefratelli - Intervento TI-LOM Milano 701, invitando i seguenti operatori economici:

1. A.B.P. NOCIVELLI S.p.A.
2. OPERAMED s.r.l.
3. Tekno Service
4. R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
5. TERMONOVA SRL
6. RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL
7. elettrica system srl
8. M.I.T. S.R.L.
9. EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

- il criterio prescelto per l'aggiudicazione dell'appalto è quello del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;

- l'importo posto a base di gara è pari ad € **552.984,09** oneri di sicurezza inclusi, oltre IVA - (CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione) suddivisi in:

- IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA: € 543.693,76 oltre IVA, di cui € 149.319,46 quali costi della manodopera stimati dal progettista dell'intervento ed assunti a riferimento dall'amministrazione aggiudicatrice;
- ONERI DELLA SICUREZZA derivanti da interferenze non soggetti a ribasso: € 9.290,33 oltre IVA;

- entro le ore 16:00 del 19/01/2026, termine stabilito negli atti di gara, sono pervenute le seguenti offerte su piattaforma telematica regionale SINTEL:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1768834280841	RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL 02651790137	Forma singola	lunedì 19 gennaio 2026 15.51.20 CET

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2023

1768832236902	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 02399660188	Forma singola	lunedì 19 gennaio 2026 15.24.46 CET
1768832236902	A.B.P. NOCIVELLI S.p.A. 00303020176	Forma singola	lunedì 19 gennaio 2026 15.17.16 CET
1768823901766	TERMONOVA SRL 04584420014	Forma singola	lunedì 19 gennaio 2026 12.58.21 CET
1768571138769	M.I.T. S.R.L. 05628090010	Forma singola	venerdì 16 gennaio 2026 14.45.38 CET
1768558562105	Tekno Service 02350370355	Forma singola	venerdì 16 gennaio 2026 11.16.02 CET
1768309717257	elettrica system srl 04945750158	Forma singola	martedì 13 gennaio 2026 14.08.37 CET

**preso atto** che in data 21/01/2021 alle ore 15:55 il RUP Arch. Erika Sanvittori, unitamente al responsabile del procedimento per la fase di affidamento Sig.ra Grazia Alberto e l'Assistente Tecnico Ing. Giulia Seneci della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, procedeva all'apertura delle offerte telematiche pervenute;

**rilevato** che:

- in esito alla verifica della documentazione amministrativa, si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, richiedendo agli operatori economici EUROELETTRICA IMPIANTI SRL e RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL l'integrazione alla documentazione presentata da trasmettere entro il termine stabilito dalla lettera di invito, come da report della procedura che allegato 1 forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- nella suddetta data è stata verificata la documentazione pervenuta da EUROELETTRICA IMPIANTI SRL e RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL e conseguentemente sono stati individuati gli operatori economici ammessi alla successiva fase di apertura delle buste economiche, come report della procedura;

**dato atto** che:

- le offerte ammesse alla fase successiva della procedura sono risultate 9, si è proceduto, in modalità telematica, all'apertura delle buste economiche e al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante i metodi di calcolo di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;

- il calcolo della soglia di anomalia è stato effettuato automaticamente dalla piattaforma SINTEL, che ha individuato il Metodo B, determinando una soglia di anomalia pari al **14,86333%**;

- l'applicazione della soglia di anomalia ha determinato l'esclusione automatica degli operatori EUROELETTRICA IMPIANTI SRL e M.I.T. S.R.L., i cui ribassi sono risultati superiori al valore limite calcolato, di seguito la graduatoria complessiva che include anche tali operatori, seppur esclusi:

N.	OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA ECONOMICA (RIBASSO %)
1	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	23,58%

*F*

*K*

*M*

*U*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026

2	M.I.T. S.R.L.	17,12%
3	elettrica system srl	14,30%
4	TERMONOVA SRL	13,17%
5	Tekno Service	9,66%
6	RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL	3,77%
7	A.B.P. NOCIVELLI S.p.A.	0,96%

**preso atto** che, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il RUP Arch. Erika Sanvittori propone l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa Elettrica System srl - P.IVA 04945750158 - con sede in Via Delle Gerole n. 30, 20867 Caponago (MB), visto il ribasso offerto pari al 14,30% sull'importo posto a base di gara, determinando l'importo contrattuale di € 465.945,55 inclusi costi della manodopera oltre oneri della sicurezza pari ad € 9.290,33, per un totale di € 475.235,88 oltre 10%IVA € 47.523,59, per complessivi € 522.759,47;


**dato atto** che:

- sono stati ultimati con esito positivo, da parte del RUP, i controlli sui requisiti soggettivi dell'aggiudicatario, ex art. 99, D.Lgs. 36/2023, come da documentazione conservata agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale – settore contratti e gare;

- gli oneri derivanti dall'appalto in argomento verranno finanziati con i fondi della DGR n. XI/3479/2020 oggetto di rimodulazione con DGR n. XII/3712 del 20/12/2024;

**ritenuto** pertanto di autorizzare il Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale alla stipulazione del contratto d'appalto, come da schema di contratto che allegato 2 forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, nei termini e con le modalità di legge;

**atteso** che a seguito dell'intervenuta aggiudicazione, il quadro di spesa dell'intervento viene assestato come di seguito descritto:



*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **265** del **24 FEB. 2026**

DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR XI/3479/2020 - lotto geografico 9 - area territoriale MILANO 3 - p.a. FATEBENEFRAATELLI - realizzazione dell'ambito delle degense afferenti il dipartimento emergenza urgenza di n. 8 posti letto di osservazione subintensiva - FATEBENEFRAATELLI - SPECIALITA'

SERVIZIO DI INGEGNERIA E LAVORI	progetto di pre-fattibilità - DEL. 952/2022		Aggiornamento - DEL. 952/2022		PV 1 Perizia di variante e supplemento - DEL. 952/2022 (prima rimodulazione - seconda e terza rimodulazione)		Quarta rimodulazione TI-LOM 701 - Imparsi di fondo (seconda e terza rimodulazione - nella base perizia di variante e stato di avanzamento)		APPROVAZIONE PE		AGGIACCAZIONE	
	parziale	totale										
Opere edili		€ 420.722,17										
Impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali	€ 420.722,17										€ 85.549,01	€ 73.215,52
Impianti elettrici speciali			€ 273.469,35	€ 317.244,39	€ 488.068,29	€ 311.794,52	€ 267.182,19				€ 125.447,84	€ 267.182,19
oneri di sicurezza emergenza COVID 19 non soggetti a ribasso	€ 14.093,07	€ 14.093,07	€ 14.093,07	€ 12.479,35	€ 12.479,35	€ 9.290,31	€ 9.290,31				€ 9.290,31	€ 9.290,31
ATI ITALIANA COSTRUZIONI - ribasso del 35%												
TOTALE LAVORI ESEGUITE CON OPERATORE AQL												
LAVORI SALI								€ 33.302,97	€ 33.302,97		€ 33.302,97	€ 33.302,97
ADEGUAMENTO PREZZI SALI								€ 16.966,11	€ 16.966,11		€ 16.966,11	€ 16.966,11
LAVORI STATO DI CONSISTENZA								€ 2.090,47	€ 2.090,47		€ 2.090,47	€ 2.090,47
LAVORI STATO DI CONSISTENZA - adeguamento prezzi								€ 11.487,30	€ 11.487,30		€ 11.487,30	€ 11.487,30
LAVORI DA ESEGUIRE AL NETTO DI QUANTO ESEGUITO CON OPERAT. AQL								€ 2.759,09	€ 2.759,09		€ 2.759,09	€ 2.759,09
ADEGUAMENTO PREZZI (tot lavori + 20%)								€ 467.244,67	€ 552.984,09		€ 475.235,88	€ 475.235,88
totale lavori		€ 484.815,34	€ 867.582,42	€ 929.724,74	€ 929.724,74	€ 929.724,74	€ 929.724,74	€ 929.724,74	€ 929.724,74	€ 929.724,74	€ 929.724,74	€ 929.724,74
somme a disposizione												
opere previste in progetto e necessarie all'avvio dei lavori		€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92	€ 3.697,92
opere tecniche (tributi e tariffe oneri preordinati ed IVA esclusa)		€ 3.697,92										
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSE DA Politecnica - ribasso 40%	€ 230.490,28	€ 230.490,28	€ 211.769,47	€ 200.429,89	€ 211.769,47	€ 211.769,47	€ 211.769,47	€ 211.769,47	€ 211.769,47	€ 211.769,47	€ 211.769,47	€ 211.769,47
Liquidazione PFTE PD PE + stata consistenza			€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 138.294,17
1° accanito DI CSE SALI								€ 230.490,28	€ 230.490,28		€ 230.490,28	€ 230.490,28
Redazione perizia di varianti								€ 76.045,45	€ 76.045,45		€ 76.045,45	€ 76.045,45
PROG. BBAA								€ 5.890,30	€ 5.890,30		€ 5.890,30	€ 5.890,30
RESIDUI PROGETTAZIONE DI CSE								€ 6.742,91	€ 6.742,91		€ 6.742,91	€ 6.742,91
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA	€ 34.508,47	€ 34.508,47	€ 18.976,21	€ 18.976,21	€ 18.976,21	€ 18.976,21	€ 18.976,21	€ 34.508,47	€ 34.508,47	€ 34.508,47	€ 34.508,47	€ 34.508,47
collaudo in corso d'opera e finale - indusa INARCASSA	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 11.192,29	€ 11.192,29	€ 11.192,29	€ 11.192,29	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 28.852,38
altre spese tecniche								€ 11.192,29	€ 11.192,29		€ 11.192,29	€ 11.192,29
oneri previdenziali	€ 11.754,05	€ 11.754,05	€ 7.444,91	€ 7.008,22	€ 7.008,22	€ 7.008,22	€ 7.008,22	€ 11.754,05	€ 11.754,05	€ 11.754,05	€ 11.754,05	€ 11.754,05
motivazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2017 oneri fiscali indiretti	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)		€ 36.540,00	€ 56.719,61	€ 37.386,36	€ 12.575,96	€ 12.575,96	€ 12.575,96	€ 36.540,00	€ 36.540,00	€ 36.540,00	€ 36.540,00	€ 36.540,00
Imprevisti	€ 14.560,00	€ 14.560,00	€ 14.560,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 14.560,00	€ 14.560,00	€ 14.560,00	€ 14.560,00	€ 14.560,00
economie derivanti da ribassi arrotondamenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
altre somme a disposizione (IVA esclusa)		€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 196,18	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00	€ 2.290,00
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI	€ 884.129,94	€ 868.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22	€ 968.987,22
APPARECCHIATURE	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
TOTALE APPARECCHIATURE	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
IVA complessiva		€ 299.403,81	€ 28.756,24	€ 32.972,37	€ 58.735,42	€ 58.735,42	€ 58.735,42	€ 299.403,81	€ 299.403,81	€ 299.403,81	€ 299.403,81	€ 299.403,81
IVA 10% lavori			€ 28.756,24	€ 32.972,37	€ 58.735,42	€ 58.735,42	€ 58.735,42	€ 28.756,24	€ 28.756,24	€ 28.756,24	€ 28.756,24	€ 28.756,24
IVA 12% lavori	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25	€ 95.659,25
IVA su altre voci	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66	€ 71.240,66
IVA su attrezzature	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80
IVA totale	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00
IVA TOTALE		€ 299.403,81	€ 28.756,24	€ 32.972,37	€ 58.735,42	€ 58.735,42	€ 58.735,42	€ 299.403,81	€ 299.403,81	€ 299.403,81	€ 299.403,81	€ 299.403,81
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO		€ 1.703.527,75	€ 1.368.749,70	€ 1.368.749,70	€ 1.368.749,70	€ 1.368.749,70	€ 1.368.749,70	€ 1.703.527,75	€ 1.703.527,75	€ 1.703.527,75	€ 1.703.527,75	€ 1.703.527,75
INCASSO FONDI MIT PER ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI								€ 2.299,51	€ 2.299,51	€ 2.299,51	€ 2.299,51	€ 2.299,51
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO NETTO								€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00

acquisita tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale proponente il presente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 18/06/2009 n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sicosanitario resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di prendere atto del report della procedura generato dalla piattaforma Sintel a seguito dell'apertura delle offerte, che allegato 1 forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché pubblicato sul sito aziendale [www.asst-fbf-sacco.it](http://www.asst-fbf-sacco.it) nella sezione bandi di gara;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large 'A' on the left and '4' on the right.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026

2. di aggiudicare, come proposto dal RUP, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori di realizzazione n. 8 posti letto di terapia sub intensiva presso il P.O. Fatebenefratelli Oftalmico - Intervento TI-LOM Milano 701, all'impresa Elettrica System srl - P.IVA 04945750158 - con sede in Via Delle Gerole n.30, 20867 Caponago (MB), che ha presentato il massimo ribasso pari al 14,30%, determinando l'importo di € 465.945,55 inclusi costi della manodopera oltre oneri della sicurezza pari ad € 9.290,33, per un totale di € 475.235,88 oltre 10% IVA € 47.523,59, per complessivi € 522.759,47;
3. di prendere atto che sono stati ultimati, con esito positivo, da parte del RUP i controlli sull'operatore aggiudicatario ex art. 99 del Codice, come da documentazione conservata agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale – settore contratti e gare;
4. di autorizzare Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale alla stipulazione del contratto d'appalto, come da schema di contratto che allegato 2 forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, nei termini e con le modalità di legge;
5. di nominare la seguente struttura interna di supporto al RUP:
  - Assistenti Tecnici: Geom. Mattia Puglia ed Ing. Giulia Geneci, in servizio presso la SC Gestione Tecnico Patrimoniale;
  - Assistente Amministrativo/Contabile: Sig.ra Grazia Alberto, Dott. Patricio Ayala, Sig.ra Sara Rignanese, in servizio presso la SC Gestione Tecnico Patrimoniale;
6. approvare, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, il quadro economico assestato dell'intervento come di seguito dettagliato:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026

DI 34/2020 – ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR XI/3479/2020 – lotto geografico 9 – area territoriale MILANO 3 - p.a. FATEBENEFRAELLI - Realizzazione dell'ambito delle degenze afferenti il dipartimento emergenza urgenza di n. 8 posti letto di osservazione subintensiva - FATEBENEFRAELLI - SPECIALITA'

SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI	progetto di pre-fattibilità - DEL 952/2022		Aggiornamento - DEL 952/2022	PV 1 Paralelo di variante a supplemento - DEL 952/2022 (prima rimodulazione - seconda e terza rimaste invariate)	Quarta rimodulazione TR-LDM 791 - Importi di livello economico ancora variabile - sulla base pariale di variante e stato di consistenza	APPROVAZIONE PE	ADEGUAGGIAMENTI
	parziale	totale					
opere		€ 420.722,17					
Opere edili							
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali	€ 420.722,17						
impianti elettrici e speciali			€ 273.469,35	€ 317.244,39	€ 488.064,29	€ 385.549,03	€ 73.915,52
oneri della sicurezza emergenza COVID 19 non soggetti a ribasso	€ 14.093,07	€ 14.093,07	€ 14.093,07	€ 12.479,35	€ 12.479,35	€ 11.487,30	€ 207.182,19
oneri della sicurezza emergenza COVID 19 non soggetti a ribasso ATI ITALIANA COSTRUZIONI - ribasso del 35%						€ 146.380,21	€ 125.447,84
TOTALE LAVORI ESEGUITI CON OPERATORE AQ						€ 9.290,33	€ 9.290,33
LAVORI SAL I						€ 33.302,97	€ 33.302,97
ADEGUAMENTO PREZZI SAL I						€ 16.966,11	€ 16.966,11
LAVORI STATO DI CONSISTENZA						€ 2.090,47	€ 2.090,47
LAVORI STATO DI CONSISTENZA - adeguamento prezzi						€ 11.487,30	€ 11.487,30
LAVORI DA ESEGUIRE AL NETTO DI QUANTO ESEGUITO CON OPERAT. AQ						€ 2.759,09	€ 2.759,09
ADEGUAMENTO PREZZI (tot lavori + 20%)						€ 467.244,67	€ 475.235,88
<b>totale lavori</b>		€ 434.815,24	€ 287.562,42	€ 329.723,74	€ 507.384,20	€ 398.287,06	€ 508.085,05
<b>somme a disposizione</b>							
opere previste in progetto e necessarie all'avvio dei lavori		€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52
<b>spese tecniche (colombo e tariffe oneri previdenziali ed IVA esclusi)</b>		€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52	€ 3.697,52
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSE DL	€ 230.490,28	€ 230.490,28	€ 211.768,67	€ 269.459,89	€ 312.487,31	€ 277.458,88	€ 277.458,88
Politecnica - ribasso 40%							
Liquidazione PFTE PD PE + stato consistenza			€ 138.294,17	€ 138.294,17	€ 230.490,28	€ 198.490,28	€ 230.490,28
l'accordo DL CSE SAL I						€ 76.045,45	€ 76.045,45
Redazione perizia di variante				€ 6.742,91	€ 6.742,91	€ 5.890,90	€ 5.890,90
PROG. BBAA						€ 6.742,91	€ 6.742,91
RESIDUI PROGETTAZIONE DL CSE						€ 13.063,60	€ 13.063,60
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA	€ 34.508,47	€ 34.508,47	€ 18.976,21	€ 18.976,21	€ 34.508,47	€ 7.989,13	€ 7.989,13
collaudi in corso d'opera e finale - inclusa INARCASSA	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 28.852,38	€ 11.192,29	€ 11.192,29	€ 11.192,29	€ 11.192,29
altre spese tecniche							
oneri previdenziali	€ 11.754,05	€ 11.754,05	€ 7.444,91	€ 7.008,32	€ 11.917,36	€ 5.539,18	€ 5.539,18
riduzione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali indus	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00	€ 18.216,00
<b>Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)</b>		€ 38.589,89	€ 38.719,61	€ 37.396,36	€ 33.575,36	€ 33.599,63	€ 117.722,66
imprediti	€ 14.560,00	€ 14.560,00	€ 14.560,00	€ 2.000,00	€ 12.575,96	€ 12.599,63	€ 117.722,66
economie derivanti da ribasso arrotondamenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>altre somme a disposizione (IVA esclusa)</b>		€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 196,16	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00
oneri per autorizzazioni e oneri terzi, spese generali, ecc	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00	€ 2.299,00
<b>TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI</b>		€ 604.119,04	€ 566.867,22	€ 560.967,22	€ 608.734,99	€ 509.414,91	€ 609.414,91
<b>APPARECCHIATURE</b>		€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
<b>TOTALE APPARECCHIATURE</b>		€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
<b>IVA complessiva</b>		€ 299.403,81	€ 28.756,24	€ 32.972,37	€ 64.735,42	€ 98.628,71	€ 50.853,89
IVA 10% lavori			€ 28.756,24	€ 32.972,37	€ 64.735,42	€ 98.628,71	€ 50.853,89
IVA 27% lavori	€ 95.659,35						
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali	€ 71.240,66		€ 46.592,41	€ 40.087,04	€ 64.735,29	€ 57.026,39	€ 57.026,39
IVA su altre voci	€ 563,80		€ 413,83	€ 2.703,07	€ 503,80	€ 503,80	€ 503,80
IVA attrezzature	€ 132.000,00		€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00
<b>IVA TOTALE</b>		€ 299.403,81	€ 287.762,48	€ 287.762,48	€ 283.974,51	€ 249.182,81	€ 249.182,81
<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>		€ 1.703.527,75	€ 1.368.749,70	€ 1.368.749,70	€ 1.752.299,51	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00
<b>INCASSO FONDI MIT PER ADEGUAMENTO PREZZI LAVORI</b>					€ 2.299,51		
<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO NETTO</b>					€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00

- di stabilire che gli oneri relativi al contratto d'appalto lavori, pari a complessivi € 522.759,47 IVA inclusa, dovranno essere finanziati con le risorse della DGR n. XI/3479/2020 oggetto di rimodulazione con DGR n. XII/3712 del 20/12/2024, ed appostati contabilmente con le modalità stabilite nella sezione contabile del presente provvedimento;
- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott.ssa Maria Grazia Colombo)

**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Angelo Cammarata)

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. ssa Lucia Castellani)

**Il Direttore Sociosanitario**  
(Dott. Enrico Frisone)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026

### SEZIONE CONTABILE

#### IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha registrato contabilmente che gli oneri del presente provvedimento, relativi alla procedura di gara dei lavori, pari a complessivi € **522.759,47** IVA inclusa, verranno finanziati con i finanziamenti della DGR n. XI/3479/2020 oggetto di rimodulazione con DGR n. XII/3712 del 20/12/2024, ed appostati contabilmente con la seguente modalità:

CUP	Operatore	Intervento	Attività	Importo IVA inclusa	Bilancio	Conto	FONTE		Autorizzazione
J44E20000590001	Elettrica System srl	TI-LOM Milano 701	Realizzazione Lavori	522.759,47 €	2026	110209001000043	DGR n. XI/3479/2020 - Allegato 5 B -	377.196,35 €	5061-6
							DGR n. XII/3712 del 20/12/2024 - DDGW 20658 del 20/12/2024 con finanziamento regionale DL 34/2020	145.564,12 €	5227-3

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità  
Responsabile della verifica contabile

  
Dott. Carlo Valentini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 265 del 24 FEB. 2026

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda sul sito informatico [www.asst-fbf-sacco.it](http://www.asst-fbf-sacco.it), così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal 25 FEB. 2026 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. 63 pagine, di cui n. 50 pagine di allegati.

SC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

SC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

7  
A

A

leg

8