Sistema Socio Sanitario

% Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ]_5_1 D del _ 2 9077 201

OGGETTO: DGR Xi/3479/2020 — ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE
OSPEDALIERA di cui all’art. 2 del DL. 34/2020 - seconda istanza di rimodulazione -
approvazione rimodulazione delle tempistiche di conclusione interventi TI-LOM 613 - Ti-
LOM 614 — TI-LOM 699 — TI-LOM 700 — TI-LOM 701 — TI-LOM 702 — PS-LOM 753 e PS-LOM
754

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI

IL DIRETTORE UOC TECNICO PATRIMONIALE

Accertata la competenza procedurale, sottopone [lallegata proposta di deliberazione
sull’argomento all’'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale

ﬂiﬁ: Sizzoccheri Ing. aria Alice Pizzoccheri
Q._.\_Q r ! } b ] ).

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. § § 1 § del 74 0, 2021

L
R ———

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell’11/08/2015 recante “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo” ha

disposto la costituzione delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali in luogo delle ex Aziende
Ospedaliere;

- la Direzione Generale Welfare, con deliberazione n. X/4474 del 10/12/2015 e successivo
Decreto n. 11984 del 31/12/2015, ha comunicato la costituzione dellAzienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco a cui afferiscono gli Ospedali “Fatebenefratelli e

Oftalmico”, "Macedonio Melloni”, “Luigi Sacco” e “Vittore Buzzi” con le relative strutture sanitarie

e sociosanitarie come riportato dalla DGR X/4474/2015;

- con atto deliberativo n. 812 del 29/06/2018 si e reso operativo, con effetto 1° luglio 2018,
'assetto organizzativo delle Strutture/uffici in staff alla Direzione Strategica dellASST
Fatebenefratelli Sacco, tra cui la UOC Tecnico Patrimoniale;

considerato che:

- con deliberazione n. 844 del 11/8/2020 e stato approvato il piano triennale dei lavori per le
annualita 2020-2022 comprendenti | seguenti interventi:

Interventi terapia intensiva | Localizzazione intervento | l

SACCO | Padiglione 17
BUZZI - Padiglione A
FBF DEA

Interventi terapia sub intensiva

Localizzazione intervento |

SACCO Padiglione 3 o _]
SACCO | Padglione 3 B
BUZZI Padiglione A B
FBF B DEA -
| FBF | Specialita ) -
| FBF B L Medicine
Interventi su aree PS Localizzazione intervento
l BUZZI | Padiglione C o
BUZZI ) | Padiglione C o i '
FBF DEA o -
FBF . Oftaimico
FBF L l Medicine o
MELLONI L . Edificio pronto soccorso B B B

- con DGR Xl1/3479/2020 del 5/8/2020 e con DGR Xl1/3264/2020 del 16/6/2020 “Piano di riordino
della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 DL 34/2020”, sono stati assegnati allASST

Fatebenefratelll Sacco finanziamenti per lavori, spese tecniche, ed apparecchiature, necessari
all'attuazione del seguenti interventi:

Pag.2



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. _§§ 1 del

9 9 ATT. 201

Interventi Localizzazione Importo lavori ' Importo IVA totale Importo Importi
terapia intervento e spese | apparecchiature finanziamento rimodulati con
intensiva tecniche DGR 4468 del
, - - ] 29/03/2021
SACCO Padiglione 17 7.200.000,00 € 4.000.000,00€ | 1.600.000,00€ | 12.800.000,00€ | 12.800.000,00 €
BUZZI Padiglione A 270.000,00 € €|  59.400,00€ 329.400,00 € |
FBF DEA 120.000,00 € 160.000,000 € 61.600,00 € 341.6000,00 € l
Interventi Localizzazione | Importo lavori ~ Importo IVA totale Importo |
terapia sub - intervento e spese apparecchiature finanziamento
intensiva tecniche o ] |
SACCO Padiglione 3 500.000,00 € 1.171.000,00 € 307.620,00 € 1.978.620,00 €
SACCO Padiglione 3 61.000,00 € 130.200,00 € 42.064,00 € 233.264,00 €
BUZZI Padiglione A 0€ 130.200,00 € 28.644,00 € 158.844,00 €
BUZZI Padiglione A 63.000,00 € 200.000,00 € 57.860,00 € | 320.86_0,00 €
FBF DEA 1.100.000,00 € 850.000,00 € 297.000,00 € 2.247.000,00 € ]
FBF Specialita 1.260.000,00 € 600.000,00 € 258.000,00 € 2.118.000,00 € 1.368.749,70 €
| FBF Medicine 375.000,00 € 160.000,00€ | 117.700,00€ |  652.700,00 €
Interventi Localizzazione rlm porto lavori Importo IVA totale importo
pronto intervento e spese apparecchiature finanziamento
soccorso [ _ tecniche . | . R ]
BUZ7ZI Padiglione C 70.000,00 € - € 15.400,000 € 85.400,00 €
BUZZI Padiglione C 200.000,00 € 180.000,00 € 83.600,00 € 463.600,00 €
FRBF DEA 290.000,00 € 35.000,00 € 71.500,00 € 396.500,00 € 1.145.750,00 €
FBF DEA Oftalmico 375.000,00 € 20.000,00 € 86.900,00 € 481.900,00 €
FBF DEA Medicine 225.000,00 € 20.000,00 € 53.900,00 € 298.900,00 € )
MELLONI ] pronto soccorso 290.000,00 € 130.200,00 € 92.444 00 € 512.644,00 €

dato atto che con nota prot. n. 1623 del 2/11/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri —

Commissario Straordinario per I'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19:

e sono state individuate le aree territoriali — Regione Lombardia — che collocano 'ASST
Fatebenefratelli Sacco — nel LOTTO GEOGRAFICO n. 9 — Lombardia — Area Territoriale

Milano 3, individuando un importo complessivo stimato per i diversi interventi pari a €
23.419.232,00;

e In relazione alle PROCEDURE APERTE DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE
DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI Al SENSI DELUARTICOLO 33 DELLA
DIRETTIVA 2014/24/UE PER LUAFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELLATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 342020, CONVERTITO IN LEGGE
DALLARTICOLO 1 DELLA L. N. 772020 - il Commissario allEmergenza ha inviato ai soggetti

attuatori, in diversi tempi, le aggiudicazioni delle procedure di gara riferite ai diversi sub-lotti
prestazionali;

e relativamente al sub-lotto prestazionale 1 — affidamento lavori - & stato trasmesso in data
6/11/2020, l'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e il raggruppamento di
Imprese, costituito dall'impresa ITALIANA COSTRUZIONI SPA, con sede legale in Roma
Via dei Villini 3/a c.a.p. 00161, Partita IVA n. 03798481002, quale Capogruppo,
dallimpresa NA.GEST. — GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in Rho (Ml), Via
Achille Grandi n. 5/A c.a.p. 20017, Partita IVA n. 05735851007, quale mandante,

dallimpresa FRATELLI NAVARRA SRL, con sede legale in Milano (

A

. Plazza della
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Repubblica, 30 c.a.p. 20124, Partita IVA n. 02320410547, quale mandante, assegnatario
dell'Area Territoriale Milano 3, per il quale verranno emesse ODA, al termine delle fasi di
sviluppo della progettazione esecutiva;

o relativamente al sub-lotto prestazionale 2 — servizi di ingegneria progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - e stato
trasmesso Iin data 6/11/2020, l'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Societa Cooperativa con sede legale
In Modena (MQO), Via Galileo Galilei 220 c.a.p. 41126 Partita IVA n. 00345720361, quale
operatore singolo, assegnatario dell'Area Territoriale Milano 3 - del quale si € preso atto con

deliberazione n. 1247 del 12/11/2020, autorizzando il RUP all'emissione di ODA per i singoli
interventi;

e relativamente al sub-lotto prestazionale 3 — servizi di ingegneria per la verifica della
progettazione finalizzati alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi - e stato
trasmesso in data 13/03/2021, Yaccordo quadro tra il Commissario Straordinario e TS
Controlli Tecnici S.p.A. con sede legale in Roma, Via Piazza Stia n. 8 c.a.p. 00138 Partita
IVA n. 153231811006, quale operatore singolo, assegnatario dell’Area Territoriale Milano 3 —
del quale si & preso atto con deliberazione n. 573 del 22/04/2021, autorizzando I RUP
al’emissione di ODA per i singoli interventi;

e relativamente al sub-lotto prestazionale 4 — servizi di ingegneria finalizzati al collaudo
tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, collaudi opere strutturali - € stato trasmesso
in data 10/8/2021 I'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e I'operatore economico
RTP costituita da ING. FELICE GIORDANI (mandataria) — ing. Bottai e Associati ingegnert
(mandante) — Trendenergy societa tra professionisti srl (mandante) con sede legale della
Mandataria in GUSSAGO (BS) Via Sale n. 1 — CAP 25064, Codice fiscale n.
GRDFLC59E11B157B, Partita IVA n. 3317830176, assegnatario dell’Area Territoriale Milano
3 — del quale si & preso atto con deliberazione n. 1315 del 22/09/2021, autorizzando il RUP
all’emissione di ODA per i singoli interventi;

preso atto inoltre che:

o tutti gli interventi oggetto di finanziamento hanno richiesto lo sviluppo della progettazione
nei diversi livelli definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

o [laffidamento dei diversi accordi quadro da parte del Commissario al’lEmergenza per |
sub-lotti prestazionali necessari allo sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione
ha visto il completamento in data 10 agosto 2021;

e successivamente alla presentazione delle istanze di finanziamento sono stati definiti nel
mese di luglio 2020, da ATS Citta Metropolitana di Milano, Dipartimento per la
programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, |
requisiti specifici di accreditamento delle degenze intensive e subintensive;

e con DGR Xl|/4468 in data 29 marzo 2021, approvato successivamente dal Ministero della
Salute con decreto MDS-DGPROGS-24 del 15 luglio 2021 e stata approvata una prima
rimodulazione, richiesta da ASST con deliberazione n. 310 del 01/03/2021 che ha
riguardato gli interventi:

v TI-LOM 612 - terapia intensiva — nuova costruzione — Pad 17 - realizzazione di 51
p.l, — p.0. Sacco;
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v TI-LOM 701 — terapia subintensiva — edificio DEA — piano terzo — 8 p.l.- D.O.
Fatebenefratelli;

v PS-LOM 755 - pronto soccorso - edificio DEA — p.o. Fatebenefratelli — p.o.
Fatebenefratelli;

preso atto della relazione tecnica redatta dal RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — allegato 1
— che, confermando I'avvio delle diverse fasi progettuali per tutti gli interventi finanziati con i
fondi di cui alla DGR XI/3479/2020, dettaglia e definisce le motivazioni che richiedono
rimodulazione delle tempistiche di conclusione degli interventi come di seguito riportato:

oggetto | intervento finalita data di
_ _ ] _ ) _ _ __ _ completamento
terapia intensiva TI-LOM 613 - p.o. Buzzi — PAD A — | Cambio destinazione d'uso di locali gia afferenti alla UQC 30/10/2022
piano secondo Terapia intensiva pediatrica (2 pl in box singoli), e incremento
_ _ _ 1 plin coorte nell'area di degenza gia esistente. _
TI-LOM 614 — p.o. Fatebenefratelli ~ | Realizzazione box a pressione controllata — 2 p.I. 31/05/2023
- edificio DEA — piano primo L | _
terapia subintensiva TI-LOM 699 - p.o. Buzzi - PAD A - | Adeguamento impianti ricambio d'aria ed elettrico 31/12/2022
K o ae [ S
TI-LOM 700 - p.o. Fatebenefrateili — | Ristrutturazione area al momento non utilizzata per 3111212022
edificio Specialita — piano terzo realizzazione reparto alta intensitd di cura — degenze
{ . subintensiva di tipoAeB - 12p.l.
TI-LOM 701 — p.o. Fatebenefratelli — | Realizzazione nell'ambito delle degenze afferenti il 31/07/2022
edificio DEA — piano terzo dipartimento emergenza urgenza di n. 8 p.l. di osservazione

subintensiva .
Realizzazione area alta intensita di cura pediatrica — 4 p.l. 31/10/2022

TI-LOM 702 - p.o. Fatebenefratelli —
edificio Medicine — piano rialzato
PS-LOM 753 — p.o. Buzzi - PAD C -
1ano nalzato

[ pronto soccorso Ristrutturazione sale attesa PS e ambulatori l 31/12/2022

PS-LOM 754 — p.o. Buzzi — PAD C -
pianc primo

Realizzazione pre triage, triage, sala visita, sala di attesa e 31/12/2022
bagno, e adeguamento impianti

dando atto per ciascun intervento:

v’ delle tempistiche necessarie alla definizione da parte della Direzione Sanitaria, Direzione
Medica, UOC qualita, rischio clinico ed accreditamento, sulla base dei diversi incontri con
direttori UU.OO.CC, direttori di dipartimento, Responsabile servizio prevenzione e
protezione, Responsabile tecnico sicurezza antincendio, ed altre strutture interne
allorganizzazione aziendale;

v’ delle tempistiche necessarie alla redazione dei progetti tenuto conto della necessita di
effettuare analisi strutturali € geotecniche per i principali interventi, oltre a rilievi accurati
sia edili che impiantistici laddove sia stata riscontrata una carenza di as-built strutturali ed
impiantistici d’archivio aggiornati allo stato di fatto;

v delle tempistiche necessarie alla verifica finalizzata alla validazione dei diversi livelli di
progettazione;

v delle tempistiche necessarie all'indizione e conclusione delle conferenze di servizi

decisorie ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm. ii. e art. 27, comma 1 e 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,, indette in forma semplificata con modalita asincrona,
necessarie per gli interventi di maggiore rilevanza;

v' del gravoso impegno assunto dalla Societa di progettazione Politecnica Ingegneria ed
Architettura Societa Coperativa, che non ha comunque ritenuto di organizzare una
struttura tecnica dedicata nella sede operativa di Milano;

acquisita tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimita della presente deliberazione,
da parte del Direttore UOC Tecnico Patrimoniale proponente il presente provvedimento, anche in

ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, cosi come preyisto dalla Legge
18/06/2009 n. 69;
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visto Il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e

s.m.i. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva
competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.:

DELIBERA
per t motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la relazione del RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — allegato 1 — “Seconda
Istanza di rimodulazione risorse art. 2 DL. 34/2020 - relazione tecnica” - e di inoltrare alla
Direzione Generale Welfare, seconda istanza di rimodulazione delle tempistiche di
realizzazione degli interventi TI-LOM 613 — TI-LOM 614 — TI-LOM 699 — TI-LOM 700 — TI-
LOM 701 — TI-LOM 702 - PS-LOM 753 e PS-LOM 754, approvandone le date di
completamento come riportato nella seguente tabella

oggetto ) intervento ] finalita data di
_ _ _ _ jl: completamento
terapia intensiva TI-LOM 613 - p.o. Buzzi — PAD A — | Cambio destinazione d'uso di locali gia afferenti alla UQC 30/10/2022
l piano secondo Terapia intensiva pediatrica (2 p! in box singoli), e incremento
_ L | 1ptin coorte nell'area di degenza gia esistente.
TI-LOM 614 - p.o. Fatebenefratelli — | Realizzazione box a pressione controllata — 2 p.I. 31/05/2023
{ . edificio DEA — piano primo | _ . _ o .
terapia subintensiva TI-LOM 699 - p.o. Buzzi — PAD A — | Adeguamento impianti ricambio d'aria ed eletirico 31/12/2022
| piano primo . .
TI-LOM 700 - p.o. Fatebenefratelli — ] Ristrutturazione area al momento non utilizzata per 31M12/2022
edificio Specialita — pianc terzo realizzazione reparto alta intensitd di cura - degenze
__ _ subintensiva ditippAeB - 12p.l. . _
TI-LOM 701 - p.o. Fatebenefrateli — | Realizzazione nel’ambito delle degenze afferenti il 3110712022
edificio DEA - piano terzo dipartimento emergenza urgenza di n. 8 p.l. di osservazione
. subintensiva L _
TI-LOM 702 — p.o. Fatebenefratelli — | Realizzazione area alta intensita di cura pediatrica — 4 p.l. 31/10/2022
l_ _ _ ‘ edificio Medicine — piano rialzato _ _ . _|
pronto soccorso PS-LOM 753 — p.o. Buzzi - PAD C - | Ristrutturazione sale attesa PS e ambulatori 31/12/2022
piano nalzato L . _ 1
PS-LOM 754 — p.o. Buzzi — PAD C — | Realizzazione pre triage, triage, sala visita, sala di attesa e 31/12/2022
L _ piano primo - bagno, e adeguamento impianti . 1

2. di rinviare a successivi atti specifici I'approvazione degli “interventi che richiedono
rimodulazione e realizzazione di interventi complementari finanziati con fondi propri del’ASST

Fatebenefratelli Sacco — donazioni COVID-19" come riportati nellallegato 1 — relazione
tecnica;

3. di delegare il RUP — Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — ad inviare il presente atto alla
Direzione Generale Welfare, U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa:

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30

dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo,
verra pubblicato nei modi di legge, ed & ipnmediataiente.qsecutivo.

1L DIREF JORE GENGRALE

(Dott / /,..! andro Vijscofti)

re Amministrativo Di
IGo Versace) (Dofl 4

/

ofe Sanitario Il Direttor ciosanitario
g ¥ ucia Castellani (Dott. Antoniao Zagari)

D
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione & pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda

suI?ithirmr:inatﬁﬁm.asst-fbf-sacco.it, cosi come previsto dall’art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal
GOV € vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. er? pagine, di cui n. \3 pagine di allegati.

UOC Affari Genrerali e Legali
Il Funzi 7rio addetto

Per copia conforme all’'originale per uso amministrativo
Milano, i

UOC Affari Generali e Legal
Il Funzionario addetto
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Milano, 25 ottobre 2021

SECONDA ISTANZA DI RIMODULAZIONE RISORSE art. 2 DL 34/2020 -
RELAZIONE TECNICA

PREMESSE

Con DL 34/2020 sono stati assegnati all’ASST Fatebenefratelli Sacco finanziamenti per un importo complessivo di €
23.419.232,00.

Visto il disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese — art. 6 paragrafo C, si
premette che ad oggi non risulta erogato alcun importo, e che la presente istanza non modifica in alcun modo i
numero di posti letto di terapie intensive e subintensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute.

A seguito di avvio e sviluppo delle diverse fasi di progettazione degli interventi sono emerse alcune criticita, che
vedono la necessita di presentazione di una seconda istanza di rimodulazione, che si articola in:

A) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
a.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 613 — p.o. Buzzi
a.2) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 614 — p.o. Fatebenefratelii
a.3) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 699 — p.o. Buzzi
a.4) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 700 — p.o. Fatebenefratelli
a.5) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 701 - p.o. Fatebenefratelli
a.6) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 702 — p.o. Fatebenefratelli
a.7) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 753 e PS-LOM 754 - p.o. Buzzi

B) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE
COMPLEMENTARI finanziate con mezzi propri del’ASST Fatebenefratelli Sacco — Donazioni
Covid-19
b.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 612 - p.o. Sacco
b.2) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 696 e TI-LOM 697 — p.o. Sacco
b.3) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 - p.o. Fatebenefratelli
b.4) Pronto soccorso — intervento PS-LOM 758 — p.o. Macedonio Melloni
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A - INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Premessa

Occorre, prima di addentrarsi nella trattazione dei singoli interventi oggetto della presente istanza di
rimodulazione, individuare correttamente lo scenario operativo che ha caratterizzato I'avvio e Viter di
realizzazione degli interventi finanziati con DGR Xi1/3479/2020.

Si elencano succintamente alcuni fattori sia esterni, che interni che hanno influenzato 'andamento di tutti gli
interventi ed avuto dirette ricadute sulla tempistica di conclusione:

e tutti gli interventi oggetto di finanziamento hanno richiesto lo sviluppo della progettazione nei diversi livelli
definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

o [affidamento dei diversi accordi quadro da parte del Commissario all’Emergenza per i sub-lotti prestazionali
necessari allo sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione ha visto il completamento in data 10 agosto
2021;

e successivamente alla presentazione delle istanze di finanziamento (giugno 2020) sono stati definiti nel mese
di luglio 2020, da AST Citta di Milano, Dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i requisiti specifici di accreditamento delle degenze intensive e
subintensive, inserendo |'obbligatorieta di realizzare switch pressorio nelle degenze intensive;

e |osviluppo delle progettazioni ha richiesto tempistiche importanti e necessarie alla definizione da parte della
Direzione Sanitaria, medica, UOC accreditamento, delle linee di indirizzo, dovendosi coordinare ed
organizzare le indicazioni ricevute dai primari, capi dipartimento, RSPP, RTSA, ed altre strutture interne
all’organizzazione aziendale;

e la redazione dei progetti da parte della Societa Politecnica aggiudicataria dell’Accordo quadro — sub lotto
prestazionale 2 - ha visto un allungamento generale delle tempistiche per le seguenti principali motivazioni:
v' necessita di effettuare analisi strutturali e geotecniche per i principali interventi,

v necessita di effettuare rilievi accurati sia edili che impiantistici avendo riscontrato, in molte situazioni,
una carenza di as-built strutturali ed impiantistici d’archivio aggiornati allo stato di fatto;

v' tempistiche effettive di effettuazione dell’analisi dei progetti e risposta dei progettisti nel complesso iter
di verifica finalizzata alla validazione dei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo;

v’ tempistiche necessarie all'indizione e conclusione delle conferenze di servizi decisoria ex art. 14, co. 2,
legge n. 241/1990 e ss.mm. ii. e art. 27, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., indetta in forma
semplificata con modalita asincrona, necessarie per gli interventi di maggiore rilevanza;

v' gravoso impegno assunto dalla Societa di progettazione Politecnica Ingegneria ed Architettura Societa
Coperativa, che non ha comunque ritenuto di organizzare una struttura tecnica dedicata nella sede
operativa di Milano;

a.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 613 — p.o. Buzzi

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’'intervento in mesi 4.

In considerazione dell'intervenuta donazione di un importante intervento di adeguamento normativo e
potenziamento terapia intensiva, donato nel mese di gennaio 2021 dalla Fondazione Buzzi, ed in relazione alla terza
ondata pandemica, la progettazione dell’intervento finanziato con i fondi di cui al DL. 34/2020 & stata sospesa e verra
ripresa solo dopo l'ultimazione ed il completamento dell’intervento in corso.

S ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate

intervento Tempi per la Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
progettazione validazione ed emissione {lavari) conclusione
preliminare, definitiva ed ODA lavori
esecutiva -
autorizzazione Enti terzi
TI-LOM 613 - Buzzi- [~ Cambio destinazione d'uso di locali gia 4 mesi 2 mesi 30/10/2022
padiglione A | afferenti alla UOC Terapia intensiva
piano 2 pediatrica (2 pl in box singoli), e

incremento 1 pl in coorte nell'area di
degenza gia esistente.
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a.2) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 614 - p.o. Fatebenefratelli

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR Xi/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si e resa necessaria la progettazione nei tre livelii stabiliti dal Codice appalti, ad
0ggi:

e indata 12/11/2020 é stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 818 in data
15/2/2021;

e in data 22/04/2021 e stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

* indata 24/4/2021 e stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata12/6/2021 e stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione.

La progettazione esecutiva e oggi in corso e, tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per
| servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli
appalti, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, considerato inoltre che l'intervento
richiedera la sospensione dell’attivita sanitaria di ricovero sugli attuali posti letto attivi di terapia intensiva nel p.o.
Fatebenefratelli, e pertanto necessita la preventiva ultimazione dell'intervento TI-LOM 700 (edificio specialita 12 p.l.
degenza subintensiva) al fine di non interrompere completamente I’assistenza sanitaria intensiva sia in urgenza che
in ricovero ordinario, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Tempi di attesa Data prevista di
progettazione validazione ed {lavori) ultimazione conclusione
prefiminare, definitiva { emissione ODA lavori intervento TI-LOM
ed esecutiva - 700
autorizzarione Enti
) e |

TI-LOM 614 - p.o. | Realizzazione box a pressione Controllata 10 mesi {31/12/2021) 1 mese (31/01/2022) 4 mesi 12 mesi 31/05/2023
Fatebenfratelli — edificio 2ol
DEA - piano primo _

a.3) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 699 — p.o. Buzzi

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR X|/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 2.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso (seconda-terza ondata pandemia Covid-19) e dello sviluppo
della progettazione ed avanzamento lavori del Nuovo Buzzi, la progettazione dell'intervento finanziato con i fondi di
cui al DL. 34/2020 e stata sospesa e verra ripresa solo dopo approvazione della variante proposta da Aria s.p.a. — Rup
del’intervento Nuovo Buzzi, dovendosi adeguare la progettazione ai nuovi requisiti di accreditamento in ordine alle
degenze intensive e subintensive di TIP, TIN, patologia neonatale, ecc..

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’ intervento richieda oe tempistiche di seguito dettagliate:

P— S el "&£ ___° 7 r

intervento Tempi per la Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
pragettazione validazione ed emissione {lavori) conclusione
preliminare, definitiva ed ODA lavori

esecutiva —
autorizzazione Enti terzi ]

31/12/2022

-LOM 699 - p.o. Buzzi — Adeguamento impianti ricambio 6 mesi 2 mesj 4 mesi
Padiglione A piano 1 d'aria ed elettrico

a.4) Terapia subintensiva - intervento TI-LOM 700 - p.o. Fatebenefratelli — edificio specialita — 3 piano - 12p.l.

Le tempistiche di realizzazione dellintervento autorizzate con DGR X1/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 12.

Per questo intervento, premesso che si € resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad

0ggi:

e in data 12/11/2020 e stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 808 in data
25/01/2021;

e in data 22/04/2021 é stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e indata 6/08/2021 e stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata 20/9/2021 e stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione;




Sistema Socio Sanitario

% Regione
Lombardia
ASST Fatebenefratelli Sacco

e in data 12/7/2021 é stata consegnata |la progettazione definitiva dell’intervento, oggi in corso di verifica
finalizzata alla validazione.

La progettazione esecutiva € oggi in corso e, tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per
i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli
appalti, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione
dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori
_ Enti terzi
TI-LOM 700 - p.o. Ristrutturazione area al momento 10 mesi (31/11/2021) | 1 mese {31/12/2021) 12 mesi 31/12/2022

Fatebentratelli -
edificio Specialita -
piano terzo

non utilizzata per realizzazione
reparto alta intensita di cura -
degenze subintensiva ditipo Ae B
-12p.l

a.5) Terapia subintensiva - intervento Ti-LOM 701 - p.o. Fatebenefratelli — edificio DEA - 3 piano - 8 p.l.

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR X1/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si & resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
OBEI:

e indata 12/11/2020 e stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 815 in data
15/2/2021;

e con DGR XI/4468 del 29/3/2021 é stata autorizzata la prima rimodulazione dell’intervento in oggetto;

e in data 20/04/2021 é stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e indata28/05/2021 é stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata12/07/2021 é stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione;

e in data 19/10/2021 é stato consegnato progetto esecutivo, oggi in corso di verifica finalizzata alla
validazione.

@

Tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per i servizi di ingegneria necessari al
completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, dei tempi tecnici necessari alla

verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione dell'intervento richieda le tempistiche di seguito
dettagliate:

I intervento Tempi per la progettazione | Tempi di verifica, Templ di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva - autorizzazione ODA lavori
Enti terzi

TN-LOM 701 - p.o.
Fatebenfratelli -
edificio DEA - piano
terzo

Realizzazione nell'ambito delle 10 mesi (31/10/2021) 1 mese (31/11/2021) 8 mesi 31/07/2022
degenze afferenti il dipartimento

emergenza urgenza di n. 8 posti

letto di osservazione subintensiva

a.6) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 702 - p.o. Fatebenefratelli — edificio Medicine — piano rialzato -4 p.l.
Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR X|/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si e resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:

e in data 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 880 in data
16/6/2021;

e indata 6/07/2021 e stato consegnato progetto preliminare.

Ad oggi e in corso |'elaborazione della progettazione definitiva dell’intervento, e tenuto conto dei tempi nei quali
sono stati definiti gli accordi quadro per i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale
secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, delle difficolta della societa Politecnica nella redazione dei progetti
secondo le tempistiche contrattualmente stabilite a cause dell’eccessivo lavoro acquisito e della mancata
organizzazione di idonea struttura tecnica, dei tempi di definizione dei percorsi e dei lay-out distributivi da parte

4
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della direzione sanitaria, medica e dell’lUOC Accreditamento, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del
progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la progettazione Tempi di verifica, [ Tem pl di realizzazione Data prevista di |
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione % {lavori} conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori
Enti terzi {

TI-LOM 702 - ;;.n. Realizzazione area alta 10 mesi {30/04/2021) 2 mesi (30/06/2022) 4 mesi 31/10/2022
Fatebenfratelli — edificic | intensita di cura pediatrica —
Medicine —pianorialzato | 4p.l.

a.7) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 753 e PS-LOM 754 - p.o. Buzzi — pad C — piani rialzato e primo

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione di ciascuno dei due interventi in mesi 1.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso (seconda-terza ondata pandemia Covid-19) e dello sviluppo
della progettazione ed avanzamento lavori del Nuovo Buzzi, la progettazione dell'intervento finanziato con i fondi di
cui al DL. 34/2020 é stata sospesa e verra ripresa solo dopo approvazione della variante proposta da Aria s.p.a. — Rup
dell’intervento Nuovo Buzzi, dovendosi adeguare la progettazione ai nuovi requisiti di accreditamento in ordine alla
realizzazione di nuovo pronto soccorso pediatrico e spostamento dell’esistente.

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
progettazione validazione ed emissione {lavori) conclusione
preliminare, definitiva ed ODA lavori
esecutiva ~
| autorizzazione Enti terzi

PS-LOM 753 p.o. Buzzi— Ristrutturazione sale attesaPS e 6 mesi 2 mesi 4 mesi 31/12/2022
padiglione C piano ambulatori
Rialzato

PS-LOM 754 p.o. Buzzi — Realizzazione pre triage, triage, sala 6 mesi . 2 mesi 4 mesi 31/12/2022
padiglione C piano visita, sala di attesa e bagno, e
primo adeguamento impianti

YA
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B) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE

COMPLEMENTARI finanziate con mezzi propri dell’ASST Fatebenefratelli Sacco — Donazioni Covid-
19

b.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 612 - p.o. Sacco

Il progetto autorizzato con DGR X1/3264/2020 e rimodulato nella DGR X1/4468/2021 prevede la realizzazione di nuova
volumetria interconnessa al pad 17 e pad 56 - per la collocazione di 51 posti letto di terapia intensiva.

Per questo intervento, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
OggI:

e indata 12/11/2020 é stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 809 in data
25/01/2021;

e indata 16/6/2021 e stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione aziendale strategica con i primari {(ordinari ed universitari), direzione
sanitaria, direzione medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione del progetto preliminare presentato
dalla societa Politecnica, si & delineata una diversa strategia organizzativa, in considerazione della vocazione del p.o.
Sacco di presidio ospedaliero per la cura di malattie infettive.

La realizzazione del nuovo pronto soccorso infettivologico — donazione ENI s.p.a. — rafforzera la capacita ricettiva del
polo ospedaliero, con derivante necessita di potenziare le strutture di cura.

Il potenziamento delle strutture di cura, si realizzera mediante la costruzione di una nuova volumetria nella quale
troveranno collocazione 51 p.l. di degenza intensiva infettivologica, collegata ed in adiacenza ai pad 17 — (hospice
infettivologico) e pad. 56 (degenza infettivologica). Il cluster di queste strutture realizzera un polo infettivologico
completo che dovra necessariamente essere autonomo in tutte le sue funzioni assistenziali direttamente connesse al
percorso di cura del paziente (es. esami radiologici, interventi chirurgici, ecc.) al fine di evitare il trasferimento del
paziente infetto in sedi diverse, interne ed esterne al polo ospedaliero, per |'esecuzione degli accertamenti
diagnostici, compromettendo la funzionalita e continuita dell’assistenza sanitaria generale offerta dal presidio alla
cittadinanza.

Questo indirizzo progettuale consentira in futuro, in caso di nuove pandemie, di evitare il ripetersi delle criticita
emerse e derivanti dalla cessazione dell’assistenza sanitaria alla cittadinanza non affetta da Covid, come avvenuto
nelle diverse ondate pandemiche.

Pertanto la dirigenza sanitaria consultata dalla direzione Strategica aziendale ha chiesto di completare ia nuova
volumetria finanziata con i fondi del DL 34/2020, con spazi dedicati a camera calda per accettazione pazienti, sala
operatoria, sale diagnostiche radiologiche con apparecchiature ad alta tecnologia (ecografia, RX e TAC), sale visita
ambulatoriali e di colloquio parenti, studi medici e sale riunioni per condivisione percorsi e terapie di cura, aree di
supporto esclusive quali spogliatoi, depositi di presidi ed attrezzature, ecc., corridoi esterni alla degenza per
consentire |a visitabilita dei pazienti da parte dei parenti (ospedale aperto).

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sanitari ha delineato la necessita di realizzare una volumetria aggiuntiva —
opere complementari — finanziata da ASST Fatebenefratelli Sacco — sui fondi donazioni Covid-19, che modifica il
quadro di spesa dell’intervento come di seguito riportato
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DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 - lotto geografice 9—area territoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - PAD 17 -interventi di adeguamento strutturale ¢ rifadmento impiantistico
della palazzina 17 "ex malattie infettiva” - Nuova costruzione - 51 p.l.

| progetto di pre-fattibilita : PRIMA rimodulazione DGR SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORS cazione xijascs/aon |
| THLOM612-importial  OPERE COMPLEMENTAR - fondi
hetto scontistica accordi  propei - donanzioni COVID - importi
parziale totale uadro al netto scontistica accordi quadro
opere € 5.376.986,88 —J—I
opere edili strutturali bonifica puntuale amianto] € 2.685.491 44 - € . . € 2.552.708,74
Impianti meccanidi - idrico sanitan - gas medicali € €1.418.415,33
impianti elettrici ed impianti elevatori| € 1.613.094 86 = €3.495.D-¢_'_L=4?§ € € 705.496,14
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso] € 224.041 12 £ 224.041, 12 € € 262.339,94
ATl ITALIANA COSTRUZIONI — ribasso del 35% |
|tnhlielavorl ) £ 5.601.028,00 | € 3.719.082.59 : € 139.082,59 | € 39 082, 55 € 4.938.960,15
somme a disposizione
apere previste In progetto e necessarie all'avvio dei lavori
€000
indagini sismiche ed opere provvisionali
bonifiche amianto e fibre vetrose
;pese tecniche {calcolo a tariffa oneri previdenziali ed IVA esclusi < 1514.841.50 | € 1.099.126.04 : & 608219 | € 1.060.821% - € 530,906,31
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSED
Politecnica - ribasso 40%)| € 158.110,85 ]
€ 331.998,26 | € 999.316,01 | € 599.589,61 : € 599.589.61 | € 599.589,61 | € 474.384,20
indagini e verifiche strutturali sui materiali - verifica sismica del i
fabbricato - restituzione ingegneristical € 95.000,00 | € 95.000.,00 3 95.000,00 ; € 95.000,00 | € -
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA] € 77.439,16 | i
€ 26. 709,41 : ]
€ 55.988,17 | € 160.136,74 | € 160.136,74 : € 12183208 | € 121.83209 § € 35.006,48
eollaudo in corso d'opera e finale - indusa INARCASSA] € 34.260,79
|
€ 55.309,46 | € 115.955,95 | € 115,955.95 | € 115.955,95 | € 115.955,95 | € -
oneri previdenzlali| € 54.816,35 £ 3882729 € 38.827,29 | € 38.827,29 | € 20.415,63
azione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N, 50/2017 oneri fiscali indusi] € 89.616,45 £ £9.616,45 € 89.616,45 | £ 89.61645 | €
E ¢ 1.318.321,80 | € 1.971.591,37 : € 462.26565 | € 52.265,65 | € 465,550,14
imprevisti € 1.301.67891 ° € 26195413 | € 26195413 | € 400.000,00
economie derivantidaribassif] === € £50.000,00 | € 144.935.02 | € 144.935.02
arrotondamenti € 198.116,20 € 19.912,46 : € §5.376,50 | € 55.376,50 | € 69.560,14
|attre somme a disposizione (VAesdusa) € 15.500,00 | € 16.500,00 : € 16.500,00 | € 16.500,00 | € -
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc € 1.500,00 : € 150000 € 1.500,00
Oneri laboratorio per prove restituzione amianto € 15.000,00 £ 15.000,00 § € 15.000,00
€ .
‘I'GTA.LE SERVIZI DI INGEGNERIA E I.AVORI 8 844.391,30 | € 7.200.000,00 : €7.172.369,63 €7.172.369,63 €5.939.326,60
PPARECCHIATURE € 400000000} € mmmEE 4.000.000,00 | € 4.000,000,00 -
wnmgL_m i
mmmw €4.000000,00 € 4.000.000,00 | € 490000000 € .
€ 185098197
VA lavori| € 560.102,80 €371.908,26. € mauu.zsl € 523.908,26 . € 493.896,02
IVA spese tecniche ed onen previdenziali| € 333.265,13 E241.E}?,?3?£ 213.665,09 ;: € 213.665,09 | € 116.777,39 L
IVA su altre voci| € 86.614,04 € 106.284,02 € 10.057,03 | € 10.057,03 ' €
IVA attrezzature| € 880.000,00 ) € 880.000,00' € £80.000,00 | € 880.000,00 _
WA TOTALE] € 1.859.981,97 | € 1.600.000,00 : € 1.6275630,38 | € 1.627.630,38 . € 610.673,40
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €12.800.000,00: €12,800.000,00 € 12.800.000,00 € 6.550.000,00

L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionalil—2 - 3 e 4):

e riconferma senza modificare la realizzazione dei 51 posti letto di terapia intensiva;

¢ mantiene inalterato il rispetto dei parametri costo/posto letto (€ 250.980,00) e costo/mq ( € 2.988,00)
realizzando una superficie di 2.400,00 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;

e e opere complementari non realizzano posti letto, e vedono la costruzione di una volumetria di 2.000,00 mq
di superficie con un costo parametrico di €/mq 2.970,00 < di € 2.988,00.

Autorizzato l'intervento nella sua completezza (intervento TI-LOM 612 ed opere complementari), tenuto conto dei
tempi necessari all’esecuzione delle indagini geotecniche e geognostiche, dei tempi tecnici necessari alla redazione
dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi di avvio e conclusione della conferenza di servizi necessari
all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del
progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

r intervento Tempi per la progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
prefiminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori

_ Enti terzi | -
T-LOM 612 - p.o. Sacco — Interventi di adeguamento 11 mesi (30/09/2022) 3 mesi (31/12/2022) 15 mesi 31/03/2024
nuova costruzione — PAD strutturale e rifacimento
17 impiantistico della palazzina
17 "ex malattie infettive” |

7
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b.2) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 696 e TI-LOM 697 -~ p.o. Sacco — PAD 3 — piani primo e piano rialzato

| progetti autorizzati con DGR X1/3264/2020 prevedono la realizzazione di moduli subintensivi all’interno di reparti gia
esistenti, andando a creare 18 p.l. al piano primo e 2 p.l al piano rialzato — PAD 3.

Per questi interventi, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
0ggi:
e indata 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 877 in data
16/6/2021 e rep .n. 881 del 16/6/2021;

e indata 16/8/2021 e stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari presentati dalla societa Politecnica,
si @ delineata una diversa strategia organizzativa, volendosi migliorare la qualita dell’assistenza sanitaria e non avere
importanti incrementi del fabbisogno di personale in assistenza.

Si & pertanto definito di realizzare 20 p.l. (18 p.| piano primo + 2 p.l. piano rialzato) accorpandoli al piano primo del
PAD 3, richiedendo di rimodulare l'intervento TI-LOM 696 con accorpamento ed unificazione dell’intervento TI-LOM
697.

Inoltre & stata verificata la vetusta impiantistica e strutturale dell'intero reparto, in particolare dei locali accessori.
Pertanto — al fine di raggiungere la piena rispondenza del reparto ai requisiti di accreditamento ed alle vigenti
normative, offrendo maggiore tutela e sicurezza nello svolgimento dell’attivita sanitaria sia per pazienti che per
operatori sanitari, si rendono necessarie opere complementari per la ristrutturazione ed adeguamento normativo
impianti e locali di supporto all’area di degenza subintensiva.

Le opere complementari saranno interamente finanziate con fondi propri dell’ASST Fatebenefratelli Sacco - donazioni
Covid-19.

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sopra dettagliati richiede pertanto:
e larimodulazione dell’intervento TI-LOM 696 che ingloba ed assorbe l'intervento TI-LOM 697, realizzando 20
p.l. di degenza subintensiva di tipo B sull’unico primo piano del padiglione 3;

e larealizzazione di opere complementari - finanziate interamente da ASST Fatebenefratelli Sacco — sui fondi
donazioni Covid-19, per 'adeguamento normativo impianti e locali di supporto del reparto di degenza.

Il quadro di spesa dell’intervento si modifica come di seguito riportato



Sistema Socio Sanitario

.!. Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIAN) DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 — lotta geografico 9— area territoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - TI-LOM 696 realizzarzione 20 posti letto degenze subintensiva tipo B—
PAD 3- piano 1 {I'intervento accorpa il TI-LOM 697 - 2 pJ. piano terra PAD 3)

progetto di pre-fatibilita E SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI giudicazione TI-LOM 696 judicazione TI-LOM 697
i T-LOM 696 +TI-LOM 697 -  fondi propri - donanzioni
importi al netto scontistica COVID - importi al netto
parziale totale - - L accordi quadro scontistica accord! quadro
opere £ 513.493,34
opere edili strutturali | € 250.687,50 i ] € 158.000,00
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali] € 140,275,00 _ € 66.777,84
impianti elettrici ed impianti elevatori] € 104.475,84 € 146.076,53
oneri della sicurezza non soggetti aribasso] € 18.055,00 : ____€333.7706%8 | € 16.694,46
ATI ITAUANA COSTRUZIONI —cibasso del 35%
totale lavori [€ 513.493,34 | € 333.770,67 | € 34.789,86 E € 368.560,53 € 387.548,83
somme a disposizione E 5
opere previste in progetto e necessarie all’avvio dei lavori
€ €
- | 88 89 13215627 € 32.448,51
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSED I
Paolitecnica - ribasso 4084 . _ :
€ 156.483,32 | € 9388999 {€ 1842422 | € 11231421 € 64.507,31

verifica progettazione definitiva ESECUTIVA| € 21.195,79 £ -
COLLAUDO ! € > 14 336,43
€ 21.195,79 | € 11.655,56 { € 224719 € 13.902,75 € 433,68
oneri previdenziali . ] 504868 € 3.171,10
arione ai sensi dell'art. 113 del D.Igs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusij € 8.215,89 ) ‘ 9.105,51 € -
imprevisti ed arrotondamenti {IVA inclusa) € 49.083.20 € 11.225,10
IME rewst: € 37.000,00 € 11.200,00
l— -
arrotondamenti 12.083,20 € 25,10
altre somme a disposizione {IVA escusa € 11.200.00 € -
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc 5 000,00 1.200,00
Oneri laboratorio per prove restituzione amianto 5. L'I‘.IJ LY -
TOTALE SERVIZI DI INEEGNERIA E LAVORI - € 500.000,00 | € 61.000,00 | € 561.000,00 t € 481.222 44 f
APPARECCHIATURE 1.171.000,00 i € 130.200,00 | € 1.301.200,00 € -
TOTALE mnaecmmmns A71. € 1.171.000,00 €130.200,00 €  1.301.200,00 | € - |
IVA complessiva | € -
IVA lavori] € 51.349,33 , € 33.377,07% €7.653,77] € 36.856,05 € 38.754,88
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali] € 42.460,48 _ € 24.148,82 _ 2B.878,44 € 18.138,67
IVA su altre voci{ € 0,02 € 0,00 1.03661 £ -
IVA attrezzature| € 257.620,00 € 250.084,1 € 27873811 € -
IVA TOTALE € ’ 349.684,00 | € 56.893,56
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 1.978.620,00 € 233.264,00 € 2.211.884,00 € 538.116,00

L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionali1—2 - 3 e 4):

e riconferma senza modificare la realizzazione dei 20 posti letto di terapia subintensiva — piano primo PAD 3;
e mantiene inalterato il rispetto dei parametri costo/posto letto (€ 109.923,00) e costo/mq ( € 2.500,00)
intervenendo su una superficie complessiva di 225,00 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;

e le opere complementari non realizzano posti letto, e vedono l'intervento di adeguamento impiantistico e
strutturale su una superficie di 200 mq con un costo parametrico di €/mq 2.406,00 < di € 2.500,00.

Autorizzato l'intervento nella sua completezza (intervento TI-LOM 696 rimodulato con accorpamento dell’intervento
TI-LOM 697 ed opere complementari), tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed
esecutivi, dei tempi di avvio e conclusione della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti
terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che ia
realizzazione dell'intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

r intervento Tempi per la progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione . Data prevista di |
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori
_ Enti terzi
TI-LOM 696 — p.o. Sacco Nuova costruzione di moduli 6 mesi (30/05/2022) 2 mesi (31/07/2022) 8 mesi | 31/03/2023
— PAD 3 — piano primo subintensivi all'interno di reparti |
ia esistenti— 20 p.L

TI-LOM 696 - p.o. Sacco Nuova costruzione di moduli
— PAD 3 - piano rialzato subintensivi all'interno di reparti
gia esistenti — -
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b.3) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 - p.o. Fatebenefratelli
| progetti autorizzati con DGR XI/3264/2020 prevedono la realizzazione di interventi di separazione pronto soccorso

generale — edificio DEA (PS-LOM 755), pronto soccorso oculistico (PS-LOM 756) e pronto soccorso pediatrico (PS-LOM
757).

Per questi interventi, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
oggl:
e indata 12/11/2020 e stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 877 in data
16/6/2021 e rep .n. 881 del 16/6/2021;

e indata gennaio/febbraio 2021 sono stati consegnati progetti preliminari.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari presentati dalla societa Politecnica,
e stato evidenziato come I'emergenza Covid abbia messo in risalto le criticita di un’area OBl — astanteria di dimensioni
ridotte.

Pertanto e stata presentata una prima istanza di separazione percorsi e realizzazione di un’area in ampliamento
capace di separare, diversificare ed aumentare la capienza dell’attuale pronto soccorso generale.

A seguito di autorizzazione dell’intervento rimodulato, con DGR XI/4468 del 29/3/2021, in data 28/7 — 9/8 e
15/9/2021 |a societa Politecnica ha presentato nuove proposte di progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari a seguito di rimodulazione, si &
delineata un’ulteriore decisione strategia organizzativa, alla luce dell’evidenza che ha visto — durante l'intera fase

pandemica — la convergenza di tutti i pazienti, indipendentemente dalla specifica patologia e dall’eta dell’utente,
sull’'unico accesso al pronto soccorso generale — edificio DEA.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad un’ulteriore rimodulazione dell’intervento facendo convergere le risorse
economiche degli interventi PS-LOM 756 e PS-LOM 757, nell’'unico intervento PS-LOM 755, mantenendo le finalita di
separazione dei percorsi per utenti pediatrici ed oftalmologici infettivi.

Si ritiene inoltre, ad intervento di ampliamento concluso, di procedere alla realizzazione di opere complementari
necessarie, strutturalmente ed organizzativamente conseguenti, di ridistribuzione ed ottimizzazione dell’attuale lay-
out distributivo del pronto soccorso principale, oltre alla realizzazione di connettivo dedicato e separato per trasporto
del paziente infetto da Covid-19, verso il blocco operatorio d’urgenza e terapia intensiva (1 piano edificio DEA).

Dette opere complementari troveranno copertura economica mediante risorse dell’ASST Fatebenefratelli Sacco,
donazioni Covid-19.

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sopra dettagliati richiede pertanto:

¢ la rimodulazione dell’intervento PS-LOM 755 che unifica gli interventi PS-LOM 756 e PS-LOM 757, facendo
convergere le risorse economiche sull’unico intervento unitario;

e |a realizzazione di opere complementari — finanziate interamente da ASST Fatebenefratelli Sacco — sui fondi
donazioni Covid-19, per la revisione del lay-out distributivo ed adeguamento normativo edile ed
impiantistico dell’attuale pronto soccorso — edificio DEA.

Il quadro di spesa dell’intervento si modifica come di seguito riportato

if
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DL 3472020 - ATTUAZIONE PLANI D

swdice rendicontations PS-LOM_Milano_755- PS- LOM 756 - 75 - LOM 757 separsdione parcorsi

PS-LOM 755 - import] o

F RETE OSPEDALIERA DGR Xi/3479/2020 — lotto geogratico 8 — area tesritoriale MILANO 3 - p.o. FATEBENEFRATELL - Edificio DEA - Separazione percorsi @ adeguamento implanto distibwione gas rmedicai

SECONDA RIMODULAZIONE

netto scomtistica accord{ P5-LOM 755- P5-LOM 756 - OPERE COMPLEMENTARI -
progatio di pre-futtibilith PS-LOM 755 - importi al quadre - PRIMA PS-LOM 756 - importi al PSLOM 757 - importi al PSLOMTS7importial  fondi propr - donangioni
e tho scomtistice scoordh RIMODULAZIONE DGR netta scontistica accordi netto scontistica accordi netio scontisticaaccordi  COVID - import! al netin
SERVIZI DI INGEGMNERIA E LAVORI quad o X1 446872001 quadro quadra quadro - scontistica accordi quadro
parziale L : ; b S
opere : - r
opere edili €. - T E
impianti meccanid - idrico sanitari - gas medicali ;
impianti elettrici e spedali € 182.000, ] £ 234.000, 008 € 135.037,50
oneri defla sicurezza non soggetti a ribassa : €9.800, 5 € 12.600, €7.27.5
AT ITALIANA COSTRUZION! - ribasso del 35% s & :
rotabs lavori [e 28980000 | € 110000} ¢ mm,ﬂE < 246.500.00 | € 14230875 | € 121070875 | € LAA 157,36
somme a disposizione '
oD Ste Pravists in progetto € necassanie allavvio dei lavori - ;
' 1€ 10 10.000,00 | € 28,000,00 § £ 1000000 & S00000| € 55065, 96
€ ,
spese tecniche {talcolo & tariffs greri previdenziall ed IVA esciusi _ ¢ mIne] ¢ NI € Sa647.781 € BEELALC I 767,31
PROGETTAZIONE esecutiva C5P CSEDLCRE € 95.027,33 = '
Politecnica - ribasso : 3 :
- Je 9502733 € 57.016,40 | € 57.016,40 | € 67.477,39 [ € 47.238,50 | € 170L73.9 | € 20.590,34
verifica progettazione ESECUTIVA] € 207, 5 E E '
€ 14.20747F € 14.207,47 | € 14.207,47 | € 15.136,78 ¢ € 11.614,81 | € A99,06 | € 47.841,86
¢ollaudo in corso d'opera e finale - indusa INARCASSA| € : 3
€ - :
€ - |e € - | € -
onedi previdenziali| € 435,39 £ 284895} € 284895 € 3.304,57f € 2354131 € B.507,65 | € 9.937,29
zione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi| € 4 € 463680} € 463680 f € 5.961,60 f € 344034 ) € 14.03874 | € 16.397,82
&4 srvotondarmanti (VA inchusa £ 540995 | £ 80} ¢ BS.TH A8 € 551966 € T 47! € $7.39.81 | € 254.830,00
imprevisti | €. . S.000.00 € 400000} € 41.000,00 ¢ € 5.000,00 § € 400000} € 50,090,00 | € 58.507,17
| economiederivantidaribassi] ] £ . fe 35.000,00 § € i { € 35.000,00 | € 40.881,43
arrorondamenti € 1.469,99 € 2.490,38 [ € 10.686,43 | € 519,66 | € 104347 | € 12243611 € 14.308,05
sitre sotmae w dhsposivione IVA eschise € - |¢€ 000} € 3.00000] € zum,m[ g g-:m,gﬂ g 100000 | £ 9.000.00 | € 30.552.37
| £ 3.000,00 | € 200000 ¢ € 3,000,00! € 9.000,00 | € 10.512,37
22090000 £ 1.000.286,10 | € 37500000 € 2500000 | €
35.000,00 § € 200000 € 2000000 | €
£ A a,i.-f,.-.,.uf’.r.;‘i SN
€42, 196,00 €82.1380, € 54.252,00 €31.307,9 €167.739,9 €311.114
€17.316,12 € 16.296, € X).213,6% €14.222.5 €50.732, €60.4488
- €4.287 83 €4.287,88 €8.034,33 £ 3.569, €16.291.77 EI.IH?;
. 7.700% €7. 700,00 £ 7. 700,00 € 4.400,00) £ 4.400,00} € 16,500,001 €19.272,68
IiMPGRTU DEL FINANZIAMENTO € 356.500,00 € 1.145.750,80 € 481.900,00 € 258.900.00 € 1.926.550,00 € 2.500.000,00

L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’'emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionalil -2 - 3 e 4):
¢ riconferma senza modificare la finalita dell’intervento principale — separazione percorsi — interventi PS-LOM

755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 unificandone le risorse economiche assegnate con DGR Xl/4468 del

29/3/2021;

e mantiene inalterato il rispetto del parametro costo/mqg ( € 1.500,00} intervenendo su una superficie
complessiva di 1060 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;
e le opere complementari vedono l'intervento di rifunzionalizzazione, modifica attuale lay-out distributivo e
realizzazione di connettivo dedicato e separato per trasporto del paziente infetto da Covid-19, verso il blocco
operatorio d'urgenza e terapia intensiva (1 piano edificio DEA), adeguamento impiantistico e strutturale su
una superficie di circa ulteriori 1.400,00 mq, con un costo parametrico di €/mq 1.443,00 < di € 1.500,00.

Autorizzato l'intervento nella sua completezza (intervento PS-LOM 755 — unificato con PS-LOM 756 e PS-LOM 757 —
ed integrato con gli interventi complementari finanziati da ASST Fatebenefratelli Sacco su fondi donazioni Covid-19),
tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi di avvio e conclusione
della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici
necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche

di seguito dettagliate:

intervento

PS-LOM 755 — P5-LOM 756 — PS- Separazione percorsi 11 mesi {30/09/2022)} 3 mesi(31/12/2022) 15 mesi
LOM 757 — p.o. Fatebenefratelli —
edificio DEA

Tempi per la progettazione

preliminare, definitiva ed

esecutiva — autorizzazione
£nti terzi

Tempi di verifica,
validazione ed emissione
ODA lavori

Tempi di realizzazione
{lavori)

Data prevista di
conclusione

31/03/2024
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b.4) Pronto soccorso — intervento PS{LOM 758 — p.o. Macedonio Melloni

Il progetto autorizzato con DGR XI/3264/2020 prevede la realizzazione di interventi volti alla separazione dei percorsi
nell’ambito del pronto soccorso p.o. elioni.

In particolare l'attuale lay-out distrjbutivo vede la commistione dei percorsi tra utenza adulta e utenti in eta
pediatrica, alla luce della pandemia d§ Covi-19.

Per questo intervento, premesso chelsi rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggi:

e in data 12/11/2020 & stata dmessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordingrio — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 814 in data
25/01/2021; |

e indata12/3/21 é stato consg¢gnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla dfezione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, findlizzati all’approvazione del progetto preliminare presentato dalla societa
Politecnica, si & delineata una divergp strategia organizzativa, rilevando che, per permettere I'effettiva separazione
dei percorsi risulta necessario realizzgre nuova camera calda che consenta accessi pedonali separati e riallocare l'area
di visita e osservazione pediatrica.

Sulla base di queste indicazioni l'intefvento finanziato con i fondi di cui al DL 34/2020, vede la necessita di realizzare
opere complementari edili ed impiargistiche necessarie alla ricollocazione idonea delle aree di visita ed osservazione
pediatrica ed ostetrico-ginecologica.

Dette opere complementari, sarannp interamente finanziate con mezzi propri dell’ASST Fatebenefrateili Sacco —
donazioni Covid-19.

Il quadro complessivo dell’interventofrisulta pertanto il seguente:

DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI DI RIOR IZZAZYONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 — lotto geografico 9 ~ area territoriate MILANO 3 - p.o. MELLONI - Pronto
SOCCOTSO - SEpaTazione Percorsi.

codice rendicontazione PS-LOM_Milano_758 - CUP JA4E20000650001

progetto di pre-fattibilita importi al netto scontistica  fondi propri - donanzioni

PS-LOM 758 - aggiudicazione - OPERE COMPLEMENTARI -
accordi quadro COVID - importi al netto

SERVIZ! DI INGEGNERIA E LAVORI

totale
3 280.000,00

parziale

opere
opere edili
impianti meccanid - idriofsanitarn - gas medicali
impianti elettrici e speciali
oneri della sicurezz@non soggetti a ribasso
ATHTALIANA COSTRUZIONI| —ribasso del 35¢

€ 168.000,00
£ €7.200,00
£ 44.800,00

€ 9.800,00

totale lavori € 289.800,00 | € 217.070,15 | 21699416
somme a disposizione ]
opere previste in progetto e necessarie #iVavvio dei lavori ;
| € 10.000,00 I € 10.000,00 | 0

€ 10.000,00 i

[spese tecniche (calcolo a tariffa oneri previdinziali ed VA esclusf) € 12os783 € 6745 €  5L11580°
PROGETTAZIONE esBoutiva CSP CSE DL CRE| € 97.433,16

Pllitecnica-ribasso 40%]

97.433,16 € 58.459,90 : € 43.439,72 |

verifica priigettazione ESECUTIVA :

I 14.045,14 € 7.72342 | € 5.710,09 :

collaudo in corso d'opera e finge - incdlusa INARCASSA =
. ¢ -

oneri previdenzialif € 4.459.13 € 2.647,33 : € 1.965,99 -

vazione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. 50/317 oneri fiscali indusi| € 4.636,80 45363 € -
sti ed arvotondamenti (IVA indlusa € 520943 | € 1173255 | € 340,14 |

| imprevistil €  5.000,00] € 5.000,00 |

econofhie derivantidaribassil | € -

arrotondamenti € 6.732,55 - € 340,14 |

[altre somme a disposizione [IVA esdusa € 3.000,00 | € 3,000,00 :

oneri per autorizzazioni enti terzi, spese ge

€ . —r e

l TOTALESERVIZIDIINGEGNERIAELAVORI] = | € 42867366 € 315.270,15 : € 268.400,11 -
APPARECCHIATURE . 1le  13020000}¢€ 130.200,00 :
TOTALE ARPARECCHIATURE - £130.200,00} € 130.200,00: €0,00

IVA complessiva N I _iwe3] I B
€21,707,01: €21.694,42:

IVA spese tecnich@ed oneri previdenziali . € 16. 152,843 € 11.245,48§

€ 660,00: € 660,00

_ €28.644,00: €0,00.

{IVA TOTALE| € 121.126,34 € 67.173,85 € 33.599,89

IMPORTO DEL FINANZIAMENT €512.644,00 € 302.000,00.




Sistema Socio Sanitario
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L'intervento complessivo che si interjde realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lofti prestazionalil -2 - 3 e 4):
e riconferma senza modificare 13 finalita dell’intervento principale — separazione percorsi;
e mantiene inalterato il rispefto del parametro costo/mq (€ 2.417,00) intervenendo su una superficie
complessiva di 120 mq con i fghdi di cui al DL 34/2020;
e le opere complementari vedoho l'intervento di adeguamento impiantistico e strutturale su una superficie di

ulteriori 110 mq necessari allgriallocazione di parte delle attivita sanitarie, con un costo parametrico di €/mq
2.410,00 < di € 2.417,00.

Autorizzato l'intervento nella sua corngpletezza (intervento PS-LOM 758 rimodulato — variazione IVA - ed integrato con
opere complementari), tenuto contofdei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi
di avvio e conclusione della confgrenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi
giurisdizione, dei tempi tecnici necqssari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione
dell’intervento richieda le tempistichg di seguito dettagliate:

intervento Tempi per 1a progettazione Tempi di verifica, [ Tem pi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori} conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori
_ Enti terzi
PS-LOM 758 ~ p.o. | Separazionhe percors 3 mesi (30/03/2022) 2 mesi {31/05/2022) | 7 mesi 31/12/2022
Macedonio Melloni — | _

CONCLUSIONI

La presente istanza, come sopra dett3gliato per ciascuno specifico intervento:
e rimodula le tempistiche di realizzazione di alcuni interventi:
e rimodula e ridefinisce, medi§nte riallineamenti, i quadri di spesa relativamente ad alcuni interventi, entro le
disponibilita assegnate all’AYST Fatebenefratelli Sacco dalla DGR X1/3331/2021:
e integra alcuni interventi cor] opere complementari indispensabili per I'ottimale funzionalitd dell’intervento

principale, coprendo le reigtive spese con mezzi propri dell’ASST — Fatebenefratelli Sacco — donazioni-
Covid.19;

e garantisce I'invarianza dei pgsti letto complessivi da realizzare;

* non modifica i titoli degli intgrventi secondo quanto previsto negli atti regionali di approvazione del Piano:;
® risponde e mantiene i costi garametri indicati da Regione (€/mq ed €/p.l.).

il responsabile unico del procedimento
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