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OGGETTO: DGR Xl1/3479/2020 — ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE
OSPEDALIERA di cui all’art. 2 del DL. 34/2020 - seconda istanza di rimodulazione -
approvazione rimodulazione intervento TI-LOM 612 - terapia intensiva — p.o. Sacco

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI

IL DIRETTORE UOC TECNICO PATRIMONIALE

Accertata la competenza procedurale, sottopone [allegata proposta di deliberazione
sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale

Ing. Maria Ajice¥gi zoc: Ing. Marig Alice Pi cheriQ\u\_Q

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

Il presente provvedimento non,comporta oneri di spesa

-Finanziaria
t¢a contabile
ini
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell’11/08/2015 recante “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo” ha
disposto la costituzione delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali in luogo delle ex Aziende
Ospedaliere;

- la Direzione Generale Welfare, con deliberazione n. X/4474 del 10/12/2015 e successivo
Decreto n. 11984 del 31/12/2015, ha comunicato la costituzione dellAzienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco a cui afferiscono gli Ospedali “Fatebenefratelli e
Oftalmico”, “Macedonio Melloni”, “Luigi Sacco” e “Vittore Buzzi” con le relative strutture sanitarie

€ sociosanitarie come riportato dalla DGR X/4474/2015:

- con atto deliberativo n. 812 del 29/06/2018 si & reso operativo, con effetto 1° luglio 2018,
lassetto organizzativo delle Strutture/uffici in staff alla Direzione Strategica dellASST
Fatebenefratelli Sacco, tra cui la UOC Tecnico Patrimoniale:

considerato che:
- con deliberazione n. 844 del 11/8/2020 é stato approvato il piano triennale dei lavori per le
annualita 2020-2022 comprendenti i seguenti interventi:

Interventi terapia intensiva

| Localizzazione intervento
Padiglione 17 B B

—

SACCO B . B
I__B_EZZI B B B B B Pa_cﬂg@rleA B B B ) B _
| FBF B B - DEA - B o - s
|_Interventiterapiasubintensiva |  Localizzazione intervento _I
| SACCO ! B | Padiglione 3 - i N B |
SACCO === == | Padiglione3 - _
BUZZI _| Padiglione A ] B - B
| FBF | DEA | - ]
FBF B B - B | Specialita B B B N B -
FBF B - B ___| Medicine - B B - - o
lEt_erven_t_i_ suareePS | Localizzazione intervento B B
BUZZI ] | _| Padiglione C B
BUZZI - B B __| Padiglione C - B - o
FBF B i - ) | DEA N - B ) o
FBF Oftalmico
(fBF [Medicine __ __‘_I
MELLONI Edificio pronto soccorso )

- con DGR Xli/3479/2020 del 5/8/2020 e con DGR XI/3264/2020 del 16/6/2020 “Piano di riordino
della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 DL 34/2020” sono stati assegnati allASST

Fatebenefratelli Sacco finanziamenti per lavori, spese tecniche, ed apparecchiature, necessar
all'attuazione dei seguenti interventi:

oA
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Interventi | Localizzazione Importo lavori Importo IVA totale Importo Importi
terapia intervento e spese apparecchiature finanziamento rimodulati con
| intensiva tecniche DGR 4468 del
| l ] | ] ) | 29/03/2021
SACCO j Padiglione 17 7.200.000,00 € l 4.000.000,00 € 1.600.000,00 € 12._800.000,00 € | 12.800.900,00 € I
BUZZI Padiglione A 270.000,00 € - € | 59.400,00 € 329.400.00 €
FBE DEA 120.000,00 € |  160.000,000 € 61.60000€ |  341.6000.00 € |
Interventi | Localizzazione | importo lavori Importo |  IVAtotale Importo _I
terapia sub - intervento e spese apparecchiature finanziamento
intensiva _ N tecniche | ] )
SACCO Padiglione 3 500.000,00 € 1.171.000,00 € 307.620,00 € 1.978.620,00 €
SACCO Padiglione 3 ©1.000,00 € 130.200,00 € 42.064,00 € J 233.264,00 € |
BUZZI Padiglione A 0€]  130.200,00 € 28.644,00 € 158.844,00 € | |
[ BUZZI Padiglione A 1 63.000,00 € 200.000,00 € 57.860.,00 € 320.8?_0,00 €
FBF DEA 1.100.000,00 € 850.000,00 € |  297.000,00 € |  2.247.000,00 € l ]
FBF ]_S—pecialité 1.260.000,00 € 600.000,00 € | 258.000,00€ | 2.118.00000€ | 1.368.749.70 €
FBF Medicine 375.000,00 € I 160.000,00 € 117.700,00 € 652.790,00 € I
| Interventi Localizzazione | Importo lavori importo IVA totale Importo
pronto intervento e spese apparecchiature finanziamento
| ___soccorso _ - tecniche | . ) i
BUZZI J Padiglione C _l 70.000,00 € | -€ | 15.400,000 € 85.400,00 €
| BUZZI Padiglione C 200.000.00 € 180.000.,00 € l 83.600,00 € 463.6_00,00 € _
FBF DEA 290.000.00 € 35.000,00 € 71.500,00 € [ 396.500.00 € [_ 1.145.750.00 €
FBF DEA Oftalmico 375.000,00 € 20.000,00 € 86.900.00 € 481.900,00 €
FBE | DEA Medicine 225.000,00 € 20.000,00 € 53.900,00 € 298.900,00 €
MELLONI | pronto soccorso |  290.000,00 € 130.200,00€ |  9244400€ |  512.644,00 € |

dato atto che con nota prot. n. 1623 del 2/11/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri —

Commissario Straordinario per I'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19:

e sono state Individuate le aree territoriali — Regione Lombardia — che collocano I'ASST
Fatebenefratelli Sacco — nel LOTTO GEOGRAFICO n. 9 — Lombardia — Area Territoriale

Milano 3, individuando un importo complessivo stimato per i diversi interventi pari a €
23.419.232,00;

In relazione alle PROCEDURE APERTE DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE

DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI Al SENSI DELUARTICOLO 33 DELLA
DIRETTIVA 2014/24/UE PER LUAFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELLATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 342020, CONVERTITO IN LEGGE
DALLARTICOLO 1 DELLA L. N. 7722020 - il Commissario al’lEmergenza ha inviato ai soggetti

attuatori, in diversi tempi, le aggiudicazioni delle procedure di gara riferite ai diversi sub-lotti
prestazionali;

e relativamente al sub-lotto prestazionale 1 — affidamento lavori - & stato trasmesso in data
6/11/2020, l'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e il raggruppamento di
Imprese, costituito dallimpresa ITALIANA COSTRUZIONI SPA, con sede legale in Roma
Via dei Villini 3/a c.a.p. 00161, Partita IVA n. 03798481002, quale Capogruppo,
dallimpresa NA.GEST. - GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in Rho (MI), Via
Achille Grandi n. 5/A c.a.p. 20017, Partita IVA n. 05735851007, quale mandante,

dallimpresa FRATELLI NAVARRA SRL

(R

, Con sede legale in Milano (MI

Plazza della
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Repubbiica, 30 c.a.p. 20124, Partita IVA n. 02320410547, quale mandante, assegnatario
dellArea Territoriale Milano 3, per il quale verranno emesse ODA, al termine delle fasi di
sviluppo della progettazione esecutiva;

e relativamente al sub-lotto prestazionale 2 - servizi di ingegneria progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - e stato
trasmesso in data 6/11/2020, l'accordo quadro tra iI Commissario Straordinario e
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Societa Cooperativa con sede legale
In Modena (MO), Via Galileo Galilei 220 c.a.p. 41126 Partita IVA n. 00345720361, quale
operatore singolo, assegnatario dell’Area Territoriale Milano 3 - del quale si € preso atto con

deliberazione n. 1247 del 12/11/2020, autorizzando il RUP all’emissione di ODA per i singoli
Interventi:

e relativamente al sub-lotto prestazionale 3 — servizi di ingegneria per la verifica della
progettazione finalizzati alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi - e stato
trasmesso In data 13/03/2021, I'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e ITS
Controlli Tecnici S.p.A. con sede legale in Roma, Via Piazza Stia n. 8 c.a.p. 00138 Partita
IVA n. 153231811006, quale operatore singolo, assegnatario dell’Area Territoriale Milano 3 —
del quale si e preso atto con deliberazione n. 573 del 22/04/2021, autorizzando il RUP
all’emissione di ODA per i singoli interventi;

o relativamente al sub-lotto prestazionale 4 — servizi di ingegneria finalizzati al collaudo
tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, collaudi opere strutturali - € stato trasmesso
In data 10/8/2021 I'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e I'operatore economico
RTP costituita da ING. FELICE GIORDANI (mandataria) — ing. Bottai e Associati ingegner:
(mandante) — Trendenergy societa tra professionisti srl (mandante) con sede legale della
Mandataria in GUSSAGO (BS) Via Sale n. 1 — CAP 25064, Codice fiscale n.
GRDFLCS9E11B1578B, Partita IVA n. 3317830176, assegnatario dell’'Area Territoriale Milano

3 — del quale si e preso atto con deliberazione n. 1315 del 22/09/2021, autorizzando il RUP
all’emissione di ODA per i singoli interventi;

preso atto inoltre che:

o tutti gli interventi oggetto di finanziamento hanno richiesto lo sviluppo della progettazione
nei diversi livelli definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

e [affidamento dei diversi accordi quadro da parte del Commissario allEmergenza per i
sub-lotti prestazionali necessari allo sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione
ha visto Il completamento in data 10 agosto 2021;

e successivamente alla presentazione delle istanze di finanziamento sono stati definiti nel
mese di luglio 2020, da AST Citta di Milano, Dipartimento per la programmazione,

accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i requisiti specifici di
accreditamento delle degenze intensive e subintensive;

e con DGR Xl1/4468 in data 29 marzo 2021, approvato successivamente dal Ministero della
Salute con decreto MDS-DGPROGS-24 del 15 luglio 2021 é stata approvata una prima
rimodulazione, richiesta da questa ASST con deliberazione n. 310 del 01/03/2021 che ha
riguardato gli interventi:

v TI-LOM 612 - terapia intensiva — nuova costruzione — Pad 17 - realizzazione di 51
p.l. — p.0. Sacco;

(1 5 t . ' Pag.4

Al



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

Lo

ASST Fatebenefratelli Sacco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 1 3 qel

] 0 RTT 2Ny

v TI-LOM 701 — terapia subintensiva — edificio DEA - piano terzo — 8 p.l.- p.o.

Fatebenefratelli:

v PS-LOM 755 — pronto soccorso - edificio DEA — p.o. Fatebenefratelli;

preso atto della relazione tecnica redatta dal RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — allegato 1
— relativa all'intervento TI-LOM 612 — p.o. Sacco — realizzazione di nuova costruzione — PAD 17/
- realizzazione di 51 p.l.,, nella quale:
e si da’ atto delle linee di indirizzo della progettazione verificate dalla Direzione Sanitaria,
Direzione Medica, UOC qualita, rischio clinico ed accreditamento, sulla base deil diversi
incontri con direttori UU.OQO.CC, direttori di dipartimento, Responsabile servizio prevenzione
e protezione, Responsabile tecnico sicurezza antincendio, ed altre strutture interne
all'organizzazione aziendale, che vedono la necessita di realizzare opere complementari
volte al miglioramento della funzionalita dell’'intervento principale;
e s| definisce il seguente quadro di spesa per l'intervento principale finanziato con 1 fondi
assegnati con DGR XI/3479/2020, rimodulandolo come di seguito riportato:

Dt 34/2020 — ATTUAZIONE PIANI D RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 - lotto geografico 9 — area territoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - PAD 17~ Interventi di adeguamento
strutturale e rifacimento impiantistico della palazzina 17 "ex malattie infettive” - Nuova costrizione - 51 pl. |

progetto di pre-fattibiiita PRIMA rimodulazione DGR [SECONDA RIMODULAZAONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI | aggiudicazione X1/4468/2021
TH-LOM 612 - importi al netto
parziale totale | scontistica accordi quadro
opere € SETUR 25 S SN - 1 ——
opere edili strutturali bonifica puntuale amianto| € 2.688.491,44 £ 2.588.491,44 ; € 2.588.491,44
impianti meccanici - idrico sanitar - gas medicali| € 1.075.400,58 € 993.455,17 : € 993.455,17
impianti elettrici ed impianti elevatori| € 1.613.094,86 €3.495.041,47 € 1.413.094,86 ; € 1.413.054,36
oneri della sicurezza non soggetti a ribassul £ 224.041,12 | €224.041,12} € 244.041,12 E € 244.041,12
ATI ITALIANA COSTRUZIONI —ribasso del 35% _
totale lavori [¢ 5.601.028,00 | € 37908259 i€ smm!i o 523908250
somme a disposizione
opere previste in progetto e necessarie all’avvio dei lavori 1 | .
— € 393.700,00 | € 393.200,00 | € _3myop00f€  393.700,00 |
indagini sismiche ed opere provvisionali} € 290.000,00 € 290.000,00 | € 290.000,00
bonifiche amianto e fibre vetrose| € 103.700,00 ] € 103.700,00 | € 103,700,00
[spese tecniche {calcolo a tariffa oneri previdenziali ed IVA esclusi) € 1514.841,50 | € 108912604 1€ . 1.nmmaﬂ € 1000813
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSEDL] € 509.206,90
Politecnica - ribasso 40%] € 158.110,85 } '
331.998,26 | € 999.316,01 § € 599.589,61 ; € 599.589,61 | € 599.589,61
indagini e verifiche strutturali sui materiali - verifica sismica del
fabbricato - restituzione ingegneristical € 95. 000,00 € 95.000,00 | € 95.000,00 | € 95.000,00
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA] € 77.439,16 i
€ 26.709,41
€ 5598817 ]| € 160.136,74 | € 160.136,74 | € 121.832,09 | € 121.832,09
collaudo in corso d'opera e finale - inclusa INARCASSA| € 34.260,79
E 26'385’?0 .......................... femimmmsssssmssssssssssssssssssssssssfha s nsspaa—-
€ 55.309,46 | € 115.955,95 | € 115.955,95 | € 11595595 € } 115.955,95
oneri previdenziali| € 54.816,35 € 38.827,29 | € 38.827,29 | € 38.827,29
azione ai sensi delt'art. 113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi} € 89.616,45 < 89.61645 | € 8061645:€ 89.616,45
In _ _ 1_&_ 1.318.321,80 | € 1.971.581,37 | € _ AB2I6G565 (€
imprevisti | € 1.12G.205,60 € 130167891 £ 26195413 : €
economie derivanti da ribassi E """"""""""""""""" “és co00.00 | € T 1 ;493—5105—-{— ............................................... ’ .....
_ _____arrotondamenti El‘.?B.lIE,ZUl B 19912,46 | € 55.376,50 | € 55.376,50 ‘
altre somme a disposizione (IVA esclusa) € 1650000 | € 1650000 | € 1&_._5&@&1 € oo 16500,00 |
onen perautorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc 3 1.500,00 € 1.500,00 | € 1.500,00
Onerni laboratoric per prove restituzione amianto 3 so0000| 000 P € ﬁ.ﬂﬂﬂ,ﬂd‘ e 15 mu,m
£ -
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI £ 8.844.2391,30 | € 7.200.000,00 €7.172.369,63 €7.172.369,63
APPARECCHIATURE - € 4.000.000,00 | € 4.000,000,00 | |
€ amoooo] T T M o o
| TOTALE APPARECCHIATURE €4.000.000,00f  €4.000.000,00. €  4.000.000,00 | €  4.000.000,00 |
[IVA complessiva | £ 1.859.981,97 | -
| VA favori] € 560.102,80 € 371.908,26; € 523.908,26 | € 523.908,26
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali| € 333.265,13 | €241.807,73; € 21366509t € 213.665,09
IVA su altre vocil € 86.614,04 €106.284,02] € 1005703 € 10.057,03
IVA attrezzature[ € 880.000,00 _ L ___€830.000,00| € 880.00000f€ 880.000,00
. . IVATOTALE| € 1.859.981,97 | € 1.600.000,00 | €  1.627.630,38 | € 1.627.630,3
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €12.800.000,00{ € 12.800.000,00] € 12.800.000,00

<
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e si propone istanza di rimodulazione delle tempistiche di conclusione dell'intervento indicando
quale data di conclusione il 31/03/2024;

e si definisce il quadro di spesa delle opere complementari finanziate con fondi propri
dellASST Fatebenefratelli Sacco — donazioni Covid-19, per un importo complessivo di €
6.550.000,00, come di seguito dettagliato:

DL 34/2020 - ATTUATIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 - lotto geografico 9 — area territoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - PAD 17— Intervent! &f adeguamento strutturale e rifadmento impiantistico
della palazzing 17 “ex malattie infettive” - Nuova costruzione ~51pJ.

| progetto di pre-fattibilith PRIMA rimodulazione DGR SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAYORI aggivdicazione | Xi/a468/2021
TI-LOM 612 - importi al  OPERE COMPLEMENTARI - fondi
netto scontistica accordi  propri - donanzioni COVID - importi
parziale totale | | quadro sl netto scontistica accordi quadro
opere € 5.376.986, 88 |
opere edili strutturali bonifica puntuale amianto| € 2.688.491,44 | 2 2.588.49144 | € 2.588.491,44 €2.552.708.74
impianti meccanid - idrico sanitari - gas medicali| € 1.075.400.58 € 993.455,17 | € 993.455,17 €1.418.415,33
impianti elettrici ad impianti elevatori] € 1.613.094 86 €3.495.041.47] € 1.413.094.8 | € 1.413.094 86 € 705.496,14
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € 224.041,12 €224.041 12| € 244.041.12 | € 244.041,12 € 262.339,M4
ATI ITALIANA COSTRUZION! - ribasso del 35% . -
totale lavori ) I 4 5.601.028,00 . £ 3.719.082.5 I_I! mma] L 5.235.082,58 €£4,938.960,15
somme a disposizione
opere previste in progetto ¢ necessarie all’avvio dei lavori
_ [« 393.700,00 | € 293.700,00 | € 293.700,00 | € 393.700,00 €0,00
indagini sismiche ed opere provvisionali] € 290.000,00 € 2%0.000,00 | € 290.000,00
bonifiche amianto & filbre vetrose| € 103.700.00 € 103.700,00 | € 103.700,00
[spese tacniche {calcolo a tariffa oneri previdenziali ed IVA esclusi) [« _L5ABALS01 € 1om.1260¢] ¢ 100081 W€ 106022199 | €530.906,31
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CS5P CSE DLl € 50%5.206,90 | [
Politecnica - nbasso 40%| € 153.110,85 | ] 1
| € 331.99826 | € 995.316,01 | € 599.589,61 .. € 595.589,61 | € 599.589.61 { € 474.384 20
indagini e verifiche steutturali sui materiali - verifica sismica del
fabbricato - restituzione ingegneristical € 95.000,00 € 95.000,00 | € 95.000,00 | € 95.000,00 | €
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA| € 77.439,16 .
| € 26.709.41 | — |
L € 55.988,17 | € 1680.136,74 | € 160.136,74 | € 121.83209 | € 121.832,090 | € 36.006,48
collaudo in corso d'opera e finale - inclusa INARCASSA| € 34.260,79
| € 26.385,70 |
L€ 55.309.46 | € 11595595 | € 11595595 | € 115.955,9% .. € 115,955,95 ! € -
oneri previdenziali| € _54.816,35 | € 38.827,29 i € 38.827,29 -I € B2 9(| £ 20.415,63
azione ai sensi dell'art. 113 del D.Igs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi| € 89.616,45 € 89.616,45 | € 89.61645 | € 89.616,45 | € -
lu ¢ 131832100 | ¢ Lensis | ¢ 462.205,65 | € 862.265,65 | € 469.560,14
Imprevisti | € 1.120.205,60 € 1.301.67891 ) € 261.954,13 | € 261.954,13 | € 400.000,00
_ economie derivanti da ribassi| € 650.000,00 | € 144.93502 | € 144.535,02
arrotondamenti € 198. 115,?01 € __ 1991246 | € 55.376,50 | € 55.376,50 | € 69.560,14
aitre somme a disposizione {IVA esclusa) g 16.500,00 | € 15.500,00 | € | 15.500,00 | € 1&500,&._ € -
oneri per autorizzazioni anti terzi, spese generali, ecc € 1.500,00 € 1.500,00} € 1.500,00
Oneri lsboratorio per prove restitizione amianto | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00
TOTALE SERVIZI Di INGEGNERIA E LAVORI 8.844.391,30 | € €7.172.369,63 €7.172.369,63 €5.939.326,60
100000001 € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00
TOTALE APPARECCHIATURE €4.000.000,00] €  4.000.000,00 | € 4.000.000,00 | € - |
VA lavori| € 560.102,80 | €371.90826l € 523.906,26 | € 52390826 | € 493.896,02
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali] € 333.265,13 | €241.807,73] € 213.6685,09 | € 213.665009 | € 116.777,39
IVA su altre voci| € 86.614,04 | €106.284,02] € 1005703 | € 10.057,03 | €
IVA attrezzature| € BB0. 000,00 — € 880.000,00; € 380,000,00 | € 880.000,00
IVATOTALE| €  1.859.981,97 | €  1.600.000,00 | €  1627.630,38 | € 1.627.630,38 | € 610.673,40 |
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 12.800.000,00 € 12.800.000,00| € 12.800.000,00 € 6.550.000,00:

acquisita tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimita della presente deliberazione,
da parte del Direttore UOC Tecnico Patrimoniale proponente il presente provvedimento, anche in

ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, cosi come previsto dalla Legge
18/06/2009 n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e

s.m.l. nonche al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016);

visti | pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario € Sociosanitario resi per quanto di rispettiva
competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

% - Pagb
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.] 5 1 2 del _2_9_[]]_[,_2021_ |
L — — —_—

DELIBERA

per | motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la relazione del RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — allegato 1 — “Seconda
Istanza di rimodulazione risorse art. 2 DL. 34/2020 - relazione tecnica” - e di inoltrare alla
Direzione Generale Welfare, seconda istanza di rimodulazione dellintervento TI-LOM 612 —
terapia intensiva — p.o. Sacco — nuova costruzione — realizzazione di 51 p.l. per variazione
delle tempistiche di conclusione dellintervento prorogate al 31/3/2024 in relazione alla
complessita dell'intervento, e realizzazione opere complementari finanziate con fondi propri
dellASST Fatebenefratelli Sacco per un importo complessivo di € 6.550.000,00 — donazioni
Covid-19, come da quadro di spesa di seguito riportato:

DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDAUERA DGR )3/3479/2020 - lotto geografico 9 - area tervitoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - PAD 17 - iterventi di adeguamento strutturale e rifacimento impiantistico
della palazzina 17 “ex malattie infettive” - Nuova costnione ~S1p.l.

progetto di pre-fattibilith PRIMA rimodulazions DGR SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI sggiudicazione | Xifaqesfaon
TI-LOM 612-importi al OPERE COMPLEMENTARI - fondi
netto scontistica accordi  propri - donanzioni COVID - import]
parziale totale | quadro al netto scontistica accordi quadro
opere € 5.376.966,88
opere edili strutturali bonifica puntuale amianto} € 2.688.491,44 I__ € 258843144 | € 25884914 €2.552. 708,74
impianti meccanid - idrico sanltari - gas medicali| € 1.075.400,58 £ 993.455,17 | € 993.455,17 €1.418.415,33
impianti elettrid ed impianti elevatori| € 1.613.094,86 € 3.495.041,47| € 1.413.09.86 | € 1.413.094 86 € 705.496,14
oneri della sicurezza non soggetti aribasso| € 224.041,12 €224.041,12| € 24404112 | € 244.041,12 € 262.339.94
AT ITALANA COSTRUZIONI - ribasso del 35% e
[totale lavori — . Te 5.601.028,00 | ¢ ssenwlc smomm|c 5.239.082,% | €4932.960,15
somme a disposizione __l_
opere previste in progetto ¢ necessarie alFavvio dei lavori _ -
L < 303.700,00 | ¢ 993.700,00 | ¢ 293.700,00 | ¢ 393.700,00 €0,00
indagini sismiche ed opere provvisionall} € 290.000,00 | € 290.000,00 | € 290.000,00
bonifiche amianto & fibre vetrose| € 103.700,00 £ 103.700,00 | € 103.700,00
[spese tecniche {calcolo a taritfa oneri previdenziali ed IVA esclusi — € 1sasaisol€ 1omaeosle  Tlewsn € 1060.821,% | €530.206,31
PROGETTAZIONE preliminare definitiva asecutiva CSP CSEDL| € 203, 206,90
Politecnica - fbasso 40%| € 158.110,85 , a
€ 331.99826 | € 999.316,01 | € 599.589,61 | € 599.58961 [€ 59958961 € 474.384,20
indagini e verifiche strutturali sui materiali - verifica sismica del
fabbricato - restituzione ingegneristical € 95.000,00 3 95.000,00 | € PB.00,0 | € 9B.00000 { €
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA| € ___ 7143916
€ 26.709,41 I
€ 55983 11J € 160.136,74 | € 160.136,74 | € 121.832.09 | € 121.832,09 | € 36.006,48
collaudo in corso d'opera e finale - incdusa INARCASSA| € 34.260,79 I
3 26.385,70
£ 55.309,45| € 115.955,95 | € 115.955,95 | € 115.955,% | € 115.955,% | € -
oneri previdenzialil € 54.816,35 € 38.827,29 | € 38.827,29 | € 38.827,29 | € 20.415,63
azione ai sensi defl'art. 113 del D.Igs. N. 50/2017 oneri fiscali indusil € 89.616,45 | € 89.616,45 | € 89.616,45 [ € 8561645 | € -
0 L J c Lnssnw|c  iensew|c sle 86226565 | € 469.560,14
imprevisti | € 1.120.205,60 € 1.301.678,91 | € 261.954,13 | € 261.954,13 | € 400.000,00
__ economie derivanti da ribassi € 650.000,00 | € 144,935,02 € 144.935,02 |
arrntundarnenti €198.116, _ € 19.912,46 | € 55.376,50 55.376,50 | € 69.560 14
Idm:muidhmm]mnuduﬂ[ 1€ 16.500,00 | € 15.500,00 | € :I.ﬂ..'ltll,w I 16.500,00 | € -
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, scc 1.500,00 € 1.500,00 1.500,00
Oneri laboratorio per prove restituzione amianto € 15.000,00 I € 15.000,00 E 15.000,00
€ -
i ¥
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI € 8.844.391,30 | € 7.200.000,00 €7.172.369,63 €7.172.369,63 € 5.939.326,60
APPARECCHIATURE € 4.000.000,00 | € 4.000.00000 | 4.000.000,00 | ¢ 4.000.000,00
€ 4.000.000,00
TOTALE APPARECCHIATURE € 4.000.000,00 £4.ooo,ooo,ool € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 | € -
IVA complessiva _ € 1.859.981,97 | |
IVA lavori| € 560.102,80 €371.908.26| € 523.908.26 | € 523.908,26 | £ 493.896,02
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali| € 333.265,13 €241.807.73| £ 213.66509 | € 213.66509 | € 116.777,39
IVA su altre vodi| € 86.614,04 | €106.284.02) € 1005703 | € 1005703 | £
IVA attrezzature| € 880.000,00 € 880.000,00 € 380.000,00 | € 880.000,00
B s N IVATOTALE| € 1.859.981,97 | €  1.600.000,00 | €  1.627.630,38 | € 1.627.630,38 | € 610.673,40 ;
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO _ € 12.800.000,00| € 12.800.000,00| € 12.800.000,00 € 6.550.000,00°

2. di dare atto che la presente istanza di rimodulazione
e rimodula le tempistiche di realizzazione dell'intervento:

 rimodula e ridefinisce, mediante riallineamenti, il quadro di spesa relativamente allo
specifico intervento, entro le disponibilita assegnate allASST Fatebenefratelli Sacco;

R
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TDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 5 1 3del____.__z; 8 UTTI 2021

e Integra lintervento con opere complementari ritenute importanti per migliorare la
funzionalita dell'intervento principale, finanziandone interamente i costi con mezzi propri
dellASST — Fatebenefratelli Sacco — donazioni-Covid.19;

e garantisce l'invarianza dei posti letto complessivi da realizzare;

e non modifica Il titolo dellintervento secondo quanto previsto negli atti regionali di
approvazione del Piano;

e risponde e mantiene i costi parametri indicati da Regione (€/mq ed €/p.1.).

3. di delegare il RUP — Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — ad inviare il presente atto alla
Direzione Generale Welfare, U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, dell
dicembre 2009 e s.m.i,, il presente provyedimento delj
verra pubblicato nei modi di legge, ed ¢y ediatgmen

Legge Regionale n. 33 del 30
erativo, non soggetto a controllo,
secutivo.

IL DI} UR| G

(Do / // Isc

|; l ore Sanitario H Direttore £ osanitario
ja Castellani) (Dott. Antonjgo Zagari)

mministrativo
IcQ Versace)
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ELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. li_"_l del _) O NTT 2024 — ‘1

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione € pubblicata all’albo pretorio on-line di questa Azienda
*M.asst-fbf-sacco.it, cosi come previsto dall’art. 32, ¢. 1 Legge 69/2009, dal

sul-)si@ |ﬁ£ﬁma§ﬂ§

- e Vi imane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. {7 pagine, di cui n. '3 pagine di allegati.

UOC Affari Generaljelegall
Il Funzionario jagldetto

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Milano, |i

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto
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Milano, 25 ottobre 2021

SECONDA ISTANZA DI RIMODULAZIONE RISORSE art. 2 DL 34/2020 -
RELAZIONE TECNICA

PREMESSE

Con DL 34/2020 sono stati assegnati all’ASST Fatebenefratelli Sacco finanziamenti per un importo complessivo di €
23.419.232,00.

Visto il disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese — art. 6 paragrafo C, si
premette che ad oggi non risulta erogato alcun importo, e che la presente istanza non modifica in alcun modo il
numero di posti letto di terapie intensive e subintensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute.

A seguito di awvio e sviluppo delle diverse fasi di progettazione degli interventi sono emerse alcune criticita, che
vedono la necessita di presentazione di una seconda istanza di rimodulazione, che si articola in:

A) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
a.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 613 — p.o. Buzzi
a.2) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 614 - p.o. Fatebenefratelli
a.3) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 699 — p.o. Buzzi
a.4) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 700 — p.o. Fatebenefratelli
a.5) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 701 - p.o. Fatebenefratelli
a.6) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 702 - p.o. Fatebenefratells
a.7) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 753 e PS-LOM 754 - p.o. Buzz

B) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE E REALIZZAZIONE Di OPERE
COMPLEMENTARI finanziate con mezzi propri del’ASST Fatebenefratelli Sacco — Donazioni
Covid-19
b.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 612 — p.o. Sacco
b.2) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 696 e TI-LOM 697 — p.o. Sacco
b.3) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 755 - PS-LOM 756 e PS-LOM 757 - p.o. Fatebenefratelli

b.4) Pronto soccorso — intervento PS-LOM 758 — p.o. Macedonio Melloni

U
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A - INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Premessa

Occorre, prima di addentrarsi nella trattazione dei singoli interventi oggetto della presente istanza di
rimodulazione, individuare correttamente lo scenario operativo che ha caratterizzato l'avvio e l'iter di
realizzazione degli interventi finanziati con DGR XI1/3479/2020.

Si elencano succintamente alcuni fattori sia esterni, che interni che hanno influenzato 'andamento di tutti gli
interventi ed avuto dirette ricadute sulla tempistica di conclusione:

tutti gli interventi oggetto di finanziamento hanno richiesto lo sviluppo della progettazione nei diversi livelli

definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

affidamento dei diversi accordi quadro da parte del Commissario allEmergenza per i sub-lotti prestazional

necessari allo sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione ha visto il completamento in data 10 agosto

2021;

successivamente alla presentazione delle istanze di finanziamento (giugno 2020) sono stati definiti nel mese

di luglio 2020, da AST Citta di Milano, Dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle

prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i requisiti specifici di accreditamento delle degenze intensive e

subintensive, inserendo I'obbligatorieta di realizzare switch pressorio nelle degenze intensive;

lo sviluppo delle progettazioni ha richiesto tempistiche importanti e necessarie alla definizione da parte della

Direzione Sanitaria, medica, UOC accreditamento, delle linee di indirizzo, dovendosi coordinare ed

organizzare le indicazioni ricevute dai primari, capi dipartimento, RSPP, RTSA, ed altre strutture interne

all’organizzazione aziendale;

la redazione dei progetti da parte della Societa Politecnica aggiudicataria dell’Accordo quadro — sub lotto

prestazionale 2 - ha visto un allungamento generale delle tempistiche per le seguentl principali motivazioni:

v necessita di effettuare analisi strutturali e geotecniche per i principali interventi,

v necessita di effettuare rilievi accurati sia edili che impiantistici avendo riscontrato, in molte situazioni,
una carenza di as-built strutturali ed impiantistici d’archivio aggiornati allo stato di fatto;

v tempistiche effettive di effettuazione dell’analisi dei progetti e risposta dei progettisti nel complesso iter
di verifica finalizzata alla validazione dei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo;

v’ tempistiche necessarie all'indizione e conclusione delle conferenze di servizi decisoria ex art. 14, co. 2,
legge n. 241/1990 e ss.mm. ii. e art. 27, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., indetta in forma
semplificata con modalita asincrona, necessarie per gli interventi di maggiore rilevanza;

v’ gravoso impegno assunto dalla Societa di progettazione Politecnica Ingegneria ed Architettura Societa
Coperativa, che non ha comunque ritenuto di organizzare una struttura tecnica dedicata nella sede
operativa di Milano;

a.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 613 — p.o. Buzz

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR X1/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

In considerazione dellintervenuta donazione di un importante intervento di adeguamento normativo e
potenziamento terapia intensiva, donato nel mese di gennaio 2021 dalla Fondazione Buzzi, ed in relazione alla terza
ondata pandemica, la progettazione dell’intervento finanziato con i fondi di cul al DL. 34/2020 é stata sospesa e verra
ripresa solo dopo |'ultimazione ed il completamento dell’intervento in corso.

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate

) intervento ] T Tempi per la ) Tem pi di uer-i-ﬁ_ca, T TemE di realizzazione " Data p-reuista di
progettazione validazione ed emissione {lavori) | conclusione
preliminare, definitiva ed ODA lavori
esecutiva -
_ autorizzazione Enti terzi_ | | _ _ _

Tt-LOM 613 - Buzzi - Cambio destinazione d'uso di locali gia 4 mesi 2 mesi 4 mesi 30/10/2022

padiglione A

piano 2 pediatrica {2 p! in box singoli), e

incremento 1 pl in coorte nell’area di
degenza gia esistente.

afferenti alla UOC Terapia intensiva J

S —
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a.2) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 614 - p.o. Fatebenefratelli

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si € resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:

e indata 12/11/2020 e stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 818 in data
15/2/2021;

e indata 22/04/2021 e stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e indata24/4/2021 e stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata12/6/2021 é stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione.

La progettazione esecutiva e oggi in corso e, tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per
i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli
appalti, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, considerato inoltre che l'intervento
richiedera la sospensione dell’attivita sanitaria di ricovero sugli attuali posti letto attivi di terapia intensiva nel p.o.
Fatebenefratelli, e pertanto necessita la preventiva ultimazione dell'intervento TI-LOM 700 (edificio specialita 12 p.l.
degenza subintensiva) al fine di non interrompere completamente |'assistenza sanitaria intensiva sia in urgenza che
in ricovero ordinario, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

| intervento Tem ﬁer la ' _Tempi di verifica, Tempi di realim:inne_'- Tempi di attesa I Data prevista di
progettazione validazione ed {lavori) ultimazione conclusione
preliminare, definitiva emissione ODA lavori intervento Ti-LOM
ed esecutiva - { | 700
autorizzazione Enti
_ | terzi

TI-LOM 614 - p.o. | Realzazione box a pressione Controllata— | 10 mesi (31/12/2021) 1 mese {31/01/2022) 4 mesi 12 mesi 31/05/2023
Fatebenfratelli — edificio 2p-L
DEA — piano primo _ _ |

a.3) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 699 - p.o. Buzzi

Lle tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate neila DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 2.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso (seconda-terza ondata pandemia Covid-19) e dello sviluppo
della progettazione ed avanzamento lavori del Nuovo Buzzi, la progettazione dell’intervento finanziato con i fondi di
cui al DL. 34/2020 & stata sospesa e verra ripresa solo dopo approvazione della variante proposta da Aria s.p.a. = Rup
dell’intervento Nuovo Buzzi, dovendosi adeguare la progettazione ai nuovi requisiti di accreditamento in ordine alle
degenze intensive e subintensive di TIP, TIN, patologia neonatale, ecc..

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda oe tempistiche di seguito dettagliate:

) intervento T - Tempi per la l Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
progettazione validazione ed emissione {lavori) I conclusione \
preliminare, definitiva ed ODA lavori
esecutiva -

_ | autorizzazione Enti terzi
TI-LOM 6§99 — p.o. Buzzi— Adeguamento impianti ricambio 6 mesi 2 mesi 4 mesi 31/12/2022
Padiglione A piano 1 d‘aria ed elettrico

N L. _J N

a.4) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 700 - p.o. Fatebenefratelli — edificio specialita — 3 piano - 12p.l.

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 12.

Per questo intervento, premesso che si & resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:

e indata 12/11/2020 e stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 808 in data
25/01/2021;

e in data 22/04/2021 é stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e indata6/08/2021 & stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata20/9/2021 & stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata |la fase esecutiva della progettazione,

:HJW
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e in data 12/7/2021 é stata consegnata la progettazione definitiva dell’intervento, oggi in corso di verifica
finalizzata alla validazione.

La progettazione esecutiva & oggi in corso e, tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per
i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli
appalti, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione
dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la progettazione l Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori} conclusione
esecutiva - autorizzazione ODA lavori

Enti terzi
* - ) — # T —
T-LOM 700 - p.o. Ristrutturazione area al momento 10 mesi (31/11/2021) 1 mese (31/12/2021) | 12 mesi 31/12/2022
Fatebenfratelli - non utilizzata per realizzazione
edificio Specialita — | reparto alta intensita di cura -

piano terzo

degenze subintensiva ditipoAeB
-12p.L

a.5) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 701 - p.o. Fatebenefratelli — edificio DEA — 3 piano - 8 p.l.

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR X1/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si & resa necessaria la progettazione nei tre livells stabiliti dal Codice appalti, ad
OggI:

e indata 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria deli’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 815 in data
15/2/2021;

e con DGR XI1/4468 del 29/3/2021 & stata autorizzata la prima rimodulazione dell’intervento in oggetto;

e in data 20/04/2021 & stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e indata 28/05/2021 & stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata 12/07/2021 & stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione;

e in data 19/10/2021 & stato consegnato progetto esecutivo, oggi in corso di verifica finalizzata alla
validazione.

@

Tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per i servizi di ingegneria necessari al
completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, dei tempi tecnici necessari alla
verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito
dettagliate:

intervento Tempi per la progettazione | Tempi di verifica, Tempi di realizzazione l Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori
Enti terzi

TI.LOM 701 - p.o.
Fatebenfratelli -
edificio DEA — piano
terzo

Realizzazione nelf'ambito delle 10 mesi {31/10/2021) 1 mese {31/11/2021) 8 mesi 31/07/2022
degenze afferenti il dipartimento

emergenza urgenza di n. 8 posti

letto di osservazione : subintensiva L _ _

a.6) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 702 - p.o. Fatebenefratelli - edificio Medicine — piano rialzato -4 p.l.
Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR X1/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si € resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggi:

e in data 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 880 in data
16/6/2021;

e indata6/07/2021 & stato consegnato progetto preliminare.

Ad oggi & in corso I'elaborazione della progettazione definitiva dell’intervento, e tenuto conto dei tempi nei quali
sono stati definiti gli accordi quadro per i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale
secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, delle difficolta della societa Politecnica nella redazione dei progetti
secondo le tempistiche contrattualmente stabilite a cause dell’'eccessivo lavoro acquisito e della mancata
organizzazione di idonea struttura tecnica, dei tempi di definizione dei percorsi e dei lay-out distributivi da parte

s
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della direzione sanitaria, medica e dell’UOC Accreditamento, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del
progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

" intervento Tempi per la progettazione | Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di |
preliminare, definitiva ed validatione ed emissione {lavori} conclusione
esecutiva - autorizzazione ODA tavori

Enti terzi
TI-LOM 702 - p.o. Realizzazione area izzazione area alta 10 mesi (30/04/2021) 2 mesi (30/06/2022) 4 mesi 31/10;’2022
Fatebenfratelli - edificio intensita di cura pediatrica —
Medicine - piano rialzato 4p.l.

a.7) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 753 e PS-LOM 754 — p.o. Buzzi — pad C - piani rialzato e primo

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione di ciascuno dei due interventi in mesi 1.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso (seconda-terza ondata pandemia Covid-19) e dello sviluppo
della progettazione ed avanzamento lavori del Nuovo Buzzi, la progettazione dell'intervento finanziato con fondi di
cui al DL. 34/2020 & stata sospesa e verra ripresa solo dopo approvazione della variante proposta da Aria s.p.a. - Rup
dell’intervento Nuovo Buzzi, dovendosi adeguare la progettazione ai nuovi requisiti di accreditamento in ordine alla
realizzazione di nuovo pronto soccorso pediatrico e spostamento dell’esistente.

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

- T interv_e_nt-n T Tempi per la Tempi di verifica, Tempi di realizzazione ' Data prevista di
| progettazione validazione ed emissione (lavori) conclusione
preliminare, definitiva ed ODA lavori
esecutiva -
_ autorizzazione Enti terzi

I--E-L{Z'lln.dl 753 p.o. Buzzi— I_Ristrutturaziune sale attesaPS e b mesi 2 mesi 4 mesi 31/12/2022

padiglione C piano ambulatori

Rialzato

PS-LOM 754 p.o. Buzzi —

padiglione C piano
primo

Realizzazione pre triage, triage, sala & mesi 2 mesj 4 mesi 31/12/2022
visita, sala di attesa e bagno, e
adeguamento impianti ] |
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B) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE

COMPLEMENTARI finanziate con mezzi propri dell’ASST Fatebenefratelli Sacco — Donazioni Covid-
19

b.1) Terapia intensiva - intervento TI-LOM 612 - p.o. Sacco

Il progetto autorizzato con DGR XI/3264/2020 e rimodulato nella DGR X1/4468/2021 prevede la realizzazione di nuova
volumetria interconnessa al pad 17 e pad 56 — per la collocazione di 51 posti letto di terapia intensiva.

Per questo intervento, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
ogei:

e indata 12/11/2020 e stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 809 in data
25/01/2021;

e indata 16/6/2021 & stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione aziendale strategica con i primari (ordinari ed universitari), direzione
sanitaria, direzione medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione del progetto preliminare presentato
dalla societa Politecnica, si & delineata una diversa strategia organizzativa, in considerazione della vocazione del p.o.
Sacco di presidio ospedaliero per la cura di malattie infettive.

La realizzazione del nuovo pronto soccorso infettivologico — donazione ENI s.p.a. — rafforzera la capacita ricettiva del
polo ospedaliero, con derivante necessita di potenziare le strutture di cura.

Il potenziamento delle strutture di cura, si realizzera mediante la costruzione di una nuova volumetria nella quale
troveranno collocazione 51 p.l. di degenza intensiva infettivologica, collegata ed in adiacenza ai pad 17 — (hospice
infettivologico) e pad. 56 (degenza infettivologica). Il cluster di queste strutture realizzera un polo infettivologico
completo che dovra necessariamente essere autonomo in tutte le sue funzioni assistenziali direttamente connesse al
percorso di cura del paziente (es. esami radiologici, interventi chirurgici, ecc.) al fine di evitare il trasferimento del
paziente infetto in sedi diverse, interne ed esterne al polo ospedaliero, per l'esecuzione degli accertament:
diagnostici, compromettendo la funzionalita e continuita dell’assistenza sanitaria generale offerta dal presidio alla
cittadinanza. |

Questo indirizzo progettuale consentira in futuro, in caso di nuove pandemie, di evitare il ripetersi delle criticita
emerse e derivanti dalla cessazione dell’assistenza sanitaria alla cittadinanza non affetta da Covid, come avvenuto
nelie diverse ondate pandemiche.

Pertanto la dirigenza sanitaria consultata dalla direzione Strategica aziendale ha chiesto di completare la nuova
volumetria finanziata con i fondi del DL 34/2020, con spazi dedicati a camera calda per accettazione pazienti, sala
operatoria, sale diagnostiche radiologiche con apparecchiature ad alta tecnologia (ecografia, RX e TAC), sale visita
ambulatoriali e di colloquio parenti, studi medici e sale riunioni per condivisione percorsi e terapie di cura, aree di
supporto esclusive quali spogliatoi, depositi di presidi ed attrezzature, ecc., corridoi esterni alla degenza per
consentire la visitabilita dei pazienti da parte dei parenti (ospedale aperto).

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sanitari ha delineato la necessita di realizzare una volumetria aggiuntiva —
opere complementari — finanziata da ASST Fatebenefratelli Sacco — sui fondi donazioni Covid-19, che maodifica il
quadro di spesa dell’intervento come di seguito riportato
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OL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 - lotto geografico 9 - area territoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - PAD 17 - interventi di adeguamento strutturale e rifacimento impiantistico
della patazzina 17 “ex malattie infettive™ - Nuova costruzione —51 p.l.

l
progetto di pre-fattibilith : PRIMA rimodutazione OGR SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI I ‘ aggiudicazione ° X1/4468/2021
T-LOM 612 - importial  OPERE COMPLEMENTARI - fondi
netto scontistica accordi  propri - denanzioni COVID - importi
parziale totale _ _ quadio al netto scontistica accordi quadro
opere _ € 5.376.986,88 : I
opere edili strutturali bonifica puntuale amianto] € 2.688.491,44 € 258849144 | € 2.588.491 44 € 2.552.708,74
impianti meccanid - idrico sanitari - gas madicali| € 1.075.400,58 S € 993.455,17 | € 993.45517 | £1418415 33
impianti elettrici ed impianti elevatori €3.495.041,47 € 1.413.004,86 | € 1.413.094,86 € 705.496,14
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € 224.041,12 €224.041,12: € 20404112 | € 244.041 12 € 262.339,94
AT {TAUANA COSTRUZION! — ribasso del 35% |
totsle levori 50102800 : € 3.710.082,53 : ¢ 5.239.082,99 | ¢ 5.239.082,59 €4.938.960,15
somme a disposizione
opere previste in progetto e necessarie all'avvio dei kavori
€0,00
indagini sismiche ed opere provvisionali
bonifiche amianto e fibre vetrose| €
pese tecniche (caloolo a tariffs onerl previdenziali ed IVA esdusi 4 1.514.841.50 ¢ 530.806,31
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSED
Politecnica - nbasso 40%] € 158.110,85
€ 999,316,01 474.384,20
indagini e verifiche strutturali sui materiali - verifica sismica def
fabbricato - restituzione ingegneristica £ 95.000.00 : £ 95.000,00 | £ 95.000.00 | €
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA :
€ 26.709,41 |
€ 55.988,17 | € 160.136,74 36.006,48
collaudo in corso d'opera e finale - indusa INARCASSA
¢ 115.955,95 | -
oneri previdenziali 20.415,63
azione ai sensi dell'art. 113 del D.igs. N. 50/2017 oneri fiscali indusi -
469.560,14
400.000C,00
69.560,14
TOTALESERVIZIDI INGEGNERIAELAVORI, | €  8.844.391,3( 7.200.000,00 : €7.172.369,63  €7.172.369,63 €5.939.326,60
APPAREOCHIATURE € 4.000.000.00 ] € 4.000.000.00 c 4,000.000,00 | € 4.000.000,00
TOTALEAPPARECCHIATURE] = | € 4.000.000,00 €4.000.000,00. €  4.000.000,00 | € 4.000.000,00 : € -
WAcmpleste ___—1¢  iseewmor - A _
VA lavori €371.908,26 € 523.908,26 | € 523.908,26 . € 493.896,02
IVA spese tecniche ed aneri previdenziali] € 333,265,13 €241.807,73" € 21366509 [ € 213.665,00 | € 116.777,39 |
IVA su altre voci € 106.284,02: € 10.057,03 | € 10.057,03 ' €
IVA attrezzature € 880.000,00' € _ 290.000,00 | € __ £30.000,00 |
VA TOTA € 1.600.000,00 : € 1.627.630,38 | € 1.627.630,38 : € 610.673,40
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 12.800.000,00 € 12.800.000,00; € 12.800.000,00 € 6.550.000,00!

lintervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionalil—-2 - 3 e 4).
e riconferma senza modificare la realizzazione dei 51 posti letto di terapia intensiva;
» mantiene inalterato il rispetto dei parametri costo/posto letto (€ 250.980,00) e costo/mq { € 2.988,00)
realizzando una superficie di 2.400,00 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;
e le opere complementari non realizzano posti letto, e vedono la costruzione di una volumetria di 2.000,00 mq
di superficie con un costo parametrico di €/mq 2.970,00 < di € 2.988,00.

Autorizzato I'intervento nella sua completezza (intervento TI-LOM 612 ed opere complementari), tenuto conto dei
tempi necessari all’esecuzione delle indagini geotecniche e geognostiche, dei tempi tecnici necessari alla redazione
dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi di awvio e conclusione della conferenza di servizi necessari
all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del
progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la progettazione I Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione (Yavori) conclusione
esecutiva - autorizzazione ODA lavori
_ _ Enti terzi _ _
Ti-LOM 612 - p.o. Sacco — Interventi di adeguamento 11 mesi (30/09/2022) 3 mesi (31/12/2022) 15 mesi 31/03/2024

nuova costruzione — PAD
17

strutturale e rifacimento
impiantistico della patazzina
17 "ex mﬂattie infettive”
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b.2) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 696 e TI-LOM 697 - p.o. Sacco — PAD 3 - piani primo e piano rialzato

| progetti autorizzati con DGR Xi/3264/2020 prevedono la realizzazione di moduli subintensivi all’interno di reparti gia
esistenti, andando a creare 18 p.l. al piano primo e 2 p.l al piano rialzato - PAD 3.

Per questi interventi, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
0ggi:
e in data 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 877 in data
16/6/2021 e rep .n. 881 del 16/6/2021;

e indata 16/8/2021 & stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari presentati dalla societa Politecnica,
si & delineata una diversa strategia organizzativa, volendosi migliorare la qualita dell’assistenza sanitaria e non avere
importanti incrementi del fabbisogno di personale in assistenza.

Si & pertanto definito di realizzare 20 p.l. (18 p.| piano primo + 2 p.l. piano rialzato) accorpandoli al piano primo del
PAD 3, richiedendo di rimodulare I'intervento TI-LOM 696 con accorpamento ed unificazione dell’intervento TI-LOM
697.

Inoltre & stata verificata la vetusta impiantistica e strutturale dell’intero reparto, in particolare dei locali accessori.
Pertanto — al fine di raggiungere la piena rispondenza de! reparto ai requisiti di accreditamento ed alle vigenti
normative, offrendo maggiore tutela e sicurezza nello svolgimento dell’attivita sanitaria sia per pazienti che per
operatori sanitari, si rendono necessarie opere complementari per la ristrutturazione ed adeguamento normativo
impianti e locali di supporto all’area di degenza subintensiva.

Le opere complementari saranno interamente finanziate con fondi propri dell’ASST Fatebenefratelli Sacco — donazioni
Covid-19.

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sopra dettagliati richiede pertanto:
e larimodulazione dell’intervento TI-LOM 696 che ingloba ed assorbe I'intervento TI-LOM 697, realizzando 20
p.l. di degenza subintensiva di tipo B sull’unico primo piano del padiglione 3;
e La realizzazione di opere complementari — finanziate interamente da ASST Fatebenefratelli Sacco — sul fondi
donazioni Covid-19, per I'adeguamento normativo impianti e locali di supporto del reparto di degenza.

Il quadro di spesa dell’intervento si modifica come di seguito riportato
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DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 - lotto geografico 9 - area temvitoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - TI-LOM 696 realizzazione 20 posti letto degenze subintensiva tipo B—
PAD 3 - piano 1 {l'intervento accorpa il TI-LOM 697 - 2 p.l. piano terra PAD 3)

progetto di pre-fattibilita SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZ) DI INGEGNERIA E LAVORS rpiudicazione TI-LOM 696 | agriudicazione TI-LOM 657

THLOM 696 +TV-LOM 837 -  fondi propri - donantioni
importi al netto scontistica COVID - importi al netto

parziale totale - b - _ accordi quadro scontistica accordl quadro
opere 513.493 34
opere edili strutturali - | ¢ 158.000,00
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali _ € 66.777.84
impianti elettrici ed impianti elevatori I € 146.076,53
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 333.770,6 _ 3 16.654,46
AT ITALIANA COSTRUZIONI -ribasso del 35% i
fodetvos — — T snammle _m_}_m 67 ¢ 34789 | € 38560,53 € 38754803
somme a disposizione l
opere previste in progetto e necessarie all’avvio dei lavori ) _ i
€ -l [ € ¢
‘ |
€
pese tecniche {calcolo a tariffa oneri previdenziali ed IVA esdusi £ 193.002.171 & 103.767,38 | € 22.38¢ 3 13215627 (¢ 52.448,51
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSEDL € 156.483 32 | |
Politecnica - ribasso 40% _ ]
€ 156.483,32 | € 93.88999: £ 1842422 | € 112.31421 € 64.507,31
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA : £ -
couavoo| ] = ,; € . € 14.336,43
— le 21.195,79 [_E___Lsssﬁww € 13.90275 € 433,68
oneri previdenziali € 422182} € 826,86 | € 5.048,68 € 3.171,10
azione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi 3 8.21589 | € 290,62 t € 9.106,51 € -
€ -
imprevisti od amotondament (TVA indusa £ 41.074,66 26205 & 4908320 € 11.225,10
- e imprevistil€  35.000,00 € 37.000,00 € 11.200,00
economie derivanti daribassil € - | _ € -

o o _______arrotondamenti €6.074, 66 11.461,95 | € 621,25 € 1208320 € 25,10
- = E m=om -
oneri per autorizzazioni entl terzi, spese generali, ecc 5.000,00 _ XX € 1.200,00
Oneri 1aboratorio per prove restituzione amianto 0} € -

_ ¢ .
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIAELAVORI], @ 561.000,00 | € 481.222,44 |
APPARECCHIATURE L30L.20000 € -
TOTALEAPPARECCHIATURE] = | €1.171.000,00 171. 1.301.200,00 | € -
IVA complessiva -
IVA lavori .. 36.856,05 € 38 754,88
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali] € 42.460,48 2887844 £ 18.138,67
IVA su altre voci 103661 €
IVA attrezzature| € 257.620,00 . , 27873811 € -
IVATOTALE| € 351.429,83 307 520,00 € 42.064,00 ; € 349.684,00 | € 56.893,56
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 1.978.620,00 € 233.264,00 €2.211.884,00 € 538.116,00

L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionali 1 -2 - 3 e 4):

¢ riconferma senza modificare la realizzazione dei 20 posti letto di terapia subintensiva — piano primo PAD 3;

e mantiene inalterato il rispetto dei parametri costo/posto letto (€ 109.923,00) e costo/mq ( € 2.500,00)
intervenendo su una superficie complessiva di 225,00 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;

e le opere complementari non realizzano posti letto, e vedono l'intervento di adeguamento impiantistico e
strutturale su una superficie di 200 mq con un costo parametrico di €/mq 2.406,00 < di € 2.500,00.

Autorizzato 'intervento nella sua completezza (intervento TI-LOM 696 rimodulato con accorpamento dell'intervento
TI-LOM 697 ed opere complementari), tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed
esecutivi, dei tempi di avvio e conclusione della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti
terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la
realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

I intervento Tempi per |a progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione QDA lavori
Enti terzi ] .
TI-LOM 696 — p.o. Sacco Nuova costruzione di moduli 6 mesi {30/05/2022) 2 mesi(31/07/2022) 8 mesi 31/03/2023
-~ PAD 3 - piano primo subintensivi all'interno di reparti |
_ _ | gia esistenti~ 20 p.|.
TI-LOM 696 — p.o. Sacco Nuova costruziene di moduli
—PAD 3 — piano rialzato subintensivi all'internc di reparti

gia esistenti — | _
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b.3) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 — p.o. Fatebenefratelli
| progetti autorizzati con DGR X1/3264/2020 prevedono la realizzazione di interventi di separazione pronto soccorso

generale — edificio DEA (PS-LOM 755}, pronto soccorso oculistico (PS-LOM 756) e pronto soccorso pediatrico (PS-LOM
757).

Per questi interventi, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appailti, ad
0ggI:
e indata 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 877 in data
16/6/2021 e rep .n. 881 del 16/6/2021;

e in data gennaio/febbraio 2021 sono stati consegnati progetti preliminari.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari presentati dalla societa Politecnica,
& stato evidenziato come I’'emergenza Covid abbia messo in risalto le criticita di un’area OBI — astanteria di dimensioni
ridotte.

Pertanto & stata presentata una prima istanza di separazione percorsi e realizzazione di un’area in ampliamento
capace di separare, diversificare ed aumentare la capienza dell’attuale pronto soccorso generale.

A seguito di autorizzazione dell’intervento rimodulato, con DGR XI/4468 del 29/3/2021, in data 28/7 — 9/8 e
15/9/2021 la societa Politecnica ha presentato nuove proposte di progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati al’approvazione dei progetti preliminari a seguito di rimodulazione, si e
delineata un’ulteriore decisione strategia organizzativa, alla luce dell’evidenza che ha visto — durante l'intera fase
nandemica — la convergenza di tutti i pazienti, indipendentemente dalla specifica patologia e dall’eta dell’utente,
sull’unico accesso al pronto soccorso generale — edificio DEA.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad un’ulteriore rimodulazione dell’intervento facendo convergere le risorse
economiche degli interventi PS-LOM 756 e PS-LOM 757, nell’'unico intervento P5-LOM 755, mantenendo le finalita di
separazione dei percorsi per utenti pediatrici ed oftalmologici infettivi.

Si ritiene inoltre, ad intervento di ampliamento concluso, di procedere alla realizzazione di opere complementari
necessarie, strutturalmente ed organizzativamente conseguenti, di ridistribuzione ed ottimizzazione dell’attuale lay-
out distributivo del pronto soccorso principale, oltre alla realizzazione di connettivo dedicato e separato per trasporto
del paziente infetto da Covid-19, verso il blocco operatorio d’urgenza e terapia intensiva (1 piano edificio DEA).

Dette opere complementari troveranno copertura economica mediante risorse dell’ASST Fatebenefratelli Sacco,
donazioni Covid-19.

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sopra dettagliati richiede pertanto:
e |la rimodulazione dell’intervento PS-LOM 755 che unifica gli interventi PS-LOM 756 e PS-LOM 757, facendo
convergere le risorse economiche sull’unico intervento unitario;
e la realizzazione di opere complementari — finanziate interamente da ASST Fatebenefratelli Sacco — sui fondi
donazioni Covid-19, per la revisione del lay-out distributivo ed adeguamento normativo edile ed
impiantistico dell’attuale pronto soccorso — edificio DEA.

i quadro di spesa dell’intervento si modifica come di seguito riportato
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Dt 3472000 — ATTUATIONE PLANI Di RIORGANTZIAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1 /34792020 - jotto geagrafico 9 — area territoriale MILANO 3 - p.c. FATERENEFRATELL - Edificio DEA - Separatiorw percorsi € adeguamertto impiano distribiziones gas madicali

codice rendicontazione PS-LOM_Milano 755 - PS5 - LOM 756 - PS - LOM 757 separaions parcorsi

SECONDA RIMODULAZIONE
i P5-LOM 755 - mporti al

1 ne tho scontistica acconk PS-LOM 755 - PS-LOM 756 - OPERE COMPLEMENTAN -
progetto o pre-fatibitha | PS-LOM755- import a quadro - PRIMA PS-LOM 756 - importi af PS-LOM 757 - Import] al PS-LOM 7STimportial  fondi propr - denanziond
metto scontistica accordi RIMODUALAZIONE DGR rwetho scontistica accordi retho scorrtisticn sccordik©— netto scontisticasceondd COVID - import al netto
SERVIZ! DI INGEGNERIA E LAVORS | quadro X1/ 8068/ 201 quadro quadro quadro - scomtistica sccordi quadro
parziale otale | . L t . L l . I S N
opere - ] ]
opere edili
impianti mectanici - idrico sanitan - gas medicali OO0 : ]
impianti elettrici e specialif € 5500000 € 142 000,000 € 234,000,008 € 135.037,501
oneri della sicureza non soggetti a ribasso l-m,'m €9 €12 €7 171.251
ATHTALIANA COSTRUZIONMN! —ribaszo del 35% 3 — |
|W1Innri [ 4 MWE L 19280000 £ N 80000 E € 20660000 F € MLIRTS | € 1230 MR TS5 € 3 A3A. 157,36
somme a disposizione _ E
Gpers previste in progetto e necessane afl’avwio de: lavori
< N C 1600a00] € 10.006,00] € Ho,m | € 10.000.00| € 8.000,00] € %.065,96
i
| — > ; 2 I S e am—
0,9 62| € nmsef ¢ 9130034 ¢ sa6ar, 78 & 135.237,74 | ¢ 4%,
- [ E - —-J
52.01640 | € 2701640 € 67 A7TLE L 47238501} € 170 72,8 | € XK.590,34
14.207,47 [ € 14.20747} € 15.136 78 } £ 1161481 € 295506 | € 47.841.86
- . € -}
onen previdenziali . 2895 € 2L B4R 9% E £ AIMS57FE 2354111 € BS0765 £ 393129
zione 3 sensi dedl'art. 113 del D.igs. N. S0/2017 oneri fiscali ind usi 3550 463680 | € 4.636,80 | € S96L60 € 344034 | € 14.008.74 € 16.397.82
imprevisti| € ¢ 4.000,00 | € 41,090,001} € 5.000,00 f € 40,00 | € 50.090,00 | € 58.507,17
economie derivantidaribassil € - | € 35.000,00 | € - | € 35.000,00 | € 40.281,43
_______arotondamenti € 240381 € H1686481 € 519.66 | € 104347 | € 1224961} & 14 308,05
e & disoosizions (VA eschusa € - J¢ 2 3ponoo e 3 £ 3.00000% £ 0 C 300000} € 2000001 € IR52.37 |
- € 300000} € 3.000,00 | € 200000} € 9.00,00} € 10.512,37
23000000 € 1.000.285.,10 | € 37 D000 | € 225.000.00 |' £ 1.600.286,10 | £ 1.020.333.03 |
Y 3 AT

= IR
1, TRN, . :

......

VAlavoril € 63.75,00) £42.196,00
{VA spese tecniche ed oneri previdenzialil € 2601302 €17.316,1
VAsualrevod{ € - €4.287,88
IVAattrezzaturel € 7.200.00| £ 7. 700,00 .
, 71500001 € 11046390 | € b £ 390080 ; € 15126390 | € )1.06!

IMPORTOQ DEL FINANZIAMENTO € 396.500,00 € 1.145.750,050 € 481.900,00 € 298.900,00 € 1.926.550,00 € 2.500.000,00

L’intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionali1 -2 - 3 e 4):

e riconferma senza modificare la finalitd dell’intervento principale — separazione percorsi — interventi P5-LOM
755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 unificandone le risorse economiche assegnate con DGR XI/4468 del
29/3/2021;

e mantiene inalterato il rispetto del parametro costo/mq ( € 1.500,00) intervenendo su una superficie
complessiva di 1060 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;

e le opere complementari vedono l'intervento di rifunzionalizzazione, modifica attuale lay-out distributivo e
realizzazione di connettivo dedicato e separato per trasporto del paziente infetto da Covid-19, verso il blocco
operatorio d’urgenza e terapia intensiva (1 piano edificio DEA), adeguamento impiantistico e strutturale su
una superficie di circa ulteriori 1.400,00 mq, con un costo parametrico di €/mq 1.443,00 < di € 1.500,00.

Autorizzato l'intervento nella sua completezza {intervento PS-LOM 755 — unificato con PS-LOM 756 e PS-LOM 757 -
ed integrato con gli interventi complementari finanziati da ASST Fatebenefratelli Sacco su fondi donazioni Covid-19),
tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi di avvio e conclusione
della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici
necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche
di seguito dettagliate:

intervento ‘ Tempi per |a progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori} conclusione
i esecutiva — autorizzazione QDA lavori
Entiterzi _
PS-LOM 755 - PS-LOM 756 — PS- | Separazione percorsi * 11 mesi {30/09/2022) 3 mesi (31/12/2022) 15 mesi 31/03/2024
LOM 757 — p.o. Fatebenefratelli —
| edificioDEA _
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ASST Fatebenefratelli Sacco
b.4) Pronto soccorso — intervento PS-LOM 758 — p.o. Macedonio Melloni

Il progetto autorizzato con DGR XI/3264/2020 prevede la realizzazione di interventi volti alla separazione dei percorsi
neli’ambito del pronto soccorso p.o. Melloni.

In particolare I'attuale lay-out distributivo vede la commistione dei percorsi tra utenza adulta e utenti in eta
pediatrica, alla luce della pandemia da Covi-19.

Per questo intervento, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
OLEI:

e indata 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 814 in data
25/01/2021;

e indata12/3/21 e stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione del progetto preliminare presentato dalla societa
Politecnica, si & delineata una diversa strategia organizzativa, rilevando che, per permettere I'effettiva separazione
dei percorsi risulta necessario realizzare nuova camera calda che consenta access! pedonali separati e riallocare I'area
di visita e osservazione pediatrica.

Sulla base di queste indicazioni I'intervento finanziato con i fondi di cui al DL 34/2020, vede |a necessita di realizzare
opere complementari edili ed impiantistiche necessarie alla ricollocazione idonea delle aree di visita ed osservazione
pediatrica ed ostetrico-ginecologica.

Dette opere complementari, saranno interamente finanziate con mezzi propri deli’ASST Fatebenefratelli Sacco —
donazioni Covid-19.

Il quadro complessivo dell'intervento risulta pertanto il seguente:

DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIAN! DI RIORGANIZZATIONE RETE OSPEDALIERA OGR X1/3479/2020 - lotto geografico 9 - area temritoriale MILANO 3 - p.o. MELLONI - Pronto
SOCCOTSQ - separazione percorsi.

codice rendicontazione PS-LOM_Milano_758 - CUP JAJE20000650001

PS-LOM 758 - aggiudicazione - OQPERE COMPLEMENTARI -

progetto di pre-fattibilitd importi al netto scontistica  fondi propri - donanzioni
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI accordi quadro COVID - importi al netto
parziale totale ' 5
opere I S
opere edili

€ 67.200,00
€ 9.800,00

impianti meccanici - idrico sanitar - gas medicali
impianti elettrici e speciali
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ATI ITALIANA COSTRUZIONI —ribassa del 35%

f
somme a disposizione
opere previste in progetto e necessarie all’avvio dei lavori :
€ 10.000,00 3
pese tecniche {calcolo a tariffa oneri ¢ riali od IVA esclu: ¢ 12057423 ]¢ 73.467,45 | € 5111580 :
PROGETTAZIONE esecutiva CSP CSE DLCRE] € 97.433,16
Politecnica-ribassod0%]
e 97.433,16 € 58.453,90 | € 43.439,72 |
verifica progettazione ESECUTIVA i=
e 14.045,14 € 773,42 - € 5.710,09 |
colaudo in corso d'opera e finale - inclusa INARCASSA s 5-
¢ ¢ -
oneri previdenziali| €  4.459,13 | € 2.647,33 | € 1.965,99 |
vazione ai sensi dell'art. 113 del D.tgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi 4636,8: € -
revisti ed arrotondamenti (IVA indusa 9943 | € 11_73;55{ 340,14 |
o imprevisti] € — € 5.000,00
_ economie derivanti da ribassi - € -
—_arrotondamenti _ € 6.732,55 : € 340,14
atre sonwne a disposizione (VA esdusa 00,00 | € 3.000,00 : i'
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc IE 3.000,00 ;
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI — 428 573,55 € 31527015 c.  268.400, 1
APPARECCHIATURE €  13020000] € 130, zw,_
(€  130.200,00|
TOTALE APPARECCHIATURE _ € 130,200,00 € 130.200,00! €0,00.
WAcomplessva 1€ = mmpsuM] . o _ o
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali] € 26.526,33 €16.162,84: €11.245,48.
IVA su altre voci €660,00: € 660,00
IVA attrezzature| € 28.644,00 € 28.644,00 €0,00
IVATOTALE] € 121.126,34 | € 67.173,85 : € 33.599,89
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €512.644,00 € 302.000,00
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L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionali 1 —2 - 3 e 4):

¢ riconferma senza modificare la finalita dell’intervento principale — separazione percorsi;

e mantiene inalterato il rispetto del parametro costo/mq (€ 2.417,00) intervenendo su una superficie
complessiva di 120 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;
¢ le opere complementari vedono l'intervento di adeguamento impiantistico e strutturale su una superficie di

ulteriori 110 mq necessari alla riallocazione di parte delle attivita sanitarie, con un costo parametrico di €/mq
2.410,00 < di € 2.417,00.

Autorizzato I'intervento nella sua completezza (intervento PS-LOM 758 rimodulato — variazione IVA - ed integrato con
opere complementari), tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi
di awio e conclusione della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi
giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che |la realizzazione
dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per ia progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
| preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori
Enti terzi
PS-LOM 758 - p.o. Separazione percorsi 3 mesi {30/03/2022) 2 mesi (31/05/2022) 7 mesi 31/12/2022
l Macedonio Melloni - _ _

CONCLUSIONI

La presente istanza, come sopra dettagliato per ciascuno specifico intervento:
e rimodula le tempistiche di realizzazione di alcuni interventi;
e rimodula e ridefinisce, mediante riallineamenti, i quadri di spesa relativamente ad alcuni interventi, entro le
disponibilita assegnate all’ASST Fatebenefratelli Sacco dailla DGR X1/3331/2021;
e integra alcuni interventi con opere complementari indispensabili per I'ottimale funzionalita dell'intervento

principale, coprendo le relative spese con mezzi propri dellASST — Fatebenefratelli Sacco — donazioni-
Covid.19;

e garantisce l'invarianza dei posti letto complessivi da realizzare;
e non modifica i titoli degli interventi secondo quanto previsto negli atti regionali di approvazione del Piano;
e risponde e mantiene i costi parametri indicati da Regione (€/mq ed €/p.l.).
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