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OGGETTO: DGR Xl/3479/2020 — ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE
OSPEDALIERA di cui allart. 2 del DL. 34/2020 — seconda istanza di rimodulazione -

approvazione rimodulazione interventi TI-LOM 696 e TI-LOM 697 — terapia subintensiva —
PAD 3 — piani primo e piano terra - p.o. Sacco

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI

IL DIRETTORE UOC TECNICO PATRIMONIALE

Accertata la competenza procedurale, sottopone [Iallegata proposta di deliberazione
sull'argomento all’'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento [l Direttore UOC Tecnico Patrimoniale

Ing. Maria ilice Pizzoccheri Ing. Maria Al Pizzoﬁtii&

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO-FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore U
Respons

hico-Finanziaria
ifica contabile
entini
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ASST Fatebenefratelli Sacco

| DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. | 5_‘" 1_ del E_ 9 UTT_. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell’11/08/2015 recante “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo” ha

disposto la costituzione delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali in luogo delle ex Aziende
Ospedaliere;

- la Direzione Generale Welfare, con deliberazione n. X/4474 del 10/12/2015 e successivo
Decreto n. 11984 del 31/12/2015, ha comunicato la costituzione delllAzienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco a cui afferiscono gli Ospedali “Fatebenefratelli e
Oftalmico”, “Macedonio Melloni”, “Luigi Sacco” e “Vittore Buzzi” con le relative strutture sanitarie

€ soclosanitarie come riportato dalla DGR X/4474/2015:

- con atto deliberativo n. 812 del 29/06/2018 si & reso operativo, con effetto 1° luglio 2018,
lassetto organizzativo delle Strutture/uffici in staff alla Direzione Strategica dellASST
Fatebenefratelli Sacco, tra cui la UOC Tecnico Patrimoniale;

considerato che:

- con deliberazione n. 844 del 11/8/2020 & stato approvato il piano triennale dei lavori per le
annualita 2020-2022 comprendenti i seguenti interventi:

Interventi terapia intensiva | Localizzazione intervento

SACCO Padiglione 17 o _

BUZZI - _ ] Padiglione A _ N
FBF | _ B | DEA ... i __

Interyenti_terwens_iva - _____I___gcali_zzazit_)_gim_tg_'ve_m_o

SACCO B Padiglione 3 - L

SACCO o Padiglione 3 _ N

BUZZI . Padiglione A L - -]
| FBF . DEA __ ]
| FBF . Specialita B -
| FBF _ . Medicine B _ ] o ] _ ]
| Interventi su aree PS B Localizzazione intervento o

BUZZI Padiglione C
| BUZZI -  Padiglione C - B J
| FBF . |DEA B

FBF_ _ | Oftalmico B ﬂ
EBF _ | Medicine B

MELLONI Edificio pronto soccorso

y

- con DGR XI/3479/2020 del 5/8/2020 e con DGR X1/3264/2020 del 16/6/2020 “Piano di riordino
della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 DL 34/2020” sono stati assegnati allASST

Fatebenefratelli Sacco finanziamenti per lavori, spese tecniche, ed apparecchiature, necessari

all'attuazione dei seguenti interventi:
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Interventi | Localizzazione | Importo lavori | Importo IVA totale Importo Importi
terapia intervento e spese apparecchiature finanziamento rimodulati con
intensiva tecniche DGR 4468 del
| ) B ‘ 29/03/2021
| SACCO Padiglione 17 7.200.000,00 € | 4.000.000,00 € | 1.600.000,00 € | 12.800.000 00 € [ 12.800.000,00 €
BUZZI | Padiglione A 270.000,00 € _€ 59.400.00 € 329.400.00 €
EBF DEA 120.000.00 € 160.000,000 € 61.600.00 € 341.6000.00 €
Interventi | Localizzazione | Importo lavori “Importo | IVA totale Importo ‘
terapia sub - intervento e spese apparecchiature finanziamento
intensiva i _ tecniche ) o o |
SACCO Padiglione 3 500.000 00 € l 1.171.000 00 € [ 307.620,00 € [ 1.978.620,00 € | ]
SACCO Padigione3 |  61.00000 € 130.200.00 € 42.064.00 € 233.264.00 €
- — — - —— — —
BUZZI Padiglione A 0€ 130.200,00 € 28.§_4_4,00 € 158.844 00 €_| )
BUZZL Padiglione A 63.00000€ |  200.000.00 € [ 57.860,00 € 320.860.00 €
FBF DEA | 1.100.000.00 € 850.000,00 € |  297.000,00€ | 2.247.000,00 € ]
EBF Specialita 1.260.000.00 € 600.000,00€ |  258.000,00€ |  2.118.000,00 € | 1.368.749,70 € |
EBF Medicine 375.000.00 € I 160.000,00 € |  117.700,00 € 652.700.00 € ]
Interventi Localizzazione | Importo lavori Importo l_ IVA totale Importo
pronto intervento e spese apparecchiature finanziamento
soccorso : _ tecniche _ | o _
BUZZI Padiglione C 70.000.00 € -€ | 15.400.000€ 85.400,00 €
\ BUZZI Padiglione C 200.000.00 € 180.00000 € |  83.600.00 € 463.600.00 € -
FBF ] DEA 290.000.00 € 35.000.00 € 71.500,00 € 396.500,00 € | 1.145.750,00 €
FBF DEA Oftalmico 375.000.00 € 20.000,00 € 86.900.00 € 481.900,00 €
l EBF DEA Medicine 225.000.00 € 20.000.00 €] 53.900,00€ | 298.900,00 €
MELLONI J pronto soccorso 290.000,00 € _1 30.200,00 € _92.444,00 € | 512;_614,00 €

dato atto che con nota prot. n. 1623 del 2/11/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri —

Commissario Straordinario per I'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19:

 sono state individuate le aree territoriali — Regione Lombardia — che collocano 'ASST
Fatebenefratelli Sacco — nel LOTTO GEOGRAFICO n. 9 — Lombardia — Area Territoriale

Milano 3, individuando un importo complessivo stimato per 1 diversi interventi pari a €

23.419.232,00;

In relazione alle PROCEDURE APERTE DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE

DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI Al SENSI DELUARTICOLO 33 DELLA
DIRETTIVA 2014/24/UE PER LUAFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELUATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI AL ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE
DALLARTICOLO 1 DELLA L. N. 772020 - il Commissario allEmergenza ha inviato ai soggetti
attuatori, in diversi tempi, le aggiudicazioni delle procedure dk gara riferite ai diversi sub-lotti

prestazionali:

relativamente al sub-lotto prestazionale 1 — affidamento lavori - & stato trasmesso in data

6/11/2020, l'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e il raggruppamento di
Imprese, costituito dall'impresa ITALIANA COSTRUZIONI SPA, con sede legale in Roma
Via dei Villini 3/a c.a.p. 00161, Partita IVA n. 03798481002, quale Capogruppo,
dall'impresa NA.GEST. — GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in Rho (MI), Via
Achille Grandi n. 5/A c.a.p. 20017, Partita IVA n. 05735851007, quale mandante,

dallimpresa FRATELLI NAVARRA SRL, con

Vi

sede legale in Milano (M), Riazza della
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Repubblica, 30 c.a.p. 20124, Partita IVA n. 02320410547, quale mandante, assegnatario
dell'Area Territoriale Milano 3, per il quale verranno emesse ODA, al termine delle fasi di
sviluppo della progettazione esecutiva:

» relativamente al sub-lotto prestazionale 2 — servizi di ingegneria progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - & stato
trasmesso in data 6/11/2020, l'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Societa Cooperativa con sede legale
In Modena (MO), Via Galileo Galilei 220 c.a.p. 41126 Partita VA n. 00345720361, quale
operatore singolo, assegnatario dell’Area Territoriale Milano 3 - del quale si & preso atto con
deliberazione n. 1247 del 12/11/2020, autorizzando il RUP all'emissione di ODA per i singoli
interventi;

e relativamente al sub-lotto prestazionale 3 - servizi di ingegneria per la verifica della
progettazione finalizzati alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi - & stato
trasmesso In data 13/03/2021, l'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e ITS
Controlli Tecnici S.p.A. con sede legale in Roma, Via Piazza Stia n. 8 c.a.p. 00138 Partita
IVA n. 153231811006, quale operatore singolo, assegnatario dell’Area Territoriale Milano 3 —

del quale si & preso atto con deliberazione n. 573 del 22/04/2021. autorizzando il RUP
all'emissione di ODA per i singoli interventi;

» relativamente al sub-lotto prestazionale 4 — servizi di ingegneria finalizzati al collaudo
tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, collaudi opere strutturali - & stato trasmesso
In data 10/8/2021 I'accordo quadro tra il Commissario Straordinario e I'operatore economico
RTP costituita da ING. FELICE GIORDANI (mandataria) — ing. Bottai e Associati ingegneri
(mandante) — Trendenergy societa tra professionisti sri (mandante) con sede legale della
Mandataria in GUSSAGO (BS) Via Sale n. 1 — CAP 25064 Codice fiscale n.
GRDFLCS9E11B157B, Partita IVA n. 3317830176, assegnatario dell’Area Territoriale Milano

3 — del quale si & preso atto con deliberazione n. 1315 del 22/09/2021, autorizzando il RUP
all'emissione di ODA per i singoli interventi:

preso atto inoltre che:

o tuth gl interventi oggetto di finanziamento hanno richiesto lo sviluppo della progefttazione
nei diversi livelli definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

e [affidamento dei diversi accordi quadro da parte del Commissario allEmergenza per |
sub-lotti prestazionali necessari allo sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione
ha visto il completamento in data 10 agosto 2021;

e successivamente alla presentazione delle istanze di finanziamento sono stati definiti nel
mese di luglio 2020, da ATS Citta Metropolitana di Milano, Dipartimento per la
programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i
requisiti specifici di accreditamento delle degenze intensive e subintensive:

 con DGR XlI/4468 in data 29 marzo 2021, ratificata successivamente dal Ministero della
Salute con decreto MDS-DGPROGS-24 del 15 luglio 2021, é stata approvata una prima
rimodulazione, richiesta da questa ASST con deliberazione n. 310 del 01/03/2021 che ha
riguardato gli interventi:

v' TI-LOM 612 — terapia intensiva — nuova costruzione - Pad 17 - realizzazione di 51
p.l. — p.o. Sacco;
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v TI-LOM 701 - terapia subintensiva — edificio DEA — piano terzo — 8 p.| — p.o.

Fatebenefratelli:

v PS-LOM 755 — pronto soccorso - edificio DEA — p.o. Fatebenefratelli:

preso atto della relazione tecnica redatta dal RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri —

allegato 1

- relativa agll interventi TI-LOM 696 PAD — 3 - realizzazione di 18 p.l. all'interno di moduli gia
esistenti — piano primo e TI-LOM 697 PAD — 3 - realizzazione di 2 p.l. all'interno di moduli gia

esistenti — piano terra — p.o. Sacco, nella quale:

e si da’ atto delle linee di indirizzo della progettazione verificate dalla Direzione Sanitaria,
Direzione Medica, UOC qualita, rischio clinico ed accreditamento, sulla base dei diversi
incontri con direttori UU.OO.CC, direttori di dipartimento, Responsabile servizio prevenzione
e protezione, Responsabile tecnico sicurezza antincendio, ed altre strutture interne

allorganizzazione aziendale, che vedono la necessita di realizzare opere complementari
volte al miglioramento della funzionalita dell'intervento principale;

e si definisce il seguente quadro di spesa per lintervento principale finanziato con i fondi
assegnati con DGR Xl1/3479/2020, rimodulandolo come di seguito riportato:

DL Wm-AﬂUAIIONE PIAN| DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 ~ lotto geografico 9-area tervitoriale MILANO 3- p.o. SACCO - TI-LOM 696 ullimm 20 putl letto

degenze subintensiva tipo B--PAD 3 - piano 1 {I'intervento accorpa il TI-LOM 697 - 2 p.1. piano terra PAD 3}

progetto di pre-fattibilits lﬂ SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI judicazione TI-LOM 696 | aggiudicazione TI-LOM 697
TI-LOM 696 +TI-LOM 697 -
Importi al netto scontistica
parziale totale | accord] quadro
opere 513.493,34 ]
opere edili strutturali |
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali] € 140.275,00
impianti elettrici ed impianti elevatori| € 104.475,84 ) _ _
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € €333.770,67
ATl ITALIANA COSTRUZIONI - ribasso del 35%
|tntﬂn lavori _ € . I3IN67 € 34.789.86 | € 368.560,53
somme a disposizione
opere previste in progetto e necessarie all"avvio dei lavori .
e
| _ _ f
pese tecniche (calcolo a tariffa onerl previdenziall ed IVA esdusi € 193.002,17 | € 109.767,38 | € 22.388,89 | ¢ 132 156,27
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSEDL 156.483,32
Politecnica - ribasso 40% = " 1
156.483,32 | € 93.889,99 | € 112.314,21
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA 21.195,79 1 -
COLLAUDO X
a 2119579 | € 13.902,75
oneri previdenziali] € 7.107,16 ’ € 5.048,68
azione al sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi| € 8.215,89 € 9.106,51
i sti ed arrotondamenti {IVA indlusa) € 41.074,66 | € 49.083,20
I _ . ] imprevisti € 37.000,00
economie derivanti da ribassi] € - -
arrotondamenti € 6.074,66 € 12.083,20
altre somme a disposizione (IVA esdusa € _'mm,uo £ 11.200,00
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc € 5.000,00 1.200,00
Oneri laboratorio per prove restituzione amianto € ____5.000,00 -
E - _ -
TOTALE SERVIZ! DI INGEGNERIA E LAVORI 757.570,17 c 561.000,00 |
APPARECCHIATURE 1.171.000,00 1.301.200,00
- : 3012008
TOTALE APPARECCHIATURE €1.171.000,00 € 1.171.000,00; 1.301.200,00
IVA complessiva 351.429,83 L -
IVA lavori| € 51.349,33 | €33.377,07 36.856,05
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali| € 42.460,48 | € 24.148,82 28.878,44
VA su altre voci| € 0,02 ] _ €0,00] 1.036,61
IVA attrezzature| € 257.620,00 ] € 250.094.11 __278.738,11
B - IVATOTALE| €  351.429,83 | € 307.620,00 | € 42.064,00 | € 349.684,00
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO _ . €1.978.620,00  €233.264,00 € 2.211.884,00
% roe
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e sl propone istanza di rimodulazione delle tempistiche di conclusione dell'intervento indicando
quale data di conclusione il 31/03/2023:

e si definisce il quadro di spesa delle opere complementari finanziate con fondi propri

dellASST Fatebenefratelli Sacco — donazioni Covid-19, per un importo complessivo di €
538.116,00, come di seguito dettagliato:

DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIAN| DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR XI/3479/2020 — lotto geografico 9 —area territoriale MILANG 3 - p.o. SACCO - TI-LOM 696 reslizzazione 20 posti letto degenze subintensiva tipo B—

PAD 3 - piano 1 (F'intervento accorpa il TI-LOM 697 - 2 p.l, piano terra PAD3}

progetto di pre-fattibilita e SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI ‘ Isiudiuﬂuu T-LOM 696 | aggiudicazions TI-LOM 697 |
i ' TI-LOM 696 +TI1-LOM 697 -  fondi propri - donanzioni
importi al netto scontistica COVID- importi al nette
parziale totale accordi quadro scontistice accord] quadro
opere € 513.493,34
opere edili strutturali| € 250.687,50 i € 158.000,00
implanti meccanici - idrico sanitan - gas medicali] € 140.275,00 1 3 66.777,84
impianti elettrici ed impianti efevatori| € 104.475,84 i € 146.076,53
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € 18.055,00 € 333.770,671 € 16.694,46
ATIITALIANA COSTRUZIONI —riha_s_g_g del 35% _
[totale lavori ] [« 513.49334 ] ¢ 333.770,67 | € 3478986 ¢ 368.560,53 ¢ 367.548,83
§ -t
somme a disposizione 3
opere previste in progetto e necessarie alf avvio dei lavori
€ L : € €
£ -
£ -
[spese tecniche {calcolo a tariffa oneri previdenziali ed VA esclusi) [€ 193.002,17 | € 109.767,38 | € 22.385,89 | ¢ 132.156,27 € 82.448,51
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSEDL| € 156.483,32 _
Politecnica - ribasso 40%|
€ 156.483,32 | £ 93.883,95 | £ 18.424.22 1€ 11231421 € ©4,507,31
verifica progettazione definitiva ESECU'I’IVA‘ € 21.195,79 _ j € -
COLLAUDO| | | € - € 14.336,43
€ 2119579 | € 11.655,5 | € 2.247,19 | € 13.902,75 € 433,68
oneri previdenziali| £ 7.107,16 £ 42218} £ 826861 € 504868 € 3.171,10
azione ai sensi defl'art. 113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi| € 8.215,89 € 8.215,89 ! € 890,62 | € 9.106,51 €
A— P € -
imprevisti ed arrotondamenti (VA inclusa) . _ [e 41.u7-4,E| € 4646195 | € 262125 | € 49.083,20 ¢ 11.225,10
imprevisti | € 35.000.00 3 35.000,00 ; € 2.000,00 | € 37.000,00 € 11.200,00
_ economie derivanti da ribassi| € - l 1€ -

_ arrotondamenti ‘ € 6.074,66 | € 11.461,95 | € 621,25 | € 12.083,20 € 25,10
|altre somme a disposizione (IVA esclusa) [€ 10.000,00 | € 10.000,00 | € 1.200,00 | € 11.200,00 € -
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese genenli, ecc € 5.000,00 1200] € 1.200,00
Oneri laboratorio per prove restituzione amianto 5.000,00 f 0 €

£ € -
TOTALE SERVIZ! DI INGEGNERIA E LAVORI € _900.000,00 ;| € 61.000,00 | € 561.000,00 | € 481.222 44 I
APPARECCHIATURE € 1171.000,00 | € 130.200,00 | € 1301.200,00 € -
1.171.000,00 € -
TOTALE APPARECCHIATURE €1.171.000,00 € 130.200,00} € 1.301.200,00 | €

€ 1.171:000,00{

___351L.429.83 3
VA lavori| € 51.349,33 | L €33.377,07 €7.653,77] € 36.8356,05 € 38.754,38
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali| € 42.460,48 €24.148,82f €4.729.62] € 2887844 € 18.138,67
IVA su altre voci| € 0,02 €0, €1036,61] € 1.036,61 €
IVA attrezzature| € 257.620,00 _ € 250.094, 11 €28.644.00] € 278.738,11 € -
_ IWATOTALE| € 351.429,83 | € 307.620,00 ! € 42.064,00 t 3 349.684,00 I € 56.893,56 I
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €1.978.620,00 € 233.264,00 € 2.211.884,00 € 538.116,00

acquisita tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimita della presente deliberazione,
da parte del Direttore UOC Tecnico Patrimoniale proponente il presente provvedimento, anche in
ordine alia pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, cosi come previsto dalla Legge

18/06/2009 n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e
s.m.l. nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679

del 27 aprile 2016);

visti | pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva
competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
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il —

DELIBERA
per | motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la relazione del RUP Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — allegato 1 — “Seconda
Istanza di rimodulazione risorse art. 2 DL. 34/2020 — relazione tecnica” - e di inoltrare alla
Direzione Generale Welfare, seconda istanza di rimodulazione degli interventi TI-LOM 696 e
TI-LOM 697 - terapia subintensiva intensiva — p.o. Sacco — realizzazione di letti di degenza
subintensiva all'interno di moduli gia esistenti — realizzazione di 20 p.l. per rimodulazione del
quadro di spesa degli interventi finanziati con DGR Xl/3479/2020, variazione delle
tempistiche di conclusione dell'intervento prorogate al 31/3/2023 in relazione alla complessita
dell'intervento, e realizzazione opere complementari finanziate con fondi propri dellASST

Fatebenefratelli Sacco per un importo complessivo di € 538.116,00 — donazioni Covid-19,
come da quadro di spesa di seguito riportato:

DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X3/3479/2020 - lotto geografico 9 —area tamritoriale MILANQO 2 - p.o. SACCO - TI-LOM 696 realizzazione 20 posti letto degenze subintensiva tipo B-
PAD 3- piano 1{I'intervento accorpe il TI-LOM 637- 2 p.l. piano terma PAD3)

|
progetto di pre-fattibilith i SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI - aggiudicazione TI-LOM 696 1' aggiudicazione TI-LOM 657 |
THLOM 696 +TI-LOM 697 -  fondi propri - donanzioni
importl al netto scontistica COVID - importi al netto
parziale totale . acoordi quadro scontistica accordi quadro
opere € 513.493,34 i
opere edili strutturali| € 250.687,50 | i } € 158.000,00
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali| € 140.275,00 L _1 € 66.777,84
impianti elettrici ed impianti elevatori} € 104.475.84 | i £ 146.076,53
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € 18.055 00 €333.770,67] £ 16.694.,46
ATI ITALIANA COSTRUZIONI - ribasso del 35% _
[totate tavori ~ Bl ¢ _sy..uﬂ: 333.770,67 | € 34.789,56 | ¢ 368.560,53 ¢ 387.548,83
somme a disposizione
opere previste in progetto & necessarie allavvio dei lavori _
€ € € €
{ e ——
€ _ _
[spese tecniche {calcolo a tariffa oneri previdenziali ed VA esclusi [¢ 103.00217]¢ 109.767,38 | € 22.388,89 | ¢ 122.156,27 € 82.448,51
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSEDL| € 156.483,32 ‘l
Politecnica - ribasso 40%
€ 156.483,32 | € 93.88999 | € 18.424,22 | € 112.314,21 € 64.507,31
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA] £ 21.195,79 | i t € -
colaupo] [ € . € 14.336,43
3 21.19579¢t € 11.65556 § € 2.247,19 | € 13.902,75 € 433,68
oneri previdenziali| € 7.107,16 € 4,221,882 i € 82686 | € 5.048,68 € 3.171,10
azione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. S0/2017 oneri fiscali inclusi| € 8.215,89 | € 8.2158%9 1| € 890,62 | € 9.106,51 € -
£ -
[imprevisti ed arrotondamenti (IVA indusa e 4107466 | € 46.461,9 | € 2.621,25 | ¢ 49.083,20 ¢ 11.225,10
€ 35.000,00 | € 2000001 € 37.000,00 € 11.200,00
economie derivanti daribassi| € L _ £ -
arrotondamenti € 11.461.95 | € 621,25 | € 12.083,20 € 25,10
altre somme a dispositione (IVA esclusa) o € mmmi < 10.000,00 I € 1.200,00 | € 11.200,00 €
oneri par autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc € 5.000,00 E ¢ 1200} € 1.200,00
|Oneri laboratorio per prove restituzione amianto € 5.000,00 i of € .
£ - € -
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI € 757.570,17 | ¢ 500.000,00 | € 61.000,00 | € 561.000,00 ! € 481._222,41]
APPARECCHIATURE € 1.171.00000 | € 1.171.000,00 | € 130.200,00 { € 1.301.200,00 £ -
1. 1?_1_::11,00 N € - ___
TOTALE APPARECCHIATURE €1.171.000,00 €1.171.000,00 €130.200,00| €  1.301.20000 [ €
€ 351.429,83 1€ -
IVA lavori] € 51.349 33 ' €33.377,07 €7.653,77] € 36.856,05 € 38.754,88
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali| € 42.460,48 £€24.148 82 £4.729,62; € 2887844 € 18.138,67
IVA su altre voci| € 0,02 \ €0 € 1_._035,El_r € 103661 £
IVA attrezzature| € 257.620,00 €250.094,11} €£28.644,00! € 278,738,11 € -
~  IVATOTALE| €  351.429,83 | € 307.620,00 | € 42.064,00 | € 349.684,00 | € 56.893,56
HPORTO DEL FINANZIAMENTO € 1.978.620,00 € 233.264,00 € 2.211.834,00 € 538.116,00

2. di dare atto che la presente istanza di rmodulazione
e rimodula le tempistiche di realizzazione degli interventi;

e rimodula e ridefinisce, mediante riallineamenti, il quadro di spesa relativamente allo agli
specifici interventi, entro le disponibilita assegnate allASST Fatebenefratelli Sacco;

s
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J—— l— P il e

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. I 5 ] 1 del

g

e integra lintervento con opere complementari ritenute importanti per migliorare Ia
funzionalita dell'intervento principale, finanziandone interamente i costi con mezzi propri
dellASST - Fatebenefratelli Sacco — donazioni-Covid.19:

e garantisce l'invarianza dei posti letto complessivi da realizzare;

e non modifica il titolo dellintervento secondo quanto previsto negli atti regionali di
approvazione del Piano;

e risponde e mantiene i costi parametri indicati da Regione (€/mq ed €/p.1.).

3. di delegare I RUP — Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri — ad inviare il presente atto alla
Direzione Generale Welfare, U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

O. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30
dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvegdimento delibgrativo, non soggetto a controllo,

te ggecutivo.
ﬂ';f,z
ore, Amministrativo

/ /
I E ore Sanitario [l Direttore Soci
ico Versace) , ~Ss¥ Lucia Castellani) (Dott. AntQnin

sanitario
agari)
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. iy
LDELIBEMZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15§ | 1 del.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione & pubblicata all’albo pretorio on-line di questa Azienda
sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, cosi come previsto dall’art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal

2 9 IH [l 2“2] e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
Il presente atto si compone di n. 2 2 pagine, di cui n. \ S pagine di allegati.

UOC Affari Geherali e Legali
Il Funziopatio addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, I

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto
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Milano, 25 ottobre 2021

SECONDA ISTANZA DI RIMODULAZIONE RISORSE art. 2 DL 34/2020 -
RELAZIONE TECNICA

PREMESSE

Con DL 34/2020 sono stati assegnati all’ASST Fatebenefratelli Sacco finanziamenti per un importo complessivo di €
23.419.232,00.

Visto il disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese — art. 6 paragrafo C, si
premette che ad oggi non risulta erogato alcun importo, e che la presente istanza non modifica in alcun modo il
numero di posti letto di terapie intensive e subintensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute.

A seguito di avvio e sviluppo delle diverse fasi di progettazione degli interventi sono emerse alcune criticitd, che
vedono la necessita di presentazione di una seconda istanza di rimodulazione, che si articola in:

A) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
a.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 613 — p.o. Buzzi

a.2) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 614 — p.o. Fatebenefratelli
a.3) Terapia subintensiva - interventi TI-LOM 699 - p.o. Buzzi

a.4) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 700 - p.o. Fatebenefratelli
a.5) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 701 — p.o. Fatebenefratelli
a.6) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 702 — p.o. Fatebenefratelli
a.7) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 753 e PS-LOM 754 - p.o. Buzzi

B) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE

COMPLEMENTARI finanziate con mezzi propri dell’ASST Fatebenefratelli Sacco — Donazioni
Covid-19 |

b.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 612 — p.o. Sacco
b.2) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 696 e TI-LOM 697 - p.o. Sacco

b.3) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 — p.o. Fatebenefratell;
b.4) Pronto soccorso — intervento PS-LOM 758 — p.o. Macedonio Melloni
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A - INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Premessa

Occorre, prima di addentrarsi nella trattazione dei singoli interventi oggetto della presente istanza di
rimodulazione, individuare correttamente lo scenario operativo che ha caratterizzato Vavvio e liter di
realizzazione degli interventi finanziati con DGR X1/3479/2020.

Si elencano succintamente alcuni fattori sia esterni, che interni che hanno influenzato I'andamento di tutti gli
interventi ed avuto dirette ricadute sulla tempistica di conclusione:

tutti gli interventi oggetto di finanziamento hanno richiesto lo sviluppo della progettazione nei diversi livelli

definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

I'affidamento dei diversi accordi quadro da parte del Commissario all’Emergenza per i sub-lotti prestazionali

necessari allo sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione ha visto il completamento in data 10 agosto

2021;

successivamente alla presentazione delle istanze di finanziamento (giugno 2020) sono stati definiti nel mese

di luglio 2020, da AST Citta di Milano, Dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle

prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i requisiti specifici di accreditamento delle degenze intensive e

subintensive, inserendo l'obbligatorieta di realizzare switch pressorio nelle degenze intensive;

lo sviluppo delle progettazioni ha richiesto tempistiche importanti e necessarie alla definizione da parte della

Direzione Sanitaria, medica, UOC accreditamento, delle linee di indirizzo, dovendosi coordinare ed

organizzare le indicazioni ricevute dai primari, capi dipartimento, RSPP, RTSA, ed altre strutture interne

all’organizzazione aziendale;

la redazione dei progetti da parte della Societa Politecnica aggiudicataria dell’Accordo quadro — sub lotto

prestazionale 2 - ha visto un allungamento generale delle tempistiche per le seguenti principali motivazioni:

v" necessita di effettuare analisi strutturali e geotecniche per i principali interventi,

v' necessita di effettuare rilievi accurati sia edili che impiantistici avendo riscontrato, in moite situazioni,
una carenza di as-built strutturali ed impiantistici d’archivio aggiornati allo stato di fatto;

v' tempistiche effettive di effettuazione dell’analisi dei progetti e risposta dei progettisti nel complesso iter
di verifica finalizzata alla validazione dei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo:

v' tempistiche necessarie all'indizione e conclusione delle conferenze di servizi decisoria ex art. 14, co. 2,
legge n. 241/1990 e ss.mm. ii. e art. 27, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., indetta in forma
semplificata con modalita asincrona, necessarie per gli interventi di maggiore rilevanza;

v’ gravoso impegno assunto dalla Societd di progettazione Politecnica Ingegneria ed Architettura Societa
Coperativa, che non ha comunque ritenuto di organizzare una struttura tecnica dedicata nella sede
operativa di Milano;

a.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 613 - p.o. Buzzi

Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

In considerazione dell'intervenuta donazione di un importante intervento di adeguamento normativo e
potenziamento terapia intensiva, donato nel mese di gennaio 2021 dalla Fondazione Buzzi, ed in relazione alla terza
ondata pandemica, la progettazione dell’intervento finanziato con i fondi di cui al DL. 34/2020 é stata sospesa e verra
ripresa solo dopo |'ultimazione ed il completamento dell’'intervento in corso.

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate

piano 2

TI-LOM 613 - Buzzi - Cambioc destinazione d'uso di locali gia
padiglione A afferenti alla UOC Terapia intensiva

. bl

intervento Tempi per la Ten';pi di verifica, Tempi di realizzazione | Data prevista di
progettazione validazione ed emissione {lavori) | conclusione
preliminare, definitiva ed QDA lavori

esecutiva —
autorizzazione Enti terzi

4 mesi ' 30/10/2022

pediatrica {2 pl in box singoli), e
incremento 1 pl in coorte nell'area di
| degenaza gia esistente.
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a.2) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 614 — p.o. Fatebenefratelli

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR X|/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si € resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:

e indata 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 818 in data
15/2/2021;

e in data 22/04/2021 e stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e indata24/4/2021 é stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata12/6/2021 é stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione.

La progettazione esecutiva € oggi in corso e, tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per
i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli
appalti, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, considerato inoltre che l'intervento
richiedera la sospensione dell’attivita sanitaria di ricovero sugli attuali posti letto attivi di terapia intensiva nel p.o.
Fatebenefratelli, e pertanto necessita la preventiva ultimazione dell’intervento TI-LOM 700 (edificio specialita 12 p.l.
degenza subintensiva) al fine di non interrompere completamente I'assistenza sanitaria intensiva sia in urgenza che
in ricovero ordinario, si ipotizza che |a realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Tempi di attesa Data prevista di
progettazione validazione ed {lavori) ultimazione | conclusione
preliminare, definitiva emissione QDA lavori intervento TI-LOM
ed esecutiva - 700
autorizzazione Enti

|

T-LIOM 614 - p.o.
Fatebenfratelli ~ edificio
DEA — piano primo

| terzi ‘
Reafizzazione box a pressione Controliata - 10 mesi(31/12/2021) 1 mese (31/01/2022) 4 mesi 12 mesi ‘ 31/05/2023
2pl

|

a.3) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 699 - p.o. Buzzi

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR X|/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 2.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso (seconda-terza ondata pandemia Covid-19) e dello sviluppo
della progettazione ed avanzamento lavori del Nuovo Buzzi, la progettazione dell’'intervento finanziato con i fondi di
cui al DL. 34/2020 & stata sospesa e verra ripresa solo dopo approvazione della variante proposta da Aria s.p.a. — Rup
dell’intervento Nuovo Buzzi, dovendosi adeguare la progettazione ai nuovi requisiti di accreditamento in ordine alle
degenze intensive e subintensive di TIP, TIN, patologia neonatale, ecc..

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda 6e tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la I Temﬁi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
progettazione validazione ed emissione {tavori) conclusione \
preliminare, definitiva ed ODA lavori
esecutiva —
autorizzazione Enti terzi

TI-LOM 699 - p.o. Buzzi— Adeguamento impianti ricambio 6 mesi 2 mesi 4 mesi 31/12/2022
Padiglione A piano 1 d'aria ed elettrico

a.4) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 700 - p.o. Fatebenefratelli — edificio specialita — 3 piano - 12p.l.
Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR X1/3264/2020 e riconfermate nella DGR

X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’ intervento in mesi 12.
Per questo intervento, premesso che si & resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:

e in data 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 808 in data
25/01/2021;

e in data 22/04/2021 & stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
quadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e indata 6/08/2021 & stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata 20/9/2021 & stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione;
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e in data 12/7/2021 & stata consegnata la progettazione definitiva dell’intervento, oggi in corso di verifica
finalizzata alla validazione.

La progettazione esecutiva & oggi in corso e, tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per
i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli

appalti, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che l|a realizzazione
dell'intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento [ Tempi per ja progettazione | Tempi di verifica, Tempi di realizzazione

| Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione QDA lavori
Enti terzi
TI-LOM 700 - p.o. Ristrutturazione area al momento 10 mesi (31/11/2021) I 1 mese (31/12/2021) ‘ 12 mesi 31/12/2022
Fatebenfratelli - | non utilizzata per realizzazione
edificio Specialita - reparto alta intensita di cura —
piano terzo degenze subintensiva ditipoAeB
-12p.L _ _ L | _ |__ _

a.5) Terapia subintensiva — intervento TI-LOM 701 - p.o. Fatebenefratelli — edificio DEA — 3 piano - 8 p.l.

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR X1/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell'intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si & resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:

e indata 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 815 in data
15/2/2021;

e con DGR X1/4468 del 29/3/2021 é stata autorizzata la prima rimodulazione dell’intervento in oggetto;

e in data 20/04/2021 & stata trasmessa ODA alla societa ITS controlli tecnici s.p.a. aggiudicataria dell’accordo
guadro stipulato dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 3;

e in data28/05/2021 é stata avviata la conferenza di servizi per acquisizione dei pareri di enti terzi;

e indata12/07/2021 & stata chiusa la conferenza di servizi ed avviata la fase esecutiva della progettazione,

e in data 19/10/2021 & stato consegnato progetto esecutivo, oggi in corso di verifica finalizzata alla
validazione.

Tenuto conto dei tempi nei quali sono stati definiti gli accordi quadro per i servizi di ingegneria necessari al
completamento dell’iter progettuale secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, dei tempi tecnici necessari alla
verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito
dettagliate:

—_—____—I——___—'_—[__

intervento Tempi per la progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {tavori) conclusione
esecutiva ~ autorizzazione ODA lavori
Enti terzi

TI-LOM 701 — p.o.
Fatebenfratelli -
edificio DEA - piano
terzo

Realizzazione nell'ambito delle 10 mesi (31/10/2021) 1 mese {31/11/2021) 8 mesi 31/07/2022
degenze afferenti il dipartimento

emergenza urgenza di n, 8 posti

letto di osservazione subintensiva _

a.6) Terapia subintensiva - intervento TI-LOM 702 - p.o. Fatebenefratelli — edificio Medicine — piano rialzato - 4 p.l.
Le tempistiche di realizzazione dell’intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR
X1/4468/2021 indicavano la realizzazione dell’intervento in mesi 4.

Per questo intervento, premesso che si & resa necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:

e in data 12/11/2020 & stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 880 in data
16/6/2021;

e indata 6/07/2021 & stato consegnato progetto preliminare.

Ad oggi & in corso V'elaborazione della progettazione definitiva delV’intervento, e tenuto conto dei tempi nei quali
sono stati definiti gli accordi quadro per i servizi di ingegneria necessari al completamento dell’iter progettuale
secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, delle difficolta della societa Politecnica nella redazione dei progettt
secondo le tempistiche contrattualmente stabilite a cause dell'eccessivo lavoro acquisito e della mancata
organizzazione di idonea struttura tecnica, dei tempi di definizione dei percorsi e dei lay-out distributivi da parte

1>
QUh=
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della direzione sanitaria, medica e dell’UOC Accreditamento, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del
progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:
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intenrentn-

T-LOM 702 - p.o.
Fatebenfratelli — edificio
| Medicine — piano rialzato

Realizzazione area alta 10 mesi (30/04/2021)
intensita di cura pediatrica -
4p.l _

' Templ per la progettazione l Tempi di verifica,

validazione ed emissione

preliminare, definitiva ed
esecutiva — autorizzazione
Entl terzi

ODA lavori

Tempi di realizzazione
(lavori)

2 mesi (30/06/2022)

Data prevista di
conclusione

4 mesi

31/10/2022

a.7) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 753 e PS-LOM 754 - p.o. Buzzi — pad C — piani rialzato e primo

Le tempistiche di realizzazione dell'intervento autorizzate con DGR XI/3264/2020 e riconfermate nella DGR

X1/4468/2021 indicavano la realizzazione di ciascuno dei due interventi in mesi 1.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso (seconda-terza ondata pandemia Covid-19) e dello sviluppo
della progettazione ed avanzamento lavori del Nuovo Buzzi, la progettazione dell’intervento finanziato con i fondi d
cui al DL. 34/2020 & stata sospesa e verra ripresa solo dopo approvazione della variante proposta da Aria s.p.a. — Rup
dell’intervento Nuovo Buzzi, dovendosi adeguare la progettazione ai nuovi requisiti di accreditamento in ordine alla
realizzazione di nuovo pronto soccorso pediatrico e spostamento dell’esistente.

Si ipotizza pertanto che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

PS-LOM 753 p.o. Buzzi—
padiglione C piano
Rialzato

intervento

ambulatori

PS-LOM 754 p.o. Buzzi —
padiglione C piano

| primo

Realizzazione pre triage, triage, sala

visita, sala di attesa e bagno, e
adeguamento impianti

Tempi per la
progettazione

esecutiva —

autorizzazione Enti terzi |
Ristrutturazione sale attesa PS e

& mesi

6 mesi

N N R —

preliminare, definitiva ed

'I'E;npi :Wefiﬁca,
validazione ed emissione
ODA lavori

2 mesi

2 mesi

Tempi nii realizzazione
(lavori)

4 mesi

4 mesi

Data prevista di
conclusione

31/12/2022

31/12/2022
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B) INTERVENTI CHE RICHIEDONO RIMODULAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE

COMPLEMENTARI finanziate con mezzi propri del’ASST Fatebenefratelli Sacco — Donazioni Covid-
19

b.1) Terapia intensiva — intervento TI-LOM 612 - p.o. Sacco

Il progetto autorizzato con DGR XI/3264/2020 e rimodulato nella DGR X1/4468/2021 prevede la realizzazione di nuova
volumetria interconnessa al pad 17 e pad 56 — per la collocazione di 51 posti letto di terapia intensiva.

Per questo intervento, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
0ggl:

e indata 12/11/2020 é stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 809 in data
25/01/2021;

e indata16/6/2021 & stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione aziendale strategica con i primari (ordinari ed universitari), direzione
sanitaria, direzione medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione del progetto preliminare presentato
dalla societa Politecnica, si & delineata una diversa strategia organizzativa, in considerazione della vocazione del p.o.
Sacco di presidio ospedaliero per la cura di malattie infettive.

La realizzazione del nuovo pronto soccorso infettivologico — donazione ENI s.p.a. — rafforzera la capacita ricettiva del
polo ospedaliero, con derivante necessita di potenziare le strutture di cura.

Il potenziamento delle strutture di cura, si realizzera mediante la costruzione di una nuova volumetria nella quale
troveranno collocazione 51 p.l. di degenza intensiva infettivologica, collegata ed in adiacenza ai pad 17 — (hospice
infettivologico) e pad. 56 (degenza infettivologica). |l cluster di queste strutture realizzera un polo infettivologico
completo che dovra necessariamente essere autonomo in tutte le sue funzioni assistenziali direttamente connesse al
percorso di cura del paziente (es. esami radiologici, interventi chirurgici, ecc.) al fine di evitare il trasferimento del
paziente infetto in sedi diverse, interne ed esterne al polo ospedaliero, per I'esecuzione degli accertamenti
diagnostici, compromettendo la funzionalitd e continuita dell’assistenza sanitaria generale offerta dal presidio alla
cittadinanza.

Questo indirizzo progettuale consentird in futuro, in caso di nuove pandemie, di evitare il ripetersi delle criticita
emerse e derivanti dalla cessazione dell’assistenza sanitaria alla cittadinanza non affetta da Covid, come avvenuto
nelle diverse ondate pandemiche.

Pertanto la dirigenza sanitaria consultata dalla direzione Strategica aziendale ha chiesto di completare la nuova
volumetria finanziata con i fondi del DL 34/2020, con spazi dedicati a camera calda per accettazione pazienti, sala
operatoria, sale diagnostiche radiologiche con apparecchiature ad alta tecnologia (ecografia, RX e TAC), sale visita
ambulatoriali e di colloquio parenti, studi medici e sale riunioni per condivisione percorsi e terapie di cura, aree di
supporto esclusive quali spogliatoi, depositi di presidi ed attrezzature, ecc., corridoi esterni alla degenza per
consentire la visitabilita dei pazienti da parte dei parenti (ospedale aperto).

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sanitari ha delineato la necessita di realizzare una volumetria aggiuntiva -
opere complementari — finanziata da ASST Fatebenefratelli Sacco — sui fondi donazioni Covid-19, che modifica il
quadro di spesa dell'intervento come di seguito riportato
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DL 34/2020 - ATTUAZIONE PIANI Di RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 - |otto geografico 9~ area territoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - PAD 17— Intervent] di adeguamento strutturale ¢ rifadmento impiantistico
della palazzing 17 "ex malattie infettive™ - Nuova costruzione — 51 p.J.

progetto di pre-fartibilit ! PRIMA imodulazione DGR SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZ!I DI INGEGNERIA E LAVORS L_qyﬂmim X1/4468/2021
T-LOM 612 - importial  OPERE COMPLEMENTARI - fondi
netto scontistica accordi  progri - donanzioni COVID - importi
parziale totale | quadro ___ al netto scontistica accordi quadro
opere € 5.376.986,88 ;
apere edili strutturali bonifica puntuale amianto] € € 2.588.49144 | € 2.588.491,44 € 2.552. 708,74
impianti meccanid - idrico sanitari - gas medicali| € 1.075.400,58 __ € 993.455,17 | € _993.455,17 €1.418.415,33
impianti elettrici ed impianti elevaton €3.495.041,47: € 1.413.094,86 | € 1.413.094,86 | € 705.496,14
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € €224.041.12: € 244.041,12 r 3 244.041,12 € 262.339,94
AT ITALIANA COSTRUZION) ~ ribasso del 35% .
totale Jwvord ¢ 5.601.028,00 | € 3.719.082,59 : & 5.239.082,59 | € 5.239.082.59 € 4.938.960,15
somme a disposizione |
opere previste in progetto e necessarie all’avvio dei lavori _ ] __
£ 393,700,00 | € 293.700.00 : & 393.700.00 | € €0,00
indagini sismiche ed opere provvisionali € 290.000,00 § € 290.000,00
bonifiche amianto e fibre vetrose € 103.700,00 | € 103, 700,00
rese tecniche [calcolo a tariffa onerl previdenziali ed IVA esdlusi €530.806,31
PROGETTAZIONE preliminare definitiva esecutiva CSP CSED -‘
Politecnica - ribasso 40%] € 158.110,85 — _ I 1
€ 999.316,01 | € 599.589,61 | € 599.589,61 | € 599.589,61 | € 474.384,20
indagini e verifiche strutturali sui materiali - verifica slsmica del -
fabbricato - restituzione ingegneristical € 95.000,00 £ 95.000,00 i € 95.000,00 | £ 95.000,00 | €
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA
YT T E—T —is]
¢ 55.988,17 | € 160.136,74 | € 160.136,74 | € 121.832,00 li 121.832,09 | € 36.006,48
oollaudo in corso d'opera e finale - inclusa INARCASS/ |
g
€ 115.955,95 | € 115.955,95 : € 115.955,95 | € 115.955,95 | € -
oneri previdenzialif €  54.816,35 £ 38.827,29 € 38.827,29| € 38.827,29 | € 20.415,63
azione ai sensi dell‘art. 113 del D.Igs. N. 50/2017 oneri fiscali indlusi € 89.616,45 : € 89.616,45 | € 89.616,45 | € -
¢ 1.318.311.%0 | € 187159137 | & 462.265,65 | ¢ 46226568 | € 469.560,14
] imprevist € 1301.678,91 : € 26195413 | € 26195413 | € 400.000,00
economie derivanti da ribassi € . ‘ : £ ,
arrotondamenti € : € 55.376,50 | € 69.560,14
asitre somme a disposizione (IVA esdus: € _16.500,00 | € € 16.500,00 | € -
oner per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc € ___1.500,00 £
Oneri laboratorio per prove restitutione amianto € 15.000,00 15.000.00 | € [
- |e 884439130 €  7.200.000,00 €7.172.369,63 _ €7.172.369,63 € 5.939.326,60
APPARECCHIATURE € 4.000.00000 © o 200000000 | ¢ 4.000.000,00 -
TOTALEAPPARECCHIATURE], = |  €4.000.000,0( €4.000.000,00. €  4.000.000,00 | € 4.000.000,00 : € -
IVA lavori € 371.908,26; € 523,908,26 | £ 523.908,26 . € 493.896,02
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali € 241.30?,?3;;: 213.665,09 i 213.665,00 : € 116.777,39 |
IVA su altre voci €106.284,02: € 10.057,08 | € 10.057,03 © € -
IVA attrezzature £ mmum € £80.000,00 | € £80.000,00 |
IVATOTALE| € 1.859.981,97|€  1.600.000,00 . €  1.627.630,38 | € 1.627.630,38 : € 610.673,40 .
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO _ . € 12.800.000,00:0 €12.800.000,00} € 12.800.000,00 € 6.550.000,00°

'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all'emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionali1 -2 - 3 e 4):
e riconferma senza modificare la realizzazione dei 51 posti letto di terapia intensiva;

e mantiene inalterato il rispetto dei parametri costo/posto letto (€ 250.980,00) e costo/mq ( € 2.988,00)
realizzando una superficie di 2.400,00 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;

e le opere complementari non realizzano posti letto, e vedono la costruzione di una volumetria di 2.000,00 mq

di superficie con un costo parametrico di €/mq 2.970,00 < di € 2.988,00.

Autorizzato 'intervento nella sua completezza (intervento TI-LOM 612 ed opere complementari), tenuto conto dei
tempi necessari all’esecuzione delle indagini geotecniche e geognostiche, dei tempi tecnici necessari alla redazione
dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi di awvio e conclusione della conferenza di servizi necessari
all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del
progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

—

intervento I Te;pi per la progettazione | Tempi di verifica, [ Tem pi di realizzazione T Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori

_ _ _ __ Entiterai _ | _ _
TI-LOM 612 - p.o. Sacco — Interventi di adeguamento [ 11 mesi (30/09/2022) 3 mesi {31/12/2022) 15 mesi 31/03/2024
strutturale e rifacimento

nuova costruzione - PAD
17 impiantistico della palazzina

17 "ex rnalattLe infettive”
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b.2) Terapia subintensiva — interventi TI-LOM 696 e TI-LOM 697 — p.o. Sacco — PAD 3 - piani primo e piano rialzato

| progetti autorizzati con DGR XI/3264/2020 prevedono la realizzazione di moduli subintensivi all’interno di reparti gia
esistenti, andando a creare 18 p.l. al piano primo e 2 p.l al piano rialzato — PAD 3.

Per questi interventi, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
Oggl:
e indata 12/11/2020 ¢ stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 877 in data
16/6/2021 e rep .n. 881 del 16/6/2021;

e indata 16/8/2021 é stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari presentati dalla societa Politecnica,
si & delineata una diversa strategia organizzativa, volendosi migliorare la qualita dell’assistenza sanitaria e non avere
importanti incrementi del fabbisogno di personale in assistenza.

Si & pertanto definito di realizzare 20 p.l. (18 p.| piano primo + 2 p.l. piano rialzato) accorpandoli al piano primo del
PAD 3, richiedendo di rimodulare l'intervento TI-LOM 696 con accorpamento ed unificazione dell’intervento TI-LOM
697.

Inoltre & stata verificata la vetusta impiantistica e strutturale dell'intero reparto, in particolare dei locali accessori.
Pertanto — al fine di raggiungere la piena rispondenza del reparto ai requisiti di accreditamento ed alle vigenti
normative, offrendo maggiore tutela e sicurezza nello svolgimento dell’attivita sanitaria sia per pazienti che per
operatori sanitari, si rendono necessarie opere complementari per la ristrutturazione ed adeguamento normativo
impianti e locali di supporto all’area di degenza subintensiva.

Le opere complementari saranno interamente finanziate con fondi propri dell’ASST Fatebenefratelii Sacco — donazioni
Covid-19.

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sopra dettagliati richiede pertanto:
e larimodulazione dellintervento TI-LOM 696 che ingloba ed assorbe l'intervento TI-LOM 697, realizzando 20
p.l. di degenza subintensiva di tipo B sull’'unico primo piano del padiglione 3;

e La realizzazione di opere complementari — finanziate interamente da ASST Fatebenefratelli Sacco — sui fondi
donazioni Covid-19, per I'adeguamento normativo impianti e locali di supporto del reparto di degenza.

Il quadro di spesa dell’intervento si modifica come di seguito riportato

¥
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DL 34/2020 ~ ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3473/2020 - lotto geografico 9— area territoriale MILANO 3 - p.o. SACCO - TI-LOM 696 realizzazione 20 posti letto degenze subintensiva tipo B—
PAD 3 - piano 1 {I'intervento accorpa il TH-LOM 657 - 2 p.|. pianc terra PAD 3} |

progetto di pre-fattibilita SECONDA RIMODULAZIONE
SERVIZI DI INGEGNERIA ELAVORS aggiudicazione T-LOM 696 | aggiudicarione TI-LOM 697

T-LOM 696 +T1-LOM 657 -  fondi propri - donanzioni

: importi al netto scontistica COVID - importi al netto
parziale totale __ _ - _ accord] quadro scontistica accordi quadro
opere

opere editi strutturali € 158.000,00
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali ; € 66.777,84
impianti elettrici ed impianti efevatori : _ * € 146.076,53
oner della sicurezza non soggetti a ribasso] € 18.055,00 €333.770,€ € 16.694,46
ATI ITALUANA COSTRUZIONI —ribasso del 35% . |
[totate tavori [€ s134933¢i€  3377M67] ¢ 34.789.86 | € 368.560,53 € 387.548,83
somme a disposizione
opere previste in progetto e necessarie all’avvio dei lavori
€ £ £ 3
| € }
= E . ¥ ;
2 tecniche {calcolo a tariffa oneri previdenziall ed IVA esclusi o € 193.002,17 | € 109.767,38 | € 1238889 : € 132.156,27 € 82.448,51
PROGETTAZIONE preliminare definitiva eseautiva CSP CSEDL] € 156.483,32
Politecnica - ribasso 40% _ ]
€ 156.483,32 | € 93.889.99i € 13.424;22 E € 11231421 € 64.507,31
verifica progettazione definitiva ESECUTIVA € -
COLLAUDO = ? € - € 14.336,43
€ 21.195,79 | € 13.902,75 € 433,68
oneri previdenziali € 504868 € 3.17L10
azione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi| € 8.21589 € 9.106,51 € -
£ .
{imprevisti ed arrotondamenti {IVA inclusa} € 49.083.20 € 11.225,10
imprevisti | € € 3700000 € 11.200,00
economie derivanti da ribassi € -
arrotondamenti € 12.083,20 € 25,10
nosizione (IVA esclus: & 11.200,00 € -
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc € 1.200,00
Oneri laboratorio per prove restituzione amianto € -
£ -
TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI € 261.000,00 E € 481.222 .44 [
APPARECCHIATURE € 1.301.200,00 € -
E -
TOTALEAPPARECCHIATURE] = | €1.171.000,00 € 1.301.200,00 | € - |
€ .
IVA lavori € 36.856,05 € 38.754,88
IVA spese tecniche ed oneri previdenziali] € 42.460,48 € 28.87844 € 18.138,67
IVA su altre voci : \ 103661 € -
IVA attrezzature € 28.644,008 € 278.738,11 € -
IVA TOTALE € 42.064,00 | € 349.684,00 | € 56.893,56
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 1.978.620,00 € 233.264,00 € 2.211.884,00 € 538.116,00

L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionalil -2 - 3 e 4):

e riconferma senza modificare la realizzazione dei 20 posti letto di terapia subintensiva — piano primo PAD 3;

e mantiene inalterato il rispetto dei parametri costo/posto letto (€ 109.923,00) e costo/mq { € 2.500,00)
intervenendo su una superficie complessiva di 225,00 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;

e le opere complementari non realizzano posti letto, e vedono l'intervento di adeguamento impiantistico e
strutturale su una superficie di 200 mq con un costo parametrico di €/mq 2.406,00 < di € 2.500,00.

Autorizzato l'intervento nella sua completezza (intervento TI-LOM 696 rimodulato con accorpamento dell’intervento
TI-LOM 697 ed opere complementari), tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed
esecutivi, dei tempi di avvio e conclusione della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti
terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la
realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per ia progettazione Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
prefiminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori) conclusione
| esecutiva — autorizzazione ODA lavori
Enti terzi | _
TI-LOM 696 - p.o. Sacco Nuova costruzione di moduli 6 mesi (30/05/2022) 2 mesi (31/07/2022) B mesi 31/03/2023

—PAD 3 - piano primo subintensivi all'interno di reparti
ia esistenti— 20 p.l.

TI-LOM 696 - p.o. Sacco Nuova castruzione di moduli
— PAD 3 — piano rialzato subintensivi all'interno di reparti
gia esistenti —
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b.3) Pronto soccorso — interventi PS-LOM 755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 - p.o. Fatebenefratelli
| progetti autorizzati con DGR XI/3264/2020 prevedono la realizzazione di interventi di separazione pronto soccorso

generale - edificio DEA (PS-LOM 755), pronto soccorso oculistico (PS-LOM 756) e pronto soccorso pediatrico (PS-LOM
757).

Per questi interventi, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti da! Codice appalti, ad
0ggi:
e indata 12/11/2020 e stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria delf’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario ~ sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 877 in data
16/6/2021 e rep .n. 881 del 16/6/2021;

» in data gennaio/febbraio 2021 sono stati consegnati progetti preliminari.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari presentati dalla societa Politecnica,

e stato evidenziato come |'emergenza Covid abbia messo in risalto le criticita di un’area OBl — astanteria di dimensioni
ridotte.

Pertanto & stata presentata una prima istanza di separazione percorsi e realizzazione di un’area in ampliamento
capace di separare, diversificare ed aumentare la capienza dell’attuale pronto soccorso generale.

A seguito di autorizzazione dell’intervento rimodulato, con DGR X|/4468 del 29/3/2021, in data 28/7 — 9/8 e
15/9/2021 la societa Politecnica ha presentato nuove proposte di progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione dei progetti preliminari a seguito di rimodulazione, si &
delineata un’ulteriore decisione strategia organizzativa, alia luce dell’evidenza che ha visto — durante |'intera fase
pandemica — la convergenza di tutti i pazienti, indipendentemente dalla specifica patologia e dall’eta dell’'utente,
sull’unico accesso al pronto soccorso generale — edificio DEA.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad un’ulteriore rimodulazione dell’intervento facendo convergere le risorse
economiche degli interventi PS-LOM 756 e PS-LOM 757, nell’unico intervento PS-LOM 755, mantenendo le finalita di
separazione dei percorsi per utenti pediatrici ed oftalmologici infettivi.

Si ritiene inoltre, ad intervento di ampliamento concluso, di procedere alla realizzazione di opere complementari
necessarie, strutturalmente ed organizzativamente conseguenti, di ridistribuzione ed ottimizzazione dell’attuale lay-
out distributivo del pronto soccorso principale, oltre alla realizzazione di connettivo dedicato e separato per trasporto
del paziente infetto da Covid-19, verso il blocco operatorio d’urgenza e terapia intensiva (1 piano edificio DEA).

Dette opere complementari troveranno copertura economica mediante risorse dell’ASST Fatebenefratelli Sacco,
donazioni Covid-19.

La trasposizione progettuale dei fabbisogni sopra dettagliati richiede pertanto:
e |a rimodulazione dell’intervento PS-LOM 755 che unifica gli interventi PS-LOM 756 e PS-LOM 757, facendo
convergere le risorse economiche sull’unico intervento unitario; |

e la realizzazione di opere complementari — finanziate interamente da ASST Fatebenefratelli Sacco - sui fondi
donazioni Covid-19, per la revisione del lay-out distributivo ed adeguamento normativo edile ed
impiantistico dell’attuale pronto soccorso — edificio DEA.

Il quadro di spesa dell’intervento si modifica come di seguito riportato

9
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DL 34220 — ATTUAZIONE PLANI DI RIDRGANIZIARONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3473/2(20 - lotto geogratico 9 ~ area territoriale MILANO 3 - p.o. FATEBENEFRATELL] - Edificio DEA - Separaziorw parcorsi & ddegummento irnplamts distribuzions g reedicali

codioe rendicontazione PS-LOM_Milano_755- PS- LOM 756 - P5 - LOM 757 saparazions parcors

SECONDA RIMODULAZIONE
PS-LOM 755 - import al
netto scontistica accordi P5-LOM 755- PS5-LOM 755 - OPERE COMPLEMENTARI -
progetto di pre-[avtibillth PS-LOM 755 - import o quad ro - PRIMA PS-LOM 756 - Import o PS-LOM 757 - importi al PS-LOM 757 imports al fondi propr - donanaionl
nettc scontistica sccordi RIMODULAZIONE DGR netto scortistica accord! netto scontistica accordi  netto scontisticamccordl  COVID - Impord al netto
SERVIZI DI INGEGNERIA £ LAVOR! quadre | X1/ 4468/ 2021 guadro quadro quadro - scontistics accord! quadro
parziale ' | | = -
opere ]
opere edili E
impianti meccanici - idrico sanitan - gas meadicali E I' F
impiant elettrici e speciali 5.000 € 182.000, i € 234,000, € 135.037,50
oneri della sicurezza non sogett] aribassol € €9.800, € 12.600, €7.27,25
ATEITALIANA COSTRUZIONI —ribasso del 35% o
liotaie tavor I £ mgrml [ 19130000 € mﬂuE g 24650000 F € 142 %875 € 1.230.7B75 | & 1.434.157.%
somme a disposizione
opore prediste in progetio & necessarie alf avvio dei tavori = _]
€ 10.00,00 | € 10.000.00 | € mmm! £ 28.000.00 | € 10.000,00 | € #.000,00 | € $6.065, 96
I E N—
|« mez! ¢ e S4647, 78 | € BSHLH| ¢ 204,767, 31
| | -
5701640 | € S7.016,40 | € 67.477,39 E € 47.23850 | € 17L 732,010 € 200.590, 34
!
14. 207,47 | € 14, 207,47 t L] 15.136, 78 F L 1161481 ¢ MIN06| € 47.841 B85
;
- o
284895 € ZBAB 95 ¢ 330457 € 235413 € A50765] € 9937, 29
463680 | € 4,636,080 | € 2961001 € 380034 € 14038, 74 € 16.387 .82
% e . L. 1 ) e e
------ ed arrotondaments (VA inchuse £ 54N | € o038}« 2, ¥ 1K 551966 | & SO ¢ 9739061 | € 26400002
i Tl € 400000 € 4109000} € %.000,00 § € 4.000,00 | € S0.090.00 ¢ € 58.507.17
economie derivantidaribassif 000 | £ - | € 35.000,00 | € £ 35.000,00 § € A0.881.43 |
_ arvotondarmenti € 249038 | € 1068648 | € 519,66 ; € ng € 12.249.61 ! € 14, 308,05
altre sornrne 3 Sisposizione (VA eschusa 3 - 000 € JODRO0 £ 100000 £ 300000 € 00§ € % ¢ 10,
orert per dptonzzazion erdf terzi, spese generall. oot ¢ 000 € 300000} € 3.00000% € 100000} € 9.000,00 | € M.512.37
€ . ]
TOTALE SERVIZI D4 INGEGIERIA € L 1 290.900,90 € 202033383 |
APRARECCHIATURE € &7.603.07

CTALE APPARECCHIA

VA lavori

WA spese tecniche ed oneri previdenzialil € 2601300

i
| A e
€507, @_‘%
€8.034, € 1.965,56 EIEELTI[ C4.287

€42.196,

€17.316 € 16.296,024

VAsualtevoc| € . €4.287 €4.287,82
VA atrezzatwel € 7.700,00 - € 7. 700,0% € 7,700,004 £4.400,008 € 4,400, 00§ € 16. 500,004 € 19.272,68
A TG 2 244802 i € T .00 1 £ 1104639 | € . DO.00 | € 33.900001 ¢ : 53,901 € 52.068.9
|_1MP'DRTU DEL FINANZIAMENTO € 396.500,00 €1.145.750,60 ¢ 431.900,00 € 298.900,00 € 1.926.550,00 € 2.500.000,00

L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza {(accordi quadro sub lotti prestazionalil -2 - 3 e 4):

¢ riconferma senza maodificare la finalita dell’intervento principale — separazione percorsi - interventi PS-LOM
755 — PS-LOM 756 e PS-LOM 757 unificandone le risorse economiche assegnate con DGR X|I/4468 del
29/3/2021;

e mantiene inalterato il rispetto del parametro costo/mq ( € 1.500,00} intervenendo su una superficie
complessiva di 1060 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;

e le opere complementari vedono l'intervento di rifunzionalizzazione, modifica attuale lay-out distributivo e
realizzazione di connettivo dedicato e separato per trasporto del paziente infetto da Covid-19, verso il blocco
operatorio d’urgenza e terapia intensiva (1 piano edificio DEA), adeguamento impiantistico e strutturale su
una superficie di circa ulteriori 1.400,00 mq, con un costo parametrico di €/mq 1.443,00 < di € 1.500,00.

Autorizzato l'intervento nella sua completezza {intervento PS-LOM 755 — unificato con PS-LOM 756 e PS-LOM 757 —
ed integrato con gli interventi complementari finanziati da ASST Fatebenefratelli Sacco su fondi donazioni Covid-19),
tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi di avvio e conclusione
della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi giurisdizione, dei tempi tecnici

necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione dell’intervento richieda le tempistiche
di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la progettazione Templi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
preliminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori} conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori

Enti terzi

PS-LOM 755 — PS-LOM 756 — PS- | Separazione percorsi 11 mesi {30/09/2022) 3 mesi {(31/12/2022) 15 mesi 31/03/2024
LOM 757 — p.o. Fatebenefratelli -
edificio DEA
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b.4) Pronto soccorso — intervento PS-LOM 758 - p.o. Macedonio Melloni
Il progetto autorizzato con DGR X1/3264/2020 prevede la realizzazione di interventi volti alla separazione dei percorsi
nell’ambito del pronto soccorso p.o. Melloni.

In particolare I'attuale lay-out distributivo vede la commistione dei percorsi tra utenza aduita e utenti in eta
pediatrica, alla luce della pandemia da Covi-19.

Per questo intervento, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad
0ggi:

e indata 12/11/2020 é stata emessa ODA alla societa Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro stipulato
dal Commissario Straordinario — sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 814 in data
25/01/2021;

e indata12/3/21 e stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione
medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione del progetto preliminare presentato dalla societa
Politecnica, si & delineata una diversa strategia organizzativa, rilevando che, per permettere |'effettiva separazione
dei percorsi risulta necessario realizzare nuova camera calda che consenta accessi pedonali separati e riallocare Varea
di visita e osservazione pediatrica.

Sulla base di queste indicazioni {'intervento finanziato con i fondi di cui al DL 34/2020, vede la necessita di realizzare
opere complementari edili ed impiantistiche necessarie alla ricollocazione idonea delle aree di visita ed osservazione
pediatrica ed ostetrico-ginecologica.

Dette opere complementari, saranno interamente finanziate con mezzi propri dell’ASST Fatebenefratelli Sacco —
donazioni Covid-19.

Il quadro complessivo dell’intervento risulta pertanto il seguente:

DL 34/2020—- ATTUAZIONE PLANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 ~ lotto geografico 9 —area tervitoriale MILANO 3 - p.o. MELLONI - Pronto
SOCCOTSO - separatione percorsi.

ocodice rendicontazione PS-LOM_Milano_758 - CUP JAE20000650001

progetto di pre-fattibllita importi al netto scontistica  fondl propri - donanzioni

PS-LOM 758 - aggiudicazione - OPERE COMPLEMENTAR! -
accordi quadro

SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI COVID - importl al netto

parziale totale

opere

opere edili | € 168.000,00
impianti meccanici - idrico sanitari - gas medicali] € 67.200,00
impianti elettrici e speciali] € 44,800.00

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| €
ATl ITALIANA COSTRUZIONI - ribassa del 35%

Itntdt lavori _ € 289 € 217.070,15 216.944,16 |
somme a disposizione
opere previste in progetto e necessarie all’avvio del lavori

0

|E tacniche icalt:ulo a tariffa oneri Eﬂdtn;lali ed IVA esdusi 51115,80

PROGETTAZIONE esecutiva CSP CSE DLCRE] € 97.433,16 -3
Pulitemim-ﬁhassom

€ 97.433,16 € $8.459,90 : € 43.439,72 °

verifica progettazione ESECUTIVA : ':

e 14.045,14 € 7.72342 € 5.710,09

collaudo in corso d'opera e finale - incdusa INARCASSA - :

£ € - i

oneri previdenziali € 2.647,33 . € 1.965,99

vazione ai sensi dell'art. 113 del D.Igs. N. 50/2017 oneri fiscali indusi| € 4.636,80 4535,3 £ -
mprevistl ed arrotondamenti (IVA indusa ¢ 520943 | € 11.732,55 | € 340,14
imprevisti € 5.000,00 ; i

economie derivanti da ribassi _ € -

arrotondamenti €299.4 £ 6.732,55 : € 340,14 |

[aitre somme a disposizione (IVA esclusa) € - J¢ 3.000,00 | € 3.000,00 :
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese generali, ecc € 3.000,00

TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI € 42867366 | € 315.270,15 : € 268.400,11
IAPPARECCHIATURE € 130.200,00 | € 130.200,00 :
£ 130.200,00 "

TOTALEAPPARECCHIATURE] |  €130.200,00 € 130.200,00' €0,00.

IVA complessiva € 121.126,34
IVA lavori| € 63.756,00 €21.707,01 €21.694,42

IVA spese tecniche ed oneri previdenziali| € 26.526,33 €16.162,84. €11.245,48

IVA su altre vodi| € 2.200,01 € 660,00 € 660,00

IVA attrezzature € 28.644,00 €0,00

IVA TOTALE] € 121.126,34 | € 67.173,85 i € 33.599,89

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO € 512.644,00i € 302.000,002
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L'intervento complessivo che si intende realizzare avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Commissario
all’emergenza (accordi quadro sub lotti prestazionalil—2 - 3 e 4):
¢ riconferma senza modificare la finalita dell’intervento principale — separazione percorsi;
e mantiene inalterato il rispetto del parametro costo/mq (€ 2.417,00) intervenendo su una superficie
complessiva di 120 mq con i fondi di cui al DL 34/2020;
e le opere complementari vedono l'intervento di adeguamento impiantistico e strutturale su una superficie di

ulteriori 110 mq necessari alla riallocazione di parte delle attivita sanitarie, con un costo parametrico di €/mq
2.410,00 < di € 2.417,00.

Autorizzato I'intervento nella sua completezza {(intervento PS-LOM 758 rimodulato — variazione IVA - ed integrato con
opere complementari), tenuto conto dei tempi necessari alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dei tempi
di avvio e conclusione della conferenza di servizi necessari all’acquisizione dei pareri degli Enti terzi aventi

giurisdizione, dei tempi tecnici necessari alla verifica e validazione del progetto, si ipotizza che la realizzazione
dell’intervento richieda le tempistiche di seguito dettagliate:

intervento Tempi per la progettazione . Tempi di verifica, Tempi di realizzazione Data prevista di
prefiminare, definitiva ed validazione ed emissione {lavori} conclusione
esecutiva — autorizzazione ODA lavori

Enti terzi
PS-LOM 758 - p.o. Separazione percorsi 3 mesi (30/03/2022) 2 mesi {31/05/2022) 7 mesi 31/12/2022
Macedonio Melloni -
CONCLUSIONI

La presente istanza, come sopra dettagliato per ciascuno specifico intervento:

e rimodula le tempistiche di realizzazione di alcuni interventi;

e rimodula e ridefinisce, mediante riallineamenti, i quadri di spesa relativamente ad alcuni interventi, entro le
disponibilita assegnate all’ASST Fatebenefratelli Sacco dalla DGR X1/3331/2021;

e integra alcuni interventi con opere complementari indispensabili per I'ottimale funzionalita dell’intervento
principale, coprendo le relative spese con mezzi propri del’ASST — Fatebenefratelli Sacco — donazioni-
Covid.19;

e garantisce I'invarianza dei posti letto complessivi da realizzare;

¢ non maodificai titoli degli interventi secondo quanto previsto negli atti regionali di approvazione del Piano;

e risponde e mantiene i costi parametri indicati da Regione (€/mq ed €/p.l.).

il responsabile unico del procedimento
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