

SCHEDA TECNICO ILLUSTRATIVA - PARTE DESCRITTIVA

SCHEDA intervento N 10

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO PROGRAMMATO

Azienda	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO
Presidio/Struttura	P.O. MELLONI

TITOLO DELL'INTERVENTO (come da DGR XI/3264/2020)

SEPARAZIONE PERCORSI PS MELLONI - p.o. Melloni

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (nome e ruolo)

Dott. Ing. Davide Brena – Direttore f.f. UOC tecnico-patrimoniale

FATTIBILITA' TECNICA

CONFORMITA' URBANISTICAL L'ambito di intervento è identificato dal Vigente PGT come Ambiti Contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile e come tale sottoposto alla disciplina di cui all'art.21 delle NA dello stesso piano. In particolare l'area di intervento è identificata come tessuti urbani compatti a cortina (art. 21.2) e, per la parte relativa all'edificio indipendente posto sul lato est dell'area prospiciente via Giuseppe Piolti de' Bianchi, come tessuto urbano della città giardino (art. 21.4)

CONFORMITA' AMBIENTALE Trattandosi di edifici pubblici andrà verificata in sede di progettazione definitiva l'assoggettabilità alle disposizioni di cui alla Verifica di Interesse Culturale (art.12 Dlgs.42/2004) dell'edificio oggetto di intervento Il progetto dovrà pertanto essere sottoposto da approvazione di Comune, VVF, ATS e Sovrintendenza, prima della sua attuazione.



MODALITA' OPERATIVE DI REALIZZAZIONE

Il progetto autorizzato con DGR XI/3264/2020 prevede la realizzazione di interventi volti alla separazione dei percorsi nell'ambito del pronto soccorso p.o. Melloni.

In particolare l'attuale lay-out distributivo vede la commistione dei percorsi tra utenza adulta e utenti in età pediatrica, alla luce della pandemia da Covi-19.

Per questo intervento, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice appalti, ad oggi:

- in data 12/11/2020 è stata emessa ODA alla società Politecnica aggiudicataria dell'accordo quadro stipulato dal Commissario Straordinario – sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 814 in data 25/01/2021;

- in data 12/3/21 è stato consegnato progetto preliminare.

Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, direzione medica, UOC accreditamento, finalizzati all'approvazione del progetto preliminare presentato dalla società Politecnica, si è delineata una diversa strategia organizzativa, rilevando che, per permettere l'effettiva separazione dei percorsi risulta necessario realizzare nuova camera calda che consenta accessi pedonali separati e riallocare l'area di visita e osservazione pediatrica.

Sulla base di queste indicazioni l'intervento finanziato con i fondi di cui al DL 34/2020, vede la necessità di realizzare opere complementari edili ed impiantistiche necessarie alla ricollocazione idonea delle aree di visita ed osservazione pediatrica ed ostetrico-ginecologica.

Dette opere complementari, saranno interamente finanziate con mezzi propri dell'ASST Fatebenefratelli Sacco – donazioni Covid-19.

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: 512.644,00 EURO – **FONTE FINANZIAMENTO:** DGR XI/3264/2020 + OPERE COMPLEMENTARI FONDI DONAZIONI COVID € 302.000,00 EURO

Il RUP – Dott. Ing. Davide Brena

Il Direttore Generale – Dott. Alessandro Visconti